



RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI

CUP: B21E20000430001

Informazioni generali

Titolo Progetto:

"INTERVENTI
EXTRACONTRATTUALI
RELATIVI AL PROGETTO DI
"ADEGUAMENTO E MESSA IN
SICUREZZA DEI LOVALI
UBICATI SULLA VIA VITT.
EMAUELE II"

Annotazioni:

Classificazioni comuni

Settore:

Altre opere pubbliche

**Tipo finanziamento/Spazi
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

Generatore entrate: S

Tipo intesa:

Puglia

Legge obiettivo:

N



Strumento attuativo

Strumento attuativo:

DL 34/2019_art.30 comma 14 bis_eff energ e sviluppo sostenibile

Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	PUGLIA	LECCE	SALICE SALENTINO	

Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
17.964107537077187	40.385370437604394

Soggetti correlati ai progetti



Denominazione

COMUNE DI SALICE
SALENTINO

COMUNE DI SALICE
SALENTINO

COMUNE DI SALICE
SALENTINO

Ruolo

Attuatore del progetto

Realizzatore del progetto

Programmatore del progetto

Rappresentante Legale

Antonio Rosato - SINDACO

Antonio ROSATO - SINDACO

Antonio Rosato - SINDACO

Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Stato Fondo Sviluppo e Coesione	€ 2.354,00	DL n. 34 del 2019	9999/99999	N
Totale:	2.354,00			

Impegni

Data	Tipo	Note	Importo
17/11/2020	IMPEGNO		€ 2.354,00



Totale: € 2.354,00

Pagamenti

Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Effettiva	b.1 - per lavori in economia,previsti in progetto esclusi da appalto,inclusi rimborsi previa fattura	€ 2.354,00

Economie

Piano dei Costi



Ribassi d'asta

Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Unit� di beni acquistati	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Indicatori Istanza



Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Esecuzione Lavori	04/11/2020	04/11/2020	30/12/2020	30/12/2020		

Revoche/Rinunce



Sospensioni

Stato Avanzamento Lavori
