

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 85 del Reg.

Data 16/05/2018

N. 273 del Reg. Generale

OGGETTO

Lavori di “Rifacimento di tronchi di viabilità urbana” – Importo
Progetto Euro 200.000,00” – CUP B27H15000040004 - CIG
700388196F - Approvazione perizia di variante.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Premesso:

che con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 146/476/Reg. Gen. del 04/08/2016, veniva affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE*", incarico professionale per la redazione del Progetto esecutivo, Direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza e sorveglianza continuativa in cantiere, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed attività connesse di cui agli artt. da 147 a 151 del D.P.R. 207/2010 – dell'intervento di **"Rifacimento di tronchi di viabilità urbana" – Importo Progetto Euro 200.000,00**", all'Ing. Antonio Innocente (C.F. NNCNTN74M19H708A) con studio alla Via Libertà, 83, iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Lecce al numero d'ordine 3116 - (P. IVA 04262860754) - Disciplinare n. 05 del 12.10.2016 del Registro del V Settore;

che con Delibera di Giunta Comunale n.114 del 01.12.2016 veniva approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di **"Rifacimento Tronchi di Viabilità – Importo progetto € 200.000,00"** redatto dall'Ing. Antonio Innocente (C.F. NNCNTN74M19H708A) con studio alla Via Libertà, 83, iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Lecce al numero d'ordine 3116,

che l'intervento è compreso nel Programma Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici per gli anni 2016/2018, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20.06.2016, e che tra gli interventi da realizzare nell'anno 2016 è inserito il "Rifacimento di tronchi di viabilità urbana" per l'importo di €.200.000,00

che il Responsabile del Procedimento di detto intervento è stato individuato nella persona del Responsabile del V Settore art Alessandra Napoletano a cui sono demandate tutte le funzioni previste e disciplinate dall'art 31 del D.Lgs 50/2016;

che con Determina del Responsabile del V settore 42/140/Reg. Gen. del 21.03.2017, determina a contrarre, sono state avviate le procedure di gara per la scelta del contraente mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta del prezzo più basso art. 95 c.3 del decreto legislativo n. 50/2017;

che con nota pec in data 27/03/2017, il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Salice Salentino, *Arch. Alessandra Napoletano*, in qualità di R.U.P. della suddetta procedura, richiedeva al Responsabile della C.U.C. dell'Unione dei Comuni del Nord Salento, la pubblicazione del Bando di Gara " *Rifacimento tronchi viabilità urbana*";

Richiamata la propria determinazione del Responsabile del V Settore n. 160/490/Reg. Gen. del 25.09.2017, con la quale si è proceduto all'aggiudicazione in via definitiva alla Ditta individuale VETRANO Salvatore, con sede in Veglie alla Via G. Tiepolo n. 19 (C.F. VTRSVT5S28L711H) – P. IVA 01158520757, dei lavori per il **"Rifacimento di tronchi di viabilità urbana" – Importo Progetto Euro 200.000,00**", con l'offerta di un ribasso economico del 25,831% sull'importo a base d'asta di € 153.138,32, quindi per un importo netto pari ad € 113.581,16, oltre € 3.828,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visti:

- Gli artt. 32 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il D.Lgs. n. 56/2017" Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016";
- Il DPR n. 207/2010 nella parte ancora vigente;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- il "Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del 5° Settore" a firma del Sindaco Pro-Tempore, datato 10/07/2017, Prot. Gen. n. 759;

Visto il contratto n. 1613 di Rep. del 05.02.2018, registrato a Lecce il 9.02.2018 al n. 41 Serie 1^ MOD. 283 "Atti Pubblici"

Richiamata la propria determinazione n. 33/113/Reg. Gen. del 27/02/2018, con la quale è stata autorizzata la ditta individuale VETRANO Salvatore, con sede in Veglie alla Via G. Tiepolo n. 19 (C.F.

VTRSVT5S28L711H) – P. IVA 01158520757, appaltatrice dei lavori per il **“Rifacimento di tronchi di viabilità urbana” – Importo Progetto Euro 200.000,00**”, a subappaltare alla ditta Ditta I.P.R. COSTRUZIONI s.r.l. - P.I. 03339080750 -, con sede in Salice Salentino – Via Milano,8 -, le opere di fresatura e stesura conglomerato bituminoso, per un importo complessivo pari a Euro 34.000,00, oltre € 1.150,00 per oneri di sicurezza, oltre iva:

Visto l’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e accertato che l’impresa appaltatrice ha indicato, in sede di formulazione dell’offerta, le opere che intendeva subappaltare, secondo quanto previsto dalla Legge;

Vista la Determinazione n. 35/117/Reg. gen. del 28/02/2018, con la quale viene rimodulato il Quadro economico dell’intervento a seguito del ribasso offerto dalla Ditta appaltatrice VETRANO Salvatore, dalla quale si evince che risultano economie pari a € 47.262,87;

Richiamato il processo verbale di consegna dei lavori in data 5 aprile 2018;

Vista la nota prot. 4651 in data 16.04.2018, con la quale il direttore dei lavori, Ing. Antonio Innocente, chiedeva l’autorizzazione a predisporre una perizia di variante dei lavori di “Rifacimento tronchi di viabilità urbana”, ai sensi dell’art 106, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, individuando tratti da stralciare dal progetto e inserendo al loro posto altri tratti, non previsti dal progetto, che presentano criticità pericolose a seguito dei numerosi fenomeni atmosferici dello scorso periodo invernale, senza aumento di spesa;

Vista la nota prot. 4662 del 17.04.2018 con la quale il R.U.P., accogliendo i rilievi fatti dal D.L., autorizzava lo stesso a redigere Perizia di Variante senza aumento di spesa, così come proposto dal direttore dei lavori;

Visti gli atti di perizia di variante redatti dall’Ing. Antonio Innocente qualità di direttore dei lavori, trasmessi il 24.04.2018, prot. 5002;

Dato atto che la perizia di variante di cui sopra:

- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- non comporta nuove categorie di lavori;
- non comporta aumento ma una economia di spesa pari ad € 1.083,93;

Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice Univoco dell’Intervento CUP di cui alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la programmazione Economica - n. **CUP B27H15000040004**, e che è stato affidato dall’AVCP il codice CIG **700388196F**;

Riconosciuta la propria competenza all’approvazione della perizia di variante di cui sopra, in quanto gli interventi rientrano in quelli previsti all’art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto, pertanto, provvedere in merito ed approvare la perizia di variante ed il quadro economico rideterminato, come di seguito riportato:

A)	A.1)	Importo netto lavori a seguito della Perizia di Variante	€
		112.777,22	
	A.2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€
		3.828,00	
		Sommano	
	€	116.605,22	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
	B.1	Imprevisti e arrotondamenti	
	€	11.783,39	
	B.2	Spese tecniche	
	€	12.200,00	
	B.3	Oneri Previdenziali	
	€	488,00	
	B.4	I.V.A. sui lavori (10%)	

€	11.660,52	
B.5	Economie di gara	
€	<u>47.262,87</u>	
	Sommano	
€	83.394,78	
	TOTALE IMPORTO Intervento	€
200.000,00		

Visti:

- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti”,

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante dei lavori di “**Rifacimento di tronchi di viabilità urbana**” ai sensi dell’art. 106 comma 2 lett. b) D.Lgs 50/16 e s.m.i., redatta dall’Ing. Antonio INNOCENTE, trasmessa il 24.04.2018, prot. 5002.

2. di dare atto che la perizia di variante come riportato in premessa:

- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- non comporta nuove categorie di lavori;
- non comporta aumento ma una economia di spesa pari ad € 1.083,93.

3. di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come di seguito:

A)	A.1)	Importo netto lavori a seguito della Perizia di Variante	€
		112.777,22	
	A.2)	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€
		<u>3.828,00</u>	
		Sommano	
€		116.605,22	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1	Imprevisti e arrotondamenti	
€	11.783,39	
B.2	Spese tecniche	
€	12.200,00	
B.3	Oneri Previdenziali	
€	488,00	
B.4	I.V.A. sui lavori (10%)	
€	11.660,52	
B.5	Economie di gara	
€	<u>47.262,87</u>	
	Sommano	
€	83.394,78	
	TOTALE IMPORTO Intervento	€
200.000,00		

3. di dare atto:

- che l’opera è finanziata con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Posizione n. 6033444 - Intervento 2.02.01.09.012-10.05/3007 “Rifacimento Tronchi di viabilità urbana”, del corrente bilancio;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Alessandra NAPOLETANO, Responsabile del V Settore.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 16/05/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano Papa
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 16/05/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 16/05/2018	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano Papa

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 16/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 16/05/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 16/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO