

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO -
URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP**

N. 45 del Reg.

Data 21/02/2020

N. 100 del Reg. Generale

OGGETTO

**POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario VI – Azione 6.4
“Razionalizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali
nei centri abitati – Lavori di Ampliamento razionalizzazione della
rete pluviale nel centro abitato” - Importo Progetto €. 800.000,00-
CUPB23B18000040006 – CIG 7883004CAE - Approvazione
Perizia di Variante.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Premesso:

che con Determinazione del Dirigente Sezione Lavori Pubblici del 4.12.2017 n. 714 - P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d - "Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle acque pluviali" - veniva adottato l'Avviso Pubblico di selezione degli interventi, adozione Schema di Disciplinare e registrazione dell'Obbligazione Giuridica non perfezionata pluriennale in parte entrata e in parte spesa;

che detto l'Avviso Pubblico e pubblicato sul BURP n. 141 del 14.12.2017, riguardava gli "Interventi relativi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati";

che in particolare l'art. 2 il predetto Avviso prevedeva che in coerenza con i contenuti dell'azione 6.4 "Interventi per il mantenimento e il miglioramento della qualità dei corpi idrici" e con il relativo obiettivo specifico 6d) "Mantenere e migliorare la qualità dei corpi idrici" nonché in conformità alla normativa di settore vigente il finanzia la realizzazione di interventi finalizzati alla realizzazione di una nuova rete pluviale;

che il Comune di Salice Salentino ha partecipato alla suddetta procedura di selezione candidando, il Progetto Definitivo relativo ai lavori di "Ampliamento e razionalizzazione della rete pluviale nel centro abitato";

che con Determina del Responsabile del V Settore Tecnico n. 244/730 del 22.12.2017, in ragione dei documenti tecnici richiesti nel bando pubblico veniva affidato all'ing. Roberto Imperiale Podo iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al numero d'ordine 445 CF. MPRRRT48T20E227R, con studio in via Provinciale, 40 – 73010 Guagnano, incarico di supporto al Rup per la redazione dei documenti tecnici richiesti nel bando;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 18.05.2018, veniva approvato il Progetto definitivo – Lavori di ampliamento razionalizzazione della rete pluviale nel centro abitato - Importo Progetto €.800.000,00 - redatto dall'Arch. Alessandra Napoletano – Responsabile dell'area tecnica del Comune di Salice Salentino, Iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce al n d'ordine 903, con il supporto per i servizi di ingegneria dell'Ing. Roberto Imperiale, Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al n. 445;

che il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia, Ing. Antonio Pulli, pervenuta al Protocollo dell'Ente lo scorso 04.03.2019 Prot. Gen 2575, con la quale comunicata la formale ammissione al finanziamento e nel contempo veniva trasmesso il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Salice Salentino, regolarmente sottoscritto dalle parti;

che tra gli adempimenti previsti nel suddetto disciplinare all'art. 4 dello stesso è previsto il completamento della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure di gara entro il 30 aprile 2019;

che con propria Determinazione n. 62/170/Reg. Gen. del 15.03.2019, in ragione dei tempi strettissimi per la definizione del Progetto Esecutivo, e della circostanza che ing Roberto Imperiale Podo, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al numero d'ordine 445 - CF. MPRRRT48T20E227R, con studio in via Provinciale, 40 – 73010 Guagnano, ha già collaborato in qualità di Supporto al Rup nella definizione del Progetto Definitivo, è stato incaricato il predetto professionista per la redazione del Progetto Esecutivo, mentre per quanto riguarda la prestazione

relativa al Coordinamento in fase di progettazione di incaricare il Perito Industriale Silvano Camisa, nato a Copertino il 17.05.1964, iscritto all'Albo dei Periti industriali al n. 595 - C.F. CMSSVN64E17C978J con studio in Guagnano alla Via Venezia, 29, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.50 del 18.04.2016);

Visto il Disciplinare di Incarico professionale n. 216 del Registro dei Contratti in data 27.03.2019;

Dato atto altresì:

che con propria determinazione n. 71/194/Reg. Gen. del 28.03.2019, veniva conferito incarico all'arch. Fulvio RIZZO, nato il 4.07.1951 a Lecce, con studio in Merine alla Via delle Magnolie n.23 - C. F. RZZFLV51L04E506P - P. IVA: 04984200750, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce al n. 147, per la redazione della relazione paesaggistica, di cui al D.P.C.M. 12/12/2005, finalizzata all'autorizzazione paesaggistica ed all'accertamento di conformità paesaggistica, disciplinati dall'art. 89 del PPTR Puglia, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio;

che con propria determinazione n. 92/232/Reg. Gen. del 11.04.2019 si procedeva all'affidamento di incarico professionale per la redazione della Relazione Geologica propedeutica al progetto di cui trattasi al Dr. Geologo Marcello DE DONATIS (C.F. DDNMVL67R01Z133T – p. iva 03054640754, con studio in Piazza della Libertà n. 11 – 73049 RUFFANO -, iscritto all'Albo dei Geologi della Regione Puglia al n. 350;

che il progetto esecutivo, trasmesso dal progettista incaricato, Ing. Roberto Imperiale Podo in data 12.04.2019, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 4248, veniva approvato con determinazione del Responsabile del V Settore n. 93/234/Reg. Gen. del 15.04.2019;

Considerato che:

il presente intervento è inserito nel Programma Triennale dei Lavori ed Opere Pubbliche 2019-2021, approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 29.04.2019;

l'intervento è finanziato con fondi "POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario VI – "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali" Azione 6.4 "Interventi per il mantenimento e miglioramento della qualità dei corpi idrici" – Sub – Azione 6.4.d – Intervento 2.02.01.09.010-09.04/3021 "Completamento recapito finale fognatura pluviale" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandra NAPOLETANO, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salice Salentino, individuata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 18.05.2018, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

il Codice Unico di Progetto è: **B23B18000040006**;

che il CIG è: **7883004CAE**;

Visto il Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo- Unico di cui trattasi redatta ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e artt. 23÷43 e 44÷59 del D.P.R. 207/2010 dal Rup in contraddittorio con i progettisti;

Richiamate le proprie determinazioni:

n. 98/246/Reg. Gen. del 19.04.2019, determina a contrarre e approvazione delle procedure di gara per l'appalto dei lavori "POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario VI – Azione 6.4 "Razionalizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati – Lavori di

Ampliamento razionalizzazione della rete pluviale nel centro abitato", mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, secondo valutazione effettuata da apposita Commissione nominata dal Responsabile CUC, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 - con contratto di sola esecuzione lavori da stipularsi "a corpo" – Importo lavori a base d'asta € 634.050,32, di cui € 15.232,35 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

n. 102/252/Reh. Gen. del 25.04.2019 di precisazioni alla surrichiamata determina per la sopravvenuta normativa di cui al D.L. n. 32/2019 c.d. *Sbocca Cantieri*;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26.09.2019, con la quale è stato soppresso il Settore Servizi Sociali accorpandolo al I Settore e, conseguentemente, è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, denominando il V Settore "**Settore III "Lavori pubblici – Manutenzione patrimonio – Urbanistica – Ambiente - SUAP"**";

Visto il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del III Settore a firma del Sindaco Pro-Tempore N. 3 del 2.01.2020;

Considerato:

Che il Comune di Salice Salentino fa parte dell'Unione dei Comuni Nord Salento costituita tra i Comuni di Campi Salentina, Guagnano, Salice Salentino, Novoli, Squinzano, Surbo e Trepuzzi, qualificata come Centrale Unica di Committenza;

Che, ai sensi del Regolamento CUC spetta al Comune di Salice Salentino l'adozione della Determina a contrarre e la redazione dei documenti di gara, nonché tutti gli adempimenti propedeutici e successivi al corretto espletamento della gara;

Che la procedura è stata svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica denominata «TuttoGare», mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, nonché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice Appalti) – di recepimento dell'art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU;

Visto l'esito di gara – Verbale in data 05.09.2019, riportato sulla piattaforma telematica dal quale si evince proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa **IMALTO S.R.L.** con sede in Via XX Settembre n. 23 - 73100 Lecce, - P.IVA n. 02670220751 con un punteggio totale di 92.24/100 e con l'offerta economica del 4,86%;

Vista la propria determinazione n. 272/759/Reg. Gen. del 14.11.2019, con la quale sono stati approvati i verbali di gara, contestualmente all'aggiudicazione dei lavori "POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario VI – Azione 6.4 "Razionalizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati – Lavori di Ampliamento razionalizzazione della rete pluviale nel centro abitato", alla suddetta ditta **IMALTO S.R.L.** con sede in Via XX Settembre n. 23 - 73100 Lecce - P.IVA n. 02670220751;

Atteso che la Ditta **IMALTO S.R.L.** con sede in Via XX Settembre N. 23 - 73100, Lecce - P.IVA n. 02670220751 -, quale aggiudicatario dell'appalto, ha offerto un ribasso del 4.86% sull'importo

netto dei lavori posti a base di gara di € 618.817,97 e pertanto l'importo di aggiudicazione dell'appalto è pari a complessivi €. 588.743,42, oltre ad €. 15.232,35, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi €. 603.975,77, oltre ad I.V.A. 10% per complessivi €. 60.397,57 e così per un totale complessivo dell'appalto di €. 664.373,34;

Dato atto all'imputazione della spesa di €. **664.373,34** si fa fronte col'Intervento 2.02.01.09.010-09.04/3021 "Completamento recapito finale fognatura pluviale" del corrente bilancio – finanziamento con fondi "POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario VI – "Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali", RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26.09.2019, con la quale è stato soppresso il Settore Servizi Sociali accorpandolo al I Settore e, conseguentemente, è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, denominando il V Settore "**Settore III "Lavori pubblici – Manutenzione patrimonio – Urbanistica – Ambiente - SUAP"**";

Visto il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del III Settore a firma del Sindaco Pro-Tempore N. 3 del 2.01.2020;

Visto il contratto n. 1626 di Rep. sottoscritto in data 30.01.2020, in corso di registrazione;

Visto il processo verbale di consegna dei lavori in data 30.01.2020;

Visto il Quadro Economico dell'intervento di cui trattasi dell'importo complessivo di €.800.000,00, di cui €.634.050,32 per importo lavori e oneri per la sicurezza pari ad € 15.232,35 ed €. 165.949,68 per somme a disposizione dell'amministrazione, approvato con determinazione del Responsabile del III Settore n. 28/72/Reg. Gen. del 7.02.2020, di seguito riportato:

1) LAVORI:

Lavori a base di appalto	€.	618.817,97
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>15.232,35</u>
Sommano	€.	634.050,32

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE COMUNALE:

a) IVA sui Lavori 10% su 1)	€.	63.405,03
b) Spese tecniche :		
- progettazione esecutiva	€.	13.400,00
- Direzione, misura e contabilità dei lavori	€.	27.000,00
- Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione	€.	4.500,00
- Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione	€.	9.100,00
c) CNPAIA 4% su b)	€.	2.160,00
d) IVA 22% su 2b) + 2c)	€.	12.355,20
e) Spese di attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP	€.	6.000,00
f) Spese Commissione di gara	€.	3.000,00
g) Spese di pubblicità	€.	1.500,00
h) Indagini geologiche, idrogeologiche, rilievi	€.	10.000,00
i) Imprevisti e arrotondamenti	€.	<u>13.529,45</u>
Sommano	€.	<u>165.949,68</u>

IMPORTO DEL PROGETTO €.

800.000,00

Richiamata la propria determinazione n. 27/70/reg. gen. del 7.02.2020, con la quale la ditta appaltatrice **IMALTO S.R.L.** con sede in Via XX Settembre N. 23 - 73100, Lecce - P.IVA n. 02670220751, è stata autorizzata a subappaltare le opere della categoria OG6 per un importo di € 175.500,00, oltre € 4.500,00 per oneri di sicurezza, alla Ditta I.P.R. COSTRUZIONI S.r.l. UNIPERSONALE – P.I. 03339080750, con sede in Salice Salentino alla via Milano, 8;

Vista la dichiarazione di effettivo inizio dei lavori in data 10.02.2020, acquisita al protocollo del Comune al n.1566 in pari data, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Paolo MIGLIETTA fa presente l'opportunità di effettuare dei saggi lungo alcuni tratti interessati dall'intervento, consistenti nello specifico:

- presenza di sottoservizi correnti lungo la condotta di progetto;
- difficoltà ad eseguire alcune lavorazioni in tratti di larghezza ridotta;
- necessità di attenzionare particolarmente le misure di sicurezza in relazione alla natura del terreno e della profondità di scavo,

e chiedeva l'autorizzazione a rimodulare alcune lavorazioni, contenute comunque entro il 5% dell'importo contrattuale;

Ravvisato quanto esposto dal Direttore dei Lavori, concreto e opportuno, con nota in data 13.02.2020, prot. n. 1791, il RUP, sentita l'Amministrazione, autorizzava il D.L. a individuare le soluzioni tecniche adeguate a quanto riscontrato con i saggi e ad ampliare le indagini anche lungo Via Nicotera, scenario di soventi allagamenti, il tutto nei limiti economici disponibili nel quadro economico rimodulato e comunque rientranti nella percentuale del 5% trattandosi di opere di dettaglio che non altera la natura generale del contratto e del progetto appaltato;

Vista la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Giovanni Paolo Miglietta, trasmessa data 19.02.2020, acquisita al protocollo Generale del Comune al n. 2032, corredata dei seguenti elaborati:

- TAVOLE

1. Planimetria Rete Pluviale di Progetto
2. Profilo Longitudinale Collettore "A"
3. Planimetria Rete di Raccolta Acque Stradali

- ALLEGATI

1. Relazione Generale
2. Schema Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
3. Quadro Tecnico Economico
4. Computo Metrico Estimativo
5. Stima Generale dei Lavori
6. Quadro Comparativo di spesa

Riscontrato che la variante è stata redatta ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, nei limiti economici disponibili nel quadro economico rimodulato, comunque rientrante nella percentuale del 5% trattandosi di opere di dettaglio che non altera la natura generale del

contratto e del progetto appaltato;

Ritenuto di dover esprimere giudizio di ammissibilità e pertanto approvare la perizia sopra riportata

Visto il quadro comparativo di raffronto dal quale risulta un maggiore importo di € 29.081,96, oltre IVA al 10% e ritenuto di riapprovare il il quadro economico, come segue:

1) LAVORI:

- Lavori al netto del ribasso d'asta	€.	617.825,38	
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>15.232,35</u>	
Sommano			€. 633.057,73

2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE COMUNALE:

a) IVA sui Lavori 10% su 1)	€.	63.305,77	
b) Spese tecniche :			
- Progettazione esecutiva	€.	13.400,00	
- Direzione, misura e contabilità dei lavori	€.	27.000,00	
- Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione	€.	4.500,00	
- Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione	€.	9.100,00	
c) CNPAIA 4% su b)	€.	2.160,00	
d) IVA 22% su 2b) + 2c)	€.	12.355,20	
e) Spese di attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP	€.	6.000,00	
f) Spese Commissione di gara	€.	3.000,00	
g) Spese di pubblicità	€.	2.960,00	
h) Indagini geologiche, idrogeologiche, rilievi	€.	10.000,00	
i) Imprevisti e arrotondamenti	€.	<u>13.161,30</u>	
Sommano			€. <u>166.942,27</u>

IMPORTO DEL PROGETTO €. **800.000,00**

Accertata la disponibilità della copertura finanziaria sull'intervento 2.02.01.09.010-09.04/3021 "Completamento recapito finale fognatura pluviale" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

Visto l'Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi, sottoscritto per accettazione dalla Ditta appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, allegato al presente atto, da perfezionarsi a seguito dell'approvazione della Perizia;

Ritenuto di dover esprimere giudizio di ammissibilità e pertanto approvare la perizia sopra riportata, dopo aver effettuato le necessarie verifiche di ammissibilità, in considerazione del fatto che la presente perizia di variante non comporta un aumento del costo complessivo dell'opera, così come specificato nel quadro economico in variante;

Visto che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e

s.m.i.;

Visti:

- l'art. 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016";
- il DPR n. 207/2010, per le parti compatibili e ad oggi ancora non abrogate dal citato D.Lgs. 50/2016 in accordo a quanto previsto dal regime transitorio;nella parte ancora vigente;
- l'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l'art. 4 comma 2) e l'art. 17 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti;
- la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della Legge 241/90, dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;
- la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Nulla ostando alla propria competenza ai sensi degli articoli di Legge sopra citati e per tutte le premesse e motivazioni chiarite ed evidenziate,

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e smi, in riferimento all'appalto dei lavori **"POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario VI – Azione 6.4 "Razionalizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati – Lavori di Ampliamento razionalizzazione della rete pluviale nel centro abitato"**:

1. **Di approvare** la Perizia di Variante redatta dal Direttore dei lavori in data 19.02.2020, ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, nella quale sono dettagliatamente descritti i lavori di variante, costituita dai seguenti elaborati:

- TAVOLE

1. Planimetria Rete Pluviale di Progetto
2. Profilo Longitudinale Collettore "A"
3. Planimetria Rete di Raccolta Acque Stradali

- ALLEGATI

1. Relazione Generale
2. Schema Atto di Sottomissione e Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
3. Quadro Tecnico Economico
4. Computo Metrico Estimativo
5. Stima Generale dei Lavori
6. Quadro Comparativo di spesa.

2. **Di approvare** il conseguente nuovo quadro economico a seguito della Perizia, come segue:

1) LAVORI:

- Lavori al netto del ribasso d'asta €. 617.825,38

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€.	<u>15.232,35</u>
Sommano		€. 633.057,73
2) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE COMUNALE:		
a) IVA sui Lavori 10% su 1)	€.	63.305,77
b) Spese tecniche :		
- Progettazione esecutiva	€.	13.400,00
- Direzione, misura e contabilità dei lavori	€.	27.000,00
- Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione	€.	4.500,00
- Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione	€.	9.100,00
c) CNPAIA 4% su b)	€.	2.160,00
d) IVA 22% su 2b) + 2c)	€.	12.355,20
e) Spese di attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP	€.	6.000,00
f) Spese Commissione di gara	€.	3.000,00
g) Spese di pubblicità	€.	2.960,00
h) Indagini geologiche, idrogeologiche, rilievi	€.	10.000,00
i) Imprevisti e arrotondamenti	€.	<u>13.161,30</u>
Sommano		€. 166.942,27

IMPORTO DEL PROGETTO

€. 800.000,00

3. **Di approvare** l'atto di sottomissione e Verbale di Concordamento nuovi prezzi, sottoscritto per accettazione dalla Ditta appaltatrice e dal Direttore dei Lavori, da perfezionarsi a seguito dell'approvazione con il presente atto, allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
4. **Di dare atto che:**
 - il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandra NAPOLETANO, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salice Salentino, individuata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 18.05.2018, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;
 - il Codice Unico di Progetto è: **B23B18000040006**;
 - che il CIG è: **7883004CAE**.
5. **Di porre** l'onere della spesa riveniente dalla perizia, ammontante € 29.081,96, oltre IVA al 10% pari ad € 2.908,20, in uno € 31.990,20, sull'intervento 2.02.01.09.010-09.04/3021 "Completamento recapito finale fognatura pluviale" RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
6. **Di trasmettere** il presente provvedimento alla Ditta appaltatrice, al Direttore dei lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
7. **Di trasmettere** altresì il presente atto al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Edificio Polifunzionale Via Gentile, 52 - 70126 BARI

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 21/02/2020	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 21/02/2020	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 21/02/2020	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 21/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 21/02/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 21/02/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO