

COMUNE DI SALICE SALENTINO
(PROVINCIA DI LECCE)

Lavori di: Intervento di Recupero e Riqualificazione del Patrimonio Infrastrutturale degli Istituti Scolastici Pugliesi - Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/20122

"PROGETTO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA ROSELLI"

Ditta affidataria: IPR Costruzioni s.r.l. - Via Milano, 11 – Salice Salentino (LE)

Contratto d'appalto: in data 23/03/2016 n. 1601 di Rep.

Importo lavori a base d'asta:	€ 748.655,08
Ribasso d'asta:	4%
Importo netto dei Lavori:	€ 718.708,88
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta :	€ 22.558,31
Importo dei lavori strutturali di perizia	€ 638.480,61
Importo dei lavori non strutturali di perizia	€ 117.064,08
Importo totale netto dei lavori di perizia	€ 755.544,69
Maggiore importo perizia (<5% importo contratto)	€ 36.835,81

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(D. Lgs 50/2016 e d.P.R. del 207/2010 per quanto ancora in vigore)

Premesso:

- che con contratto rep. n. 1601 stipulato in data 23/03/2016, registrato a Lecce al n. 190 serie I mod. 263 atti pubblici in data 05/04/2016 l'impresa IPR Costruzioni s.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo complessivo di € 718.708,88 (oltre € 22.558,31 per gli oneri per la sicurezza) al netto del ribasso del 4%;

- che nel corso dei lavori suddetti si è manifestata la necessità di inserire alcune nuove e maggiori lavorazioni e varianti di dettaglio, peraltro imprevedute ed imprevedibili in fase di progetto, che comportano una migliore soluzione di problematiche sorte durante i lavori per cui è stata redatta dalla Direzione dei Lavori in data settembre 2016 la Perizia Suppletiva e di Variante ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs 50/2016 che comporta un nuovo importo totale netto dei lavori pari a di € 755.544,69, oltre oneri per la sicurezza;

TUTTO CIO' PREMESSO:

L'anno 2016 (duemilasedici), il giorno __ (_____) del mese di settembre

con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. Persano Antonio in qualità di titolare dell'Impresa I.P.R. Costruzioni s.r.l., con sede a Salice Salentino in via Milano, 11 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna e senza sollevare riserve od eccezioni di sorta, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia secondo gli elaborati redatti dalla D.L.L. e le indicazioni contenute nella perizia stessa, agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto e agli stessi prezzi unitari ;

Art. 2

L'importo complessivo dei lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante ammonta a € 755.544,69 al netto del ribasso d'asta del 4%, oltre € 22.558,31 per oneri della sicurezza, il tutto da assoggettare ad I.V.A. ai sensi di legge, rispetto al contratto di appalto;

Art. 3

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto, l'impresa presta una cauzione integrativa negli importi e con le modalità di legge;

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto in giorni 226 (duecentoventisei) viene aumentato di ulteriori 60 (sessanta) giorni, per complessivi 286 (duecentottatasei) giorni.

Tutte le spese del presente atto, copia, registrazione, ecc. restano a carico dell'impresa aggiudicataria.

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'Impresa Appaltatrice, mentre per l'Amministrazione Comunale lo diverrà dopo l'intervenuta approvazione.

L'Appaltatore

L'Ufficio Direzione dei Lavori

Visto il RUP
