

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 190 del Reg.

Data 19/12/2012

N. 700 del Reg. Generale

OGGETTO

**PO FESR 2007/2013 - Misura 1.1 - Azione 5 - Lavori di
“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo
delle acque meteoriche” dell’importo complessivo pari ad €
2.475.000,00 – Approvazione Quadro Economico delle spese
effettivamente sostenute.**

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Premesso:

Che con Determina Dirigenziale n. 65/428 del 3.08.2009 è stato approvato il Bando n. 2/2009, predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, per “l’affidamento dell’incarico di “Rimodulazione del Progetto Definitivo, Progetto Esecutivo, Direzione lavori, sorveglianza, misura, contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, nonché di coordinamento della sicurezza e di responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione lavori, a soggetti esterni a questo Comune di cui all’art. 90 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, 91 c.1 e 124 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i” per le opere **“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche” – Importo progetto Euro 2.475.000,00;**

Che con Determina Dirigenziale n. 87/585 del 27.08.2009 si procedeva all’aggiudicazione definitiva dei servizi in oggetto all’ATI ETACONS s.r.l. e Arch. Angelo Colletta;

VISTO il Disciplinare per il conferimento d’incarico professionale per la rimodulazione del Progetto Definitivo, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori delle opere **“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche” – Importo progetto Euro 2.475.000,00** sottoscritto dalle parti in data 13.11.2009 N. Rep. 1526 registrato a Lecce il 26.11.2009 al n. 385 Serie 1^ Mod. 263 – Atti Pubblici;

VISTO il Progetto Definitivo relativo all’ *“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche”* dell’importo complessivo pari ad € 2.475.000,00, redatto dall’Ing. STASI Primo – n. 842 Ordine Ingegneri Provincia di Lecce – e dall’Arch. COLLETTA Angelo – n. 841 Ordine degli Architetti P.P. e C. Provincia di Lecce – e presentato in data 27.11.2009 con nota Prot. Gen. n. 16323, e approvato definitivamente ai sensi del combinato art. 11, c. 1, lett. a), del D.P.R. 327/2001, art. 16, c. 3, della L.R. 13/2001, art. 12, c. 3, della L.R. 22.02.2005 n. 3 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 31.03.2010;

VISTO il Progetto Esecutivo relativo all’ *“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche”* dell’importo complessivo pari ad € 2.475.000,00, redatto dall’Ing. STASI Primo – n. 842 Ordine Ingegneri Provincia di Lecce – e dall’Arch. COLLETTA Angelo – n. 841 Ordine degli Architetti P.P. e C. Provincia di Lecce – e presentato in data 16.04.2010 con nota Prot. Gen. n. 5709;

VISTA la Validazione redatta ai sensi dell’art. 112 e della Sezione IV del D.Lgs. 163/2006 ex art. 47 e 48 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con l’Ing. Primo Stasi legale rappresentante dell’ATI Etacons s.r.l e Arch. Angelo Colletta in data 19.04.2010 Prot. Gen. 5732;

VISTO che con Determina Dirigenziale n. 41/286 Reg. Gen. del 4.05.2010 è stato approvato il Bando n. 01/2010 (CUP B09000190006 – CIG 0476391°47) predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, per l’affidamento dei lavori relativi all’ **“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche” – Importo progetto Euro 2.475.000,00**, mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i”;

VISTE le risultanze della gara per l’affidamento dei lavori relativi all’ **“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche” – Importo progetto Euro 2.475.000,00**, mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, indetta con Bando n. 01/2010 (CUP B09000190006 – CIG 0476391°47), approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 41/286 Reg. Gen. del 4.05.2010, rivenienti dai verbali della Commissione Giudicatrice;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 61/455 Reg. Gen. del 24.06.2010, con la quale sono stati affidati in via definitiva alla Ditta IPR Costruzioni s.a.s. di Persano Antonio & C da Salice Salentino i lavori relativi all’**“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche”** che ha offerto un ribasso pari al 6,19% sull’importo a base d’asta di €1.899.713,30 e quindi per un importo pari a €. 1.782.121,00 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 37.286,10, oltre iva come per legge;

VISTO il contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori relativi all' "Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche" sottoscritto dalle parti in data 13.10.2010 N. Rep. 1543 registrato a Lecce il 25.10.2010 N. 810 Serie I^ - Mod. 263 - Atti Pubblici;

DATO ATTO che:

in data 21.10.2010 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, giusto Processo Verbale di Consegna, redatto ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 554/1999;

in data 29.10.2010 si è acquisito il Certificato di Effettivo Inizio dei Lavori regolarmente sottoscritto dalle parti e vistato dal R.U.P.;

VISTO il Quadro Economico dei lavori, rimodulato a seguito del ribasso d'asta del 6,19% che di seguito si riporta:

A. IMPORTO LAVORI

A1. Importo Lavori al netto del ribasso del 6,19%	€ 1.782.121,00
A2. Oneri per la Sicurezza	€ 37.286,10
Sommano	€ 1.819.407,10

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1. Spese generali (art. 6 disciplinare R.P. entro il 14%):		
spese per rilievi topografici e indagini geologiche		
spese tecniche progettazione;		
spese coord. sicurezza in fase di progettazione;		
spese direzione lavori;		
spese coord. sicurezza in fase di esecuzione;		
spese assistenza giornaliera e contabilità;		
incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006;		
Collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 234.603,12	
B2. I.V.A. (10% su A1 e A2)	€ 181.940,00	
B3. I.V.A. (20% su B1 e B6 e INAR Cassa)	€ 50.424,12	
B4. Spese per Pubblicità e Oneri di gara	€ 20.000,00	
B5. Imprevisti (max 7% su A)	€ 123.342,92	
B6. Acquisizione aree e immobili	€ 45.282,77	
Sommano	€ 655.592,90	€ 655.592,90
Totale Importo Progetto		€ 2.475.000,00

VISTA la determinazione del Responsabile del V Settore n. 102/397/Reg. Gen. del 03/07/20120 del con la quale è stato approvato lo Stato Finale dei lavori in oggetto;

VISTO il quadro finale della spesa complessiva effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi:

A. IMPORTO LAVORI

A1. Importo lavori, IVA e oneri compresi	€ 2.094.120,28
--	----------------

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1. Spese generali (art. 6 disciplinare R.P. entro il 14%):		
spese per rilievi topografici e indagini geologiche		
spese tecniche progettazione;		
spese coord. sicurezza in fase di progettazione;		
spese direzione lavori;		
spese coord. sicurezza in fase di esecuzione;		
spese assistenza giornaliera e contabilità;	€ 231.665,89	
incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006;	€ 4.648,78	
Collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 21.543,47	
B4. Spese per Pubblicità e Oneri di gara	€ 6.057,00	
B5. Spese Commissioni di Gara	€ 14.744,61	
B6. Acquisizione aree e immobili e Spese	€ 18.283,87	

B7. Spese Commissione Peritale	€	5.361,30	
B8. Spese per rilasc. Parere san. e Aut. Scarico	€	695,84	
B9. Economie	€	77.878,96	
Sommano	€	380.879,72	€ 380.879,72
Totale Importo Progetto			€ 2.475.000,00

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
VISTO il D.P.R. n. 554/1999;
VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Salice Salentino,

D E T E R M I N A

- DI APPROVARE**, per i motivi di cui in premessa, il quadro finale della spesa complessiva effettivamente sostenuta per la realizzazione dell’intervento “**Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche**” dell’importo di Euro 2.475.000,00, come di seguito riportato:

A. IMPORTO LAVORI

A1. Importo lavori, IVA e oneri compresi € 2.094.120,28

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

B1. Spese generali (art. 6 disciplinare R.P. entro il 14%):

spese per rilievi topografici e indagini geologiche	
spese tecniche progettazione;	
spese coord. sicurezza in fase di progettazione;	
spese direzione lavori;	
spese coord. sicurezza in fase di esecuzione;	
spese assistenza giornaliera e contabilità;	€ 231.665,89
incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006;	€ 4.648,78
Collaudo tecnico amministrativo e statico	€ 21.543,47
B4. Spese per Pubblicità e Oneri di gara	€ 6.057,00
B5. Spese Commissioni di Gara	€ 14.744,61
B6. Acquisizione aree e immobili e Spese	€ 18.283,87
B7. Spese Commissione Peritale	€ 5.361,30
B8. Spese per rilasc. Parere san. e Aut. Scarico	€ 695,84
B9. Economie	€ 77.878,96

Sommano	€	380.879,72	€ 380.879,72
Totale Importo Progetto			€ 2.475.000,00

- DARE ATTO**, inoltre, che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Alessandra NAPOLETANO – Responsabile del V Settore del Comune di Salice Salentino – “ Assetto dei Territorio – Urbanistica – Lavori pubblici, Edilizia Pubblica – P.I.P. – Attività Economiche – Politiche Comunitarie Conservazione Patrimonio . Servizi Tecnici Manutentivi - Sportello dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture” - al quale sono rimandati tutti gli adempimenti successivi e consequenziali.
- DI DARE ATTO** che l’intervento è finanziato con “Contributo statale per Progetto di Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche” - intervento 2.09.04.01/2891-RR.PP. del corrente bilancio.
- DI TRASMETTERE** il presente atto alla Regione Puglia, per gli adempimenti di competenza.
PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Domenico CACCIATORE

Data 19/12/2012

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 20/12/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 1320 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 20/12/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 20/12/2012

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
