


Importo lavori a base d’asta: €   618.817,97 

Ribasso d’asta:       4,86% 

Importo netto dei Lavori: €  588.743,42 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €  15.232,35 

Importo totale netto dei lavori di perizia: 

 

 

 

 € 617.825,38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiore importo perizia (<5% importo contratto): €  29.081,96 

  

  

 

COMUNE DI SALICE SALENTINO 
(PROVINCIA DI LECCE) 

 
 
 
 

 
Lavori di: INTERVENTI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI 

PER LA GESTIONE DELLE ACQUE PLUVIALI NEI CENTRI 

ABITATI. 

“LAVORI DI AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE 

PLUVIALE NEL CENTRO ABITATO” 

 
 

 
Ditta affidataria: IMALTO  s.r.l. - Via XX Settembre, n. 23 – 73100 Lecce (LE) 

Contratto d'appalto: in data 30/01/2020 n. 1626 di Rep. in corso di registrazione.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

(D. Lgs 50/2016 e d.P.R. del 207/2010 per quanto ancora in vigore) 

Premesso: 

-  che con contratto rep. n. 1626 stipulato in data 30/01/2020, in corso di 

registrazione  l'impresa IMALTO s.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per 

l’importo complessivo di € 588.743.42 (oltre € 15.232,35 per oneri della 

sicurezza) al netto del ribasso del 4,86; 

 

- che nel corso dei lavori suddetti si è manifestata la necessità di inserire alcune nuove 

e maggiori lavorazioni con varianti di dettaglio, peraltro impreviste ed imprevedibili 

in fase di progetto e di offerta migliorativa allo stesso, che comportano una 

migliore soluzione di problematiche rilevate durante i lavori per cui è stata 

redatta dalla Direzione dei Lavori in data febbraio 2020 la Perizia Suppletiva e di 

Variante ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs 50/2016 che comporta un nuovo importo 

totale netto dei lavori pari a di €. 617.825,38, oltre oneri per la sicurezza; 



 
TUTTO CIO’ PREMESSO: 

 

L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno      (                             )  del mese di febbraio con il 

presente atto si conviene quanto segue: 

ART. 1 

 
Il Sig. Latorre Stefano in qualità di titolare dell'Impresa IMALTO S.R.L., con sede a Lecce in 

via XX Settembre, 23 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna e senza 

sollevare riserve od eccezioni di sorta, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia 

secondo gli elaborati redatti dalla D.L.L. e le indicazioni contenute nella perizia stessa, agli 

stessi patti e condizioni del contratto di appalto e agli stessi prezzi unitari; 

Art. 2 

 
L’importo complessivo dei lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante ammonta a €. 

617.825,38 al netto del ribasso d’asta del 4,86%, oltre € 1 5 .232,35 per oneri della 

sicurezza, il tutto da assoggettare ad I.V.A. ai sensi di legge, rispetto al contratto di 

appalto; 

Art. 3 

 
Per effetto dell’esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto, l’impresa presta 

una cauzione integrativa negli importi e con le modalità di legge; 

 

 
 

ART. 4 

 
Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante, 

il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto in giorni 

210 (duecentodieci) viene aumentato di ulteriori 30 (trenta) giorni, per complessivi 240 

(duecentoquaranta) giorni. 

 

Tutte le spese del presente atto, copia, registrazione, ecc. restano a carico 

dell’impresa aggiudicataria. 

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l’Impresa 

Appaltatrice, mentre per l’Amministrazione Comunale lo diverrà dopo l’intervenuta 

approvazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

(D. Lgs 50/2016 e d.P.R. del 207/2010 per quanto ancora in vigore) 
 
 

 
- che i nuovi prezzi oggetto di concordamento con l’Impresa Appaltatrice 

sono dedotti da nuove regolari analisi. 

 
 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 
 
 

 
 L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno      (                             )  del mese di 

maggio con il presente atto si conviene quanto segue: 

 

Il Sig. Latorre Stefano in qualità di titolare dell'Impresa IMALTO S.R.L., con sede a 

Lecce in via XX Settembre, 23 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione 

alcuna e senza sollevare riserve od eccezioni di sorta, i maggiori e diversi lavori 

previsti in perizia secondo gli elaborati redatti dalla D.L.L. e le indicazioni contenute 

nella perizia stessa, agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto e agli stessi 

prezzi unitari oltre ai nuovi prezzi che con il presente atto si concordano; 

Visto il D.Lgs 50/ 2016 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ad integrazione dei 

prezzi unitari di cui al contratto d’appalto, vengono concordati i seguenti n. 11 

(undici) nuovi prezzi, al netto del ribasso. 

 

ELENCO NUOVI PREZZI 

 
 

NPP.01 - Fornitura e posa in opera di graniglia per formazione letto di posa delle 

tubazioni, eseguita con uso di mezzi meccanici. Sono compresi il trasporto con qualsiasi 

mezzo, la preparazione del fondo, la sistemazione del materiale, la pistonatura o la 

compattazione meccanica, la bagnatura e necessari ricarichi, la cernita dei materiali. 

.....euro24,00 €/mc (ventiquattro/00) 
 

 
NPP.02 - Fornitura di tubi PVC-U a parete strutturata destinate al convogliamento di 

reflui di scarico denominati a pelo libero, per fognature civili, industriali o agricole con 

superficie interna ed esterna liscia, del De 1200 mm con rigidità nominale pari a SN 8 

con codice di applicazione di tipo "U" (all’esterno dei fabbricati) e "UD" (all’esterno e 

sotto ai fabbricati) con bicchiere di giunzione ad anello e guarnizione di tenuta a labbro 

conforme alla norma UNI 681/1 di materiale elastomerico tipo Flexblock con inglobata 



una anima flessibile di rinforzo. I tubi costruiti secondo la norma UNI EN 13476/1 e i 

raccordi conformi alla norma UNI EN 1401 saranno certificati da organismi accreditati 

secondo la UNI CEI EN 45011, dovranno essere prodotti in stabilimenti certificati secondo 

la norma UNI EN ISO 9001:2008 da parte di organismi certificatori accreditati Sincert 

secondo UNI CEI EN 45012. Le tubazioni della fornitura saranno in barre della lunghezza 

totale di 3 m dovranno recare il nome commerciale, la data di produzione, il diametro 

esterno del tubo, la classe di rigidità, ed essere di colore (rosso mattone RAL 8023 o 

colore grigio opaco RAL 7037). 

.....euro 386,19 €/ml (trecentottantasei/19) 

 

 

NPP.03 - Esecuzione di rinterri delle tubazioni in misto cementato, costituito da una 

miscela (inerti, acqua e cemento) con aggregati provenienti da materiali riciclati o da 

cave di prestito (rispondenti alle caratteristiche di cui al prospetto 4a della UNI 11531-1) 

provenienti da siti o impianti situati entro un raggio di 10 km dal sito di impiego. 

Compresa ogni fornitura, il carico, lo scarico ed il trasporto con qualsiasi mezzo. 

.....euro 44,10 €/mc (quarantaquattro/10) 

 

 

NPP.04 - Smaltimento di materiale proveniente dagli scavi da destinare alla bonifica di 

cava dismessa per recupero ambientale, mediante la colmatura e la sistemazione con 

mezzi meccanici del materiale riportato. L'attestazione del trasporto dovrà essere 

necessariamente attestata a mezzo di apposita bolla di accompagnamento debitamente 

compilata e firmata in ogni sua parte. 

.....euro 3,50 €/mc (tre/50) 

 

 

NPP.05 - Armatura di protezione e contenimento delle pareti di scavo in trincea in terreni 

particolarmente cedevoli mediante sistemi di blindaggio a pannelli metallici, di lunghezza 

4000 mm e altezza fino a 4000 mm, inseriti in profilati a doppio binario e puntoni 

regolabili da 1000 a 1940 mm, completo di ogni accessorio per sostenere pareti di scavo 

con spinta del terreno fino a110 kN/mq con luce libera, sottopasso tubi, fino a 350 mm. 

Compreso ogni onere per il montaggio, trasporto, posizionamento e spostamento delle 

attrezzature; per ogni mq di superficie di scavo protetta. 

.....euro 8,40 €/mq (otto/40) 

 

 

NPP.06 - Oneri per la gestione e la risoluzione delle interferenze della condotta in 

progetto con qualsiasi eventuale altro sottoservizio esistente (linea elettrica, linea 

telefonica, fibra ottica, pubblica illuminazione, rete gas, rete acquedottistica, rete fogna 

nera, etc.), siano esse di tipo longitudinale o trasversale rispetto al tracciato delle opere 

a farsi. Si intendono compensati con la presente voce tutti i costi ed oneri relativi alle 

opere e/o interventi necessari a risolvere le interferenze, compresa la preliminare ricerca 

e mappatura dei sottoservizi presenti, compresi gli eventuali costi ed oneri da 

corrispondere ai gestori dei sottoservizi interferenti per la gestione delle pratiche e la 

eventuale loro esecuzione diretta dei lavoridi risoluzione dell’interferenza, nonché ogni 

eventuale lavorazione necessaria e propedeutica alla risoluzione dell’interferenza disposta 

dal gestore del sottoservizio interferente ed ordinata dalla DL, compresi i maggiori oneri 

ed apprestamenti per eventuali opere provvisionali (by-pass, cavallotti, etc.) e/o per 

l’esecuzione di ulteriori scavi, anche da eseguirsi a mano, e dei relativi ripristini, la 

esecuzione di lavorazioni e la fornitura e posa in opera di opere d’arte e pezzi speciali 

conseguenti alla risoluzione dell’interferenza, nel rispetto delle norme tecniche e di 

sicurezza applicabili, compresi gli oneri conseguenti al rallentamento generale del 



cantiere rispetto alla produzione normale del lavoro. Quanto sopra al fine di assicurare la 

realizzazione dell’opera conformemente alle previsioni progettuali e a perfetta regola 

d’arte, con garanzia di funzionalità delle opere interferenti durante e dopo i lavori. 

Valutato come incidenza al metro lineare di costruzione di condotta finita in ogni sua 

parte e funzionante. 

.....euro 18,31 €/ml (diciotto/31) 

 

 

NPP.07 – E 08.07a - Fornitura e posa in opera di massetto formato da sabbia e cemento 

nelle proporzioni di q 2,5 di cemento tipo 325 per m³ di sabbia, in opera ben pistonato e 

livellato, per sottofondo di pavimentazioni compreso il raccordo a guscio tra pavimento e 

pareti, di spessore finito cm 5, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, il 

tiro in alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quant'altro occorre per dare il lavoro finito 

in opera a perfetta regola d'arte. - Massetto di sottofondo dello spessore di cm 5. 

.....euro 12,56 €/mq (dodici/56) 

 

 

NPP.08 – E 12.10 - Fornitura e posa in opera di pavimento in pietrini di cemento per 

marciapiedi, cortili, dello spessore di 2,5 cm di qualsiasi colore, compreso malta di 

sottofondo e di allettamento di tipo cementizio a 4 quintali di cemento, dato in opera 

compreso tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistero. 

.....euro 23,48 €/mq (ventitre/48) 

 

 

NPP.09 – Inf 01.49a - Fornitura e posa in opera di cordoni per marciapiedi in 

conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, escluso lo scavo di fondazione, 

compreso il getto di fondazione in conglomerato di cemento tipo 32.5, ed ogni altro onere 

e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: - 

della sezione 12 x 25 cm. 

.....euro 18,55 €/mq (diciotto/55) 

 

 

NPP.10 – E 02.29a - Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta 

cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo di platee o 

per formazione di pendenze, etc., eseguito a mano e/o con l’ausilio di martello demolitore 

elettro-pneumatico, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche 

con fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso, l’accatastamento dei materiali di risulta 

fino ad una distanza di m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a 

perfetta regola d’arte. - demolizione di massetti in calcestruzzo armato, di altezza sino a 

6 cm. 

.....euro 15,51 €/mq (quindici/51) 

 

 

NPP.11 - Realizzazione by-pass per regimazione acque pluviali alla realizzazione della 

vasca di grigliatura e dissabbiatura, mediante fornitura e posa in opera di tubazione in 

PVC del DN 500, compreso l'eventuale scavo necessario o letto di posa per formazione 

pendenza della tubazione. 

.....euro 3.500,00 €/corpo (tremilacinquecento/00) 

 

 

Tutte le spese del presente atto, copia, registrazione, ecc. restano a carico 

dell’impresa aggiudicataria. 



Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l’Impresa 

Appaltatrice, mentre per l’Amministrazione Comunale lo diverrà dopo 

l’intervenuta approvazione. 

 
 
 
 
 
 
 

L’Appaltatore L’Ufficio Direzione dei Lavori 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visto il RUP 


