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09/01/2013 - N.  29  del Reg.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 2 del Reg. Data  09/01/2013 N. 16  del Reg. Generale

OGGETTO “Lavori di riqualificazione urbanistica dell’area centrale
prospiciente Piazza Plebiscito – I Lotto Funzionale” – Importo
Progetto €.600.000,00” - Approvazione 2°  S.A.L.  a tutto il
25/06/2012 e liquidazione Certificato di Pagamento n. 2 della
seconda rata – Ditta TRIO COSTRUZIONI s.r.l., da Surbo.
 

                                   

PREMESSO che  con  deliberazione  di  G.C.  n.  149  del  25/10/2012,  sono  stati 
individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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VISTO il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai “Lavori di riqualificazione urbanistica dell’area 
centrale  prospiciente  Piazza  Plebiscito  –  I  Lotto  Funzionale” dell’importo  complessivo  pari  ad  € 
600.000,00, redatto dall’Arch. NAPOLETANO Alessandra – n. 907 Ordine degli Architetti P.P. e C della 
Provincia  di  Lecce  –  e  dall’Arch.  PERRONE  Diego –  n.  1107 Ordine  degli  Architetti  P.P.  e  C.  della 
Provincia di Lecce – con il supporto esterno al R.U.P. dell’Ing. TONDO Fernando – n. 1119 Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Lecce – presentato in data 1.10.2010 con Prot. Gen. n. 12570 approvato con 
Delibera di Giunta Comunale n.180 del 22.11.2010;

DATO ATTO:
- che l’intervento è stato inserito nel “Programma Triennale delle Opere e Lavori Pubblici 2010/2012 – 
Elenco Annuale 2010” approvato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 25.05.2010;
- che l’intervento è stato articolato su due annualità: € 600.000,00 per l’anno 2010, € 150.000,00 per 
l’anno 2011;
- che l’intervento relativo all’annualità 2010 per l’importo di € 600.000,00 è finanziato con mutuo già 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – posizione 4544841  – C.U.P.   B23B10000100004;

VISTA  la propria determinazione n.1197859/Reg. Gen. del 22/12/2010, determina a contrattare, con 
la quale venivano approvate le procedure di gara e il bando di gara con procedura aperta con il criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante  ribasso sull’importo dei  
lavori posto a base di gara (al netto degli  oneri di sicurezza) ai  sensi dell’ art.  82  comma 2 lett.b) del 
d.lgs.n.163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei ““Lavori di riqualificazione urbanistica dell’area centrale  
prospiciente Piazza Plebiscito – I Lotto Funzionale” dell’importo complessivo pari ad € 600.000,00;

VISTO il Verbale di Gara in data 01.02.2011,  Prot. n. 1420,  dal quale si evince che risultano n. 2 
(due) ditte,  ovvero la ditta “TRIO COSTRUZIONI S.r.l.” da Surbo (LE) e la ditta “Impresa Movimento 
Terra e Stradale di Maurizio GALLONE” da Ceglie Messapica (BR),  offrivano entrambe il ribasso % del 
31,851;

VISTA la dichiarazione del Presidente che, sentita la Commissione e con il consenso unanime 
della stessa, stabiliva che l’aggiudicazione dei lavori in via provvisoria sarebbe avvenuta mediante sorteggio 
tra le due ditte offerenti lo stesso ribasso % fissato per il giorno 7.02.2011 alle ore 9.00 nella sala delle 
adunanze consiliari presso la Sede Comunale. Tale circostanza veniva resa nota mediante pubblicazione di 
apposito  avviso  sul  sito  istituzionale  del  Comune  di  Salice  Salentino  nonché  mediante  specifica 
comunicazione scritta alle due ditte interessate;

VISTO il Verbale di Gara in data 7.02.2010, dal quale si evince che a seguito di sorteggio effettuato 
alla presenza delle due ditte che hanno offerto entrambe il  ribasso % del 31,851, invitate a presenziare, 
veniva sorteggiata la Ditta “TRIO COSTRUZIONI S.r.l.” da Surbo (LE);

 VISTO l’esito riportato nei verbali di gara con l’aggiudicazione dei lavori in via provvisoria alla 
Ditta “Trio Costruzioni s.r.l.. – P. I.V.A. 00399240753, con la seguente offerta:

Ribasso percentuale 31,851 sull’importo a base d’asta di € 290.781,09:

-     Importo Lavori al netto del ribasso €  198.164,41
-     Oneri per la sicurezza 
       non soggetti a ribasso €       8.965,58                     €   207.130,00  

– I.V.A. al 10% €    20.713,00
             Totale €   227.843,00

VISTA la propria Determinazione n. 29/129/Reg. Gen. in data 09/02/2011, con la quale venivano 
approvati i verbali di gara e l’aggiudicazione in via definitiva alla suddetta Ditta “TRIO COSTRUZIONI 
S.r.l.”;
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VISTA la  propria Determinazione n.  76/295/Reg.  Gen.  in data 11/04/2011,  con la quale veniva 
rimodulato il quadro economico a seguito del ribasso d’asta e l’istituzione dell’Ufficio della Direzione dei 
Lavori,  prima dell’effettivo inizio dei  lavori,  come prevede l’art.  130 del  D.Lgs 163/2006,   l’Ufficio di 
Direzione Lavori, conferendo incarico di “Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di Esecuzione” all’Ing. 
Fernando TONDO, ai sensi del  “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” 
approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008, art. 5;

VISTO il  Contratto d’appalto –  n. 1551 di Rep. del 31/03/2011, registrato a Lecce il 15.4.2011 al n. 
274 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11.07.2011;

VISTA la Determinazione n. 5/12/Reg. Gen. del 12/01/2012, con la quale veniva approvato  il 1° 
Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27/12/2011 dell’importo netto di €  80.356,00, redatto  dal 
Direttore dei Lavori Ing. Fernando TONDO data  27/12/2011  e la liquidazione del  Certificato di pagamento 
n.  1  della  prima  rata  ammontante  ad  €  80.356,00,  oltre  IVA al  10% per  €  8.035,60,  in  uno quindi  € 
88.391,60, al netto delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni;

VISTO il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25/06/2012 dell’importo netto di € 
181.178,75,  redatto dal  Direttore dei  Lavori  Ing.  Fernando TONDO in data  25/06/2012 e trasmesso al 
Comune il 31/10/2012, acquisito al protocollo generale al n. 12892;

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 della seconda rata ammontante ad  € 99.916,00, oltre IVA al 
10% per € 9.991,60, in uno quindi € , al netto delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni;

VISTA la  Fattura  n.  007  del  06/11/2012,  acquisita  al  Protocollo  Generale  del  Comune  in  data 
15.11.2012, dell’importo di € 99.916,00, oltre I.V.A. al 10% di € 9.991,60, in uno € 109.907,60;

VISTO  il D.U.R.C.  in  data  29.11.2012,  a  seguito  dell’inoltro  on-line  da  parte  dell’Ufficio  – 
Protocollo  Documento  21627342  del  09/11/2012  –  C.I.P.  (Codice  Identificativo  Pratica)  N. 
20120307586150, attestante la regolarità  contributiva INPS – INAIL e CASSA EDILE;

VISTI i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 
2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:
- CUP (Codice Unico di Progetto):  B23B1000010000;
- CIG: 06752219FC
- P. I.V.A.  Impresa TRIO COSTRUZIONI s.r.l.: 02409130750 ;
- IBAN: IT16 G052 6280 070C C064 0715 031
- Nominativo dei Responsabili ad operare sul conto:

1) LEONE Laura Maria – C.F. LNE LMR 47R60 L011M;
2) TRIO Vincenzo – C.F. TRI VCN 78T05 E506R;

VISTO il D.Lgs 263/2006 – Nuovo Codice dei Contratti;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a 
tutto il 25/06/2012 dell’importo netto di € 181.178,75,  trasmesso al Comune in data 31/10/2012, 
acquisito al protocollo generale al n. 12892, redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Fernando TONDO 
il  25/06/2012,  relativo  al  Progetto  “Lavori  di  riqualificazione  urbanistica  dell’area  centrale  
prospiciente Piazza Plebiscito – I Lotto Funzionale” – Importo Progetto € 600.000,00.

2. APPROVARE,  altresì,  il Certificato  di  Pagamento  N.  2   della  2^  Rata  dell’importo  di  € 
ammontante ad € 99.916,00, oltre IVA al 10% per € 9.991,60, in uno quindi € 109.907,60, al netto 
delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni.

3. DI LIQUIDARE alla Ditta TRIO COSTRUZIONI s.r.l., l’importo del 2° Certificato di pagamento 
ammontante ad € 109.907,60, a saldo  fattura N. 007 del 06/11/2012.
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4. DI RIPORTARE di seguito i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 
3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:
- CUP (Codice Unico di Progetto):  B23B1000010000;
- CIG: 06752219FC
- P. I.V.A.  Impresa TRIO COSTRUZIONI s.r.l.: 02409130750 ;
- IBAN: IT16 G052 6280 070C C064 0715 031
- Nominativo dei Responsabili ad operare sul conto:

1) LEONE Laura Maria – C.F. LNE LMR 47R60 L011M;
2) TRIO Vincenzo – C.F. TRI VCN 78T05 E506R;

5. DI DARE ATTO che alla spesa si fa fronte con mutuo  contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – 
posizione 4544841 – C.U.P. B23B10000100004 - Intervento 2-09-01-01/2549 “Mutuo per acquisto, 
demolizione e riqualificazione area Via M.C. di Savoia”, RR.PP. del corrente bilancio.

6. DI  RISERVARSI di  procedere  al  pagamento  ad  accredito  delle  somme  da  parte  della  Cassa 
Depositi e Prestiti.

7. DI RICHIEDERE la suddetta somma di € 109.907,60, alla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.- Sede di 
Roma.

PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Antonio PERRONE
                                                                                         
Data  09/01/2013  

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  09/01/2013 Arch. Alessandra NAPOLETANO
 

================================================================================
 N. 29 del Reg.

La  presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il   09/01/2013   e vi 
rimarrà  per   15   giorni consecutivi.

Data  09/01/2013
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

Cosimo PERRONE Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================
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