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Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico - FSC 2014-2020

BENEFICIARIO: COMUNE DI SALICE SALENTINO

CRONOPROGRAMMA AGGIORNATO AL 20/01/2020

DURATA COMPLESSIVA PREVISTA PER LA COMPLETA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

67

(mesi)

Dettaglio durata attivita del progetto (riportare una “X” all’interno delle celle in corrispondenza delle voci attinenti al progetto)

Mesi| 2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 ( 29 ( 30 | 31 | 32 | 33 | 34
ATTIVITA PRELIMINARI
Acquisizione pareri, nulla osta o autorizzazioni
necessari per i successivi livelli di progettazione XX X)X
AFFIDAMENTI
Affidamento progettazione esecutiva X
Redazione progettazione esecutiva X | X
Validazione e approvazione del progetto X
Pubblicazione ed esperimento gara lavori X| XX
Sottoscrizione del contratto X | X
REALIZZAZIONE
Awvio dei lavori X
Realizzazione dell’intervento XIXIX|X[X|X[X[X[X]|X|X|X[X[X|X|X[|X[|X[X|X|X

Collaudo delle opere

Certificazione energetica

Monitoraggio

Promozione dei risultati

Il legale rappresentante dell’Ente

(Timbro e firma)

Spazio riservato per |’eventuale apposizione

della firma digitale sul file in formato pdf

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Firma)

Spazio riservato per I’eventuale apposizione della
firma digitale sul file in formato pdf
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Dettaglio durata attivita del progetto (riportare una “X” all’interno delle celle in corrispondenza delle voci attinenti al progetto)

Mesi| 35|36 |37 |38 |39 |40 | 41 | 42|43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68

ATTIVITA PRELIMINARI

Acquisizione pareri, nulla osta o autorizzazioni
necessari per i successivi livelli di progettazione

AFFIDAMENTI

Affidamento progettazione esecutiva

Redazione progettazione esecutiva

Validazione e approvazione del progetto

Pubblicazione ed esperimento gara lavori

Sottoscrizione del contratto

REALIZZAZIONE

Avvio dei lavori

Realizzazione dell’intervento XXX
Collaudo delle opere X[ XX
Certificazione energetica X | X
Monitoraggio XIX|IX|X|X|X[X[X|X|X|X[X[X[X|X]|X[X][X[X|X]|X[|X]|X]X
Promozione dei risultati X| XX
Il legale rappresentante dell’Ente Il Responsabile Unico del Procedimento
Spazio riservato per |’eventuale apposizione Spazio riservato per I’eventuale apposizione della
della firma digitale sul file in formato pdf firma digitale sul file in formato pdf
(Timbro e firma) (Firma)




