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C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO -
URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP

N. 124 del Reg. Data  18/05/2020 N. 302  del Reg. Generale

OGGETTO POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario VI – Azione 6.4  – Lavori
di Ampliamento razionalizzazione della rete pluviale nel centro 
abitato” - Importo Progetto €. 800.000,00 - CUP 
B23B18000040006 – CIG 7883004CAE – Approvazione Sal. n. 1 e 
liquidazione Certificato di Pagamento n. 1 -  Ditta IMALTO s.r.l..
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:
che con Determinazione del Dirigente Sezione Lavori Pubblici del 4.12.2017 n. 714 - P.O.R. PUGLIA 2014-
2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione 6.4.d - “Infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio delle  
acque  pluviali”  -  veniva  adottato  l’Avviso  Pubblico  di  selezione  degli  interventi,  adozione  Schema  di  
Disciplinare e registrazione dell’Obbligazione Giuridica non perfezionata pluriennale in parte entrata e in 
parte spesa;

che detto l’Avviso Pubblico e pubblicato sul BURP n. 141 del 14.12.2017, riguardava gli “Interventi relativi  
alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati”;

che in  particolare l’art.  2  il  predetto Avviso prevedeva che in coerenza con i  contenuti  dell’azione 6.4  
“Interventi per il mantenimento e il miglioramento della qualità dei corpi idrici” e con il relativo obiettivo 
specifico 6d) “Mantenere e migliorare la qualità dei corpi idrici” nonchè in conformità alla normativa di  
settore  vigente  il  finanzia  la  realizzazione  di  interventi  finalizzati  alla  realizzazione  di  una  nuova  rete  
pluviale;

che il  Comune  di  Salice  Salentino  ha  partecipato  alla  suddetta  procedura  di  selezione  candidando,  il  
Progetto Definitivo relativo ai  lavori  di  “Ampliamento e razionalizzazione  della  rete  pluviale nel  centro 
abitato”;

che con Determina del  Responsabile  del  V  Settore  Tecnico  n.  244/730  del  22.12.2017,  in  ragione  dei  
documenti  tecnici  richiesti  nel  bando  pubblico  veniva  affidato  all’ing.  Roberto  Imperiale  Podo  iscr itto 
all’Ordine degli  Ingegneri della Provincia di Lecce al numero d’ordine 445 CF. MPRRRT48T20E227R, con 
studio in via Provinciale, 40 – 73010 Guagnano, incarico di supporto al Rup per la redazione dei documenti  
tecnici richiesti nel bando;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 18.05.2018,  veniva approvato  il Progetto definitivo – 
Lavori  di  ampliamento  razionalizzazione  della  rete  pluviale  nel  centro  abitato  -  Importo  Progetto  
€.800.000,00 - redatto dall’Arch. Alessandra Napoletano – Responsabile dell’area tecnica del Comune di  
Salice Salentino, Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce al n d’ordine 903, con il supporto  
per i servizi di ingegneria dell’Ing. Roberto Imperiale, Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Lecce al n. 445;

che  il   Dirigente  della  Sezione  Lavori  Pubblici  della  Regione  Puglia,  Ing.  Antonio  Pulli,  pervenuta  al  
Protocollo dell'Ente  il  04.03.2019 Prot.  Gen.  2575,  con la  quale comunicava la  formale ammissione al 
finanziamento e nel contempo veniva trasmesso il  Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e 
Comune di Salice Salentino, regolarmente sottoscritto dalle parti;

che tra gli adempimenti previsti nel suddetto disciplinare all'art. 4 dello stesso è previsto il completamento 
della progettazione funzionale all'attivazione delle procedure di gara entro il 30 aprile 2019;

che con propria Determinazione n. 62/170/Reg. Gen. del 15.03.2019, in ragione dei tempi strettissimi per la  
definizione del Progetto Esecutivo, e della circostanza che ing Roberto Imperiale Podo, iscritto all’Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di Lecce al numero d’ordine 445 - CF. MPRRRT48T20E227R, con studio in via  
Provinciale, 40 – 73010 Guagnano, ha già collaborato in qualità di Supporto al Rup nella definizione del  
Progetto Definitivo,  è stato incaricato il predetto professionista per la redazione del Progetto  Esecutivo,  
mentre per quanto riguarda la prestazione relativa al Coordinamento in fase di progettazione di incaricare il  
Perito Industriale Silvano Camisa, nato a Copertino il 17.05.1964, iscritto all'Albo dei Periti industriali al n.  
595 -  C.F.  CMSSVN64E17C978J con studio in Guagnano alla Via Venezia, 29, ai sensi dell'art. 36 comma 2 

Pag. 2 di 8



lettera a, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.50 del 18.04.2016);

Visto il Disciplinare di Incarico professionale n. 216 del Registro dei Contratti in data 27.03.2019;

Dato atto altresì:
che con propria determinazione n.  71/194/Reg.  Gen.  del  28.03.2019, veniva conferito  incarico all’arch.  
Fulvio  RIZZO,  nato  il  4.07.1951  a  Lecce,  con  studio  in  Merine  alla  Via  delle  Magnolie  n.23  -  C.  F.  
RZZFLV51L04E506P  -  P.  IVA:  04984200750,i  scritto  all'Albo  dell'Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori,  
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecce al n. 147, per la redazione della relazione paesaggistica, 
di cui al D.P.C.M. 12/12/2005, finalizzata all’autorizzazione paesaggistica ed all’accertamento di conformità  
paesaggistica, disciplinati dall’art. 89 del PPTR Puglia, ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 22.01.2004, n. 42  
Codice dei beni culturali e del paesaggio;
che  con  propria  determinazione  n.  92/232/Reg.  Gen.  del  11.04.2019  si  procedeva  all’affidamento  di  
incarico professionale per la redazione della Relazione Geologica propedeutica al progetto di cui trattasi al  
Dr. Geologo Marcello DE DONATIS (C.F. DDNMVL67R01Z133T – p. iva 03054640754, con studio  in Piazza 
della Libertà n. 11 – 73049 RUFFANO -, iscritto all’Albo dei Geologi della Regione Puglia al n. 350;
che  il  progetto  esecutivo,  trasmesso  dal  progettista  incaricato,  Ing.  Roberto  Imperiale  Podo  in  data  
12.04.2019, acquisito al protocollo generale del Comune al n. 4248, veniva approvato con determinazione  
del Responsabile del V Settore  n.  93/234/Reg. Gen. del 15.04.2019;

Considerato che:

il  presente  intervento è  inserito  nel   Programma Triennale  dei  Lavori  ed Opere  Pubbliche 2019-2021,  
approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 29.04.2019;

l’intervento è finanziato con fondi “POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario VI – “Tutela dell’ambiente e  
promozione delle risorse naturali e culturali” Azione 6.4 “Interventi per il mantenimento e miglioramento 
della  qualità  dei  corpi  idrici”  –  Sub  –  Azione  6.4.d  –  Intervento    2.02.01.09.010-09.04/3021 
“Completamento recapito finale fognatura pluviale”  RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandra NAPOLETANO,  Responsabile dell’Area Tecnica del  
Comune di Salice Salentino, individuata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 18.05.2018,  ai 
sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 
 il Codice Unico di Progetto è:B23B18000040006;
che il CIG è: 7883004CAE;

Visto  il  Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo- Unico  di cui trattasi redatta ai sensi dell‘art. 26 del  
D.Lgs. 50/2016 e artt. 23÷43 e 44÷59 del D.P.R. 207/2010 dal Rup in contraddittorio con i progettisti;

Richiamate le proprie determinazioni:
n. 98/246/Reg. Gen. del 19.04.2019,  determina a contrarre e approvazione delle procedure di gara per  
l’appalto dei  lavori “POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario VI – Azione 6.4 “Razionalizzazione di sistemi 
per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati – Lavori di Ampliamento razionalizzazione della rete 
pluviale nel centro abitato”,  mediante  procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa  per  l’Amministrazione  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo,  ai  sensi  dell’art.  95 
comma 2 del  D.  Lgs.  50/2016,  secondo valutazione  effettuata  da  apposita  Commissione nominata  dal  
Responsabile CUC,  ai sensi  dell’art.  77 del D.Lgs. 50/2016 - con contratto di sola esecuzione lavori da  
stipularsi  “a  corpo” –  Importo   lavori  a  base d’asta  € 634.050,32,  di  cui  €  15.232,35 per costi  per  la  
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

n.  102/252/Reh.  Gen.  del  25.04.2019 di  precisazioni  alla  surrichiamata  determina  per  la  sopravvenuta  
normativa di cui al D.L. n. 32/2019 c.d. Sbocca Cantieri;
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Considerato: 
Che il Comune di Salice Salentino fa parte dell’Unione dei Comuni Nord Salento costituita tra i Comuni di  
Campi  Salentina,  Guagnano,  Salice  Salentino,  Novoli,  Squinzano,  Surbo  e  Trepuzzi,  qualificata  come 
Centrale Unica di Committenza; 

Che,  ai  sensi  del  Regolamento CUC spetta  al  Comune di  Salice  Salentino l’adozione della  Determina a  
contrarre e la redazione dei documenti di gara, nonché tutti gli adempimenti propedeutici e successivi al 
corretto espletamento della gara; 

Che la procedura è stata svolta attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica denominata «TuttoGare», 
mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione  
dell'offerta,  nonché tutte le comunicazioni  e  gli  scambi di informazioni,  ai  sensi  di  quanto  previsto dal 
comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.  (di  seguito Codice Appalti)  – di  
recepimento dell’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU;

Visto l’esito di gara – Verbale in data 05.09.2019, riportato sulla piattaforma telematica dal quale si evince 
proposta di aggiudicazione dell'appalto in parola nei confronti dell'impresa IMALTO S.R.L. con sede in Via 
XX Settembre n. 23 - 73100 Lecce,  - P.IVA n. 02670220751 con un punteggio totale di 92.24/100 e con 
l‘offerta economica del 4,86%;

Vista  la propria determinazione n. 272/759/Reg. Gen. del 14.11.2019, con la quale sono stati approvati i 
verbali di gara, contestualmente all’aggiudicazione dei lavori  “POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario VI – 
Azione 6.4 “Razionalizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati – Lavori di  
Ampliamento razionalizzazione della rete pluviale nel centro abitato”,  alla suddetta ditta IMALTO S.R.L.  con 
sede in Via XX Settembre n. 23 - 73100 Lecce  - P.IVA n. 02670220751, classificata al 1° posto e con l’offerta 
economica del 4.86% sull’importo netto dei lavori posti a base di gara di € 618.817,97 e pertanto con un  
importo di aggiudicazione dell’appalto pari a complessivi €. 588.743,42, oltre ad €. 15.232,35, per oneri  
della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  e  così  per  complessivi  €.  603.975,77,  oltre  ad  I.V.A.  10%  per 
complessivi €. 60.397,57 e così per un  totale complessivo dell’appalto di €. 664.373,34;

Visto il contratto n. 1626 di Rep.  sottoscritto in data  30.01.2020, registrato a Lecce il 13.02.2020, al n. 49 –  
Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

Visto il processo verbale di consegna dei lavori in data 30.01.2020;

Visto  il  Quadro  Economico  rimodulato  a  seguito  del  ribasso,  approvato  con  determinazione  del  
Responsabile del III Settore b. 28/72/reg. gen. del 7.02.2020;

Richiamate le proprie determinazioni:
n.  28/72/Reg.  Gen.  del  7.02.202,  con la  quale è stato approvato il   Quadro Economico rimodulato a  
seguito del ribasso;
n.  27/70/reg. gen. del 7.02.2020,   con la quale la ditta appaltatrice  IMALTO S.R.L.  con sede in Via XX 
Settembre N. 23 - 73100, Lecce - P.IVA n. 02670220751,  è stata autorizzata a subappaltare le opere della 
categoria OG6 per un importo di € 175.500,00, oltre € 4.500,00 per oneri di sicurezza, alla Ditta I.P.R.  
COSTRUZIONI S.r.l.  UNIPERSONALE  – P.I. 03339080750, con sede in Salice Salentino alla via Milano, 8;
n. 45/100/Reg. Gen. del 21.02.2020, con la quale  è stata approvata  la Perizia di Variante, ai sensi  dell’art. 
106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, dell’  importo di € 29.081,96, oltre IVA al 10%,  quindi nei limiti  
economici disponibili nel quadro economico rimodulato, comunque rientrante nella percentuale del 5% 
trattandosi di opere di dettaglio  che non  altera la natura generale del contratto e del progetto appaltato,  
redatta dal Direttore dei Lavori,  Ing. Giovanni Paolo Miglietta, trasmessa data 19.02.2020, acquisita al  
protocollo  Generale  del  Comune  al  n.  2032,  a  seguito  di  autorizzazione  del  RUP  con  nota  in  data 
13.02.2020, prot. n. 1791, , sentita l’A.C.;

Pag. 4 di 8



Vista la dichiarazione di effettivo inizio dei lavori in data 10.02.2020, acquisita al protocollo del Comune al  
n.1566 in pari data;

Vista la propria determinazione n.  45/100/reg. gen. del 21.02.2020 con la quale è stata approvata variante 
ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, nei limiti economici disponibili nel quadro economico  
rimodulato, comunque rientrante nella percentuale del 5%  trattandosi di opere di dettaglio che non altera 
la natura generale del contratto e del progetto appaltato;

Vista  altresì la propria determinazione n. 96/241/reg. gen. del 28.04.2020, con la quale si  è proceduto 
all’approvazione e liquidazione alla ditta  IMALTO S.R.L. con sede in Via XX Settembre N. 23 - 73100, Lecce - 
P. IVA n. 02670220751 aggiudicataria dei lavori di cui in premessa,  l'anticipazione del 20% dell'importo 
contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D. Lgs. 50/2016, pari a € 120.795,15, oltre IVA al 10% per €  
12.079,52 e così per complessivi € 132.874,67, a saldo fattura n. E11 del  17.04.2020;

Visto il 1° Stato di avanzamento lavori eseguiti a tutto il 30.04.2020, presentato dalla D.L. il 04.05.2020,  
acquisito al protocollo del Comune al n. 5294 in data 06.05.2020 dell’importo di € 110.397,47, corredato 
dei seguenti Atti contabili:

- 1° Stato d’avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 30.04.2020;
- Registro di Contabilità n. 1;
- Libretto delle Misure n. 1;
- Sommario del Registro Contabilità;
- Dichiarazione sulla non cessione dei crediti;

visto il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1, redatto dal RUP in  data  12.05.2020,  
dell’importo di € 87.764,00, comprensiva di € 2.656,37 per oneri per la sicurezza,  oltre I.VA. al 10% per €  
8.776,40, in uno complessivamente pari ad € 96.540,40;
Ritenuto di dover provvedere in merito:

- approvando 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 30.04.2020, relativo all’intervento  “POR FESR 
2014-2020 – Asse prioritario  VI – Azione 6.4 “Razionalizzazione di  sistemi per la gestione delle  
acque pluviali nei centri abitati – Lavori di Ampliamento razionalizzazione della rete pluviale nel 
centro abitato”, presentato dalla D.L.  il 04.05.2020, acquisito al protocollo del Comune al n. 5294 
in data 06.05.2020 dell’importo di € 110.397,47;

- approvando  il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1, redatto dal RUP in 
data 12.05.2020 dell’importo di € 87.764,00, comprensiva di € 2.656,37 per oneri per la sicurezza,  
oltre I.VA. come per legge,

- liquidando alla ditta  IMALTO S.R.L. con sede in Via XX Settembre N. 23 - 73100, Lecce - P. IVA n. 
02670220751,   aggiudicataria  dei  lavori  di   “Lavori  di  Ampliamento razionalizzazione  della  rete 
pluviale nel centro abitato”,   giusto  contratto n. 1626 di Rep.  sottoscritto in data  30.01.2020, 
registrato a Lecce il  13.02.2020, al n.  49 – Serie 1^ -  Mod. 263 – Atti  Pubblici,   la complessiva 
somma  di € 87.764,00, comprensiva di € 2.656,37 per oneri per la sicurezza,  oltre I.VA. al 10% per 
€ 8.776,40, in uno complessivamente pari ad € 96.540,40, relativa al Certificato di pagamento n. 1;

- procedendo al pagamento di un acconto sul 1° Certificato di pagamento pari ad € 26.600,00, iva al  
10% compresa, previo presentazione di regolare fattura da parte della Ditta  IMALTO S.R.L. con 
sede in Via XX Settembre N. 23 - 73100, Lecce - P. IVA n. 02670220751, con espresso riferimento al 
presente atto;

- riservandosi di effettuare il pagamento del saldo pari ad € 69.940,40,  previo accredito della quota 
di finanziamento da parte della Regione Puglia - Servizio Inclusione Sociale attiva, accessibilità dei 
servizi sociali e contrasto alla povertà - Via G. Gentile, 52 – Bari, previo presentazione di regolare  
fattura, con espresso riferimento al presente atto;

- imputando l’onere della spesa complessiva ammontante ad € 87.764,00, comprensiva di € 2.656,37 
per oneri per la sicurezza,  oltre I.VA. al 10% per € 8.776,40, in uno complessivamente pari ad € 
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96.540,40,  sull’intervento  2.02.01.09.010-09.04/3021 “Completamento recapito finale  fognatura 
pluviale” del corrente bilancio – finanziamento con  fondi “POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario  
VI  – “Tutela dell’ambiente  e promozione delle  risorse  naturali  e  culturali”,  RR.PP.  del  corrente 
bilancio in corso di formazione.

Acquisito on line il  certificato di  regolarità contributiva (DURC),  Prot.  INAIL 20577555 del   26.02.2020,  
scadenza validità 25.06.2020,  con esito regolare; 

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato rilasciato dall'Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC) il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): 7883004CAE; 

Dato atto che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP:  B23B18000040006   (Codice 
Unico di Progetto); 

Dato atto altresì che la presente determinazione rientra tra le competenze del responsabile del servizio ai  
sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 92 del D.Lgs. n. 267/00; 

Visto  che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del  
competente servizio/settore, ai sensi dell’art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26.09.2019, con la quale è stato soppresso il Settore  
Servizi Sociali accorpandolo al I Settore e, conseguentemente, è stata modificata la struttura organizzativa  
dell’Ente, denominando il V Settore “Settore III “Lavori pubblici – Manutenzione patrimonio – Urbanistica 
– Ambiente - SUAP”;

Visto  il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell’ambito del III Settore a firma del Sindaco Pro-
Tempore N. 3 del 2.01.2020;

Visti:
- l’art.  35, c. 18, del D. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 56/2017  “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016”;
- il DPR n. 207/2010, per le parti compatibili e ad oggi ancora non abrogate dal citato D.Lgs. 50/2016  

in accordo a quanto previsto dal regime transitorio;nella parte ancora vigente;
- l’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l’art. 4 comma 2) e l’art. 17 del D.Lgs. 165/2001 in  

merito alle competenze dei Dirigenti;
- la  normativa  “anticorruzione”  con  particolare  riferimento  all’obbligo  di  astensione  disciplinato 

dall’art.  6-bis  della  Legge  241/90,  dall’art.  7  del  DPR 62/2013 e  dal  Codice  di  comportamento 
dell’Ente;

- la  Legge n.  136 del  13/08/2010 e  s.m.  “Piano straordinario  contro le  mafie,  nonché delega al  
Governo in materia di normativa antimafia”;

Nulla ostando alla propria competenza ai sensi degli articoli di Legge sopra citati e per tutte le premesse e  
motivazioni chiarite ed evidenziate,

D E T E R M I N A

Tutto  ciò  premesso,  visto  e  considerato, per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa  che  qui  si  intendono  
integralmente trascritte e riportate.

1. Di approvare  il 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 30.042020, relativo all’intervento  “POR 
FESR 2014-2020 – Asse prioritario VI – Azione 6.4 “Razionalizzazione di sistemi per la gestione delle  
acque pluviali nei centri abitati – Lavori di Ampliamento razionalizzazione della rete pluviale nel 
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centro abitato”, redatto dalla D.L. il 04.05.2020, acquisito al protocollo del Comune al n. 5294 in  
data 06.05.2020 dell’importo di € 110.397,47.

2. Di approvare  il Certificato di Pagamento n. 1  per il pagamento della rata n. 1, redatto dal RUP in  
data  12.05.2020 dell’importo di € 87.764,00, comprensiva di € 2.656,37 per oneri per la sicurezza,  
oltre I.VA. come per legge.

3. Di liquidare alla ditta  IMALTO S.R.L. con sede in Via XX Settembre N. 23 - 73100, Lecce - P. IVA n. 
02670220751, aggiudicataria  dei  lavori  di   “Lavori  di  Ampliamento  razionalizzazione  della  rete 
pluviale nel centro abitato”,   giusto  contratto n. 1626 di Rep.  sottoscritto in data  30.01.2020, 
registrato a Lecce il  13.02.2020, al n.  49 – Serie 1^ -  Mod. 263 – Atti  Pubblici,   la complessiva 
somma  di € 87.764,00, comprensiva di € 2.656,37 per oneri per la sicurezza,  oltre I.VA. al 10% per 
€ 8.776,40, in uno complessivamente pari ad € 96.540,40, relativa al  Certificato di pagamento n. 1.

4. Di procedere al pagamento di un acconto sul 1° Certificato di pagamento pari ad € 26.600,00, iva al  
10% compresa, previo presentazione di regolare fattura da parte della Ditta IMALTO S.R.L..  con 
espresso riferimento al presente atto.

5. Di riservarsi di  effettuare il pagamento del saldo pari ad € 69.940,40,  previo accredito della quota 
di finanziamento da parte della Regione Puglia., con espresso riferimento al presente atto.

6. Di  imputare la  spesa  complessiva  di  €  96.540,40 sull’Intervento  2.02.01.09.010-09.04/3021 
“Completamento  recapito  finale  fognatura  pluviale”  del  corrente  bilancio  –  finanziamento  con 
fondi “POR FESR 2014-2020 – Asse prioritario VI – “Tutela dell’ambiente e promozione dell e risorse 
naturali e culturali”, RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

7. Di dare atto che:
o il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandra NAPOLETANO,  Responsabile 

dell’Area Tecnica del Comune di Salice Salentino, individuata con Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 77 del  18.05.2018,  ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016;

o il Codice Unico di Progetto è: B23B18000040006;

o che il CIG è: 7883004CAE.

8. Di trasmettere altresì il presente atto al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche,  
Ecologia e Paesaggio - Edificio Polifunzionale Via Gentile, 52 - 70126 BARI.

PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 18/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 18/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 18/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data  18/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La  presente determinazione viene pubblicata  sull'Albo Pretorio On-Line il    18/05/2020   e vi 
rimarrà  per   15   giorni consecutivi.

Data  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 18/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
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