
Pubblicata sul sito istituzionale il         
27/04/2018 

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 69 del Reg. Data  27/04/2018 N. 226  del Reg. Generale

OGGETTO Accordo di Programma Quadro – Settore Istruzione - Delibere 
CIPE  N. 79/2012 e N. 92/2012 - Lavori di “Recupero e 
riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – 
Importo  Progetto Euro 1.000.000,00”  - CUP B29D15000420002 –
Omologazione spesa totale sostenuta.
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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VISTA la determinazione del Dirigente Servizio Lavori Pubblici del 7.08.2015 pubblicata sul BURP n. 115 
del 13.08.2015 con la quale veniva approvata la graduatoria definitiva dei comuni ammessi a finanziamento, 
tra i quali rientra anche il Comune di Salice Salentino per il progetto di “Recupero e riqualificazione della 
Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00”;
ATTESO che la medesima determina prevedeva, stante la scadenza perentoria per l’assunzione dell’OGV al 
31.12.2015, che i  comuni beneficiari  avviassero le procedure per il completamento della progettazione e 
l’aggiudicazione dei lavori entro tali termini;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 143/516/Reg. Gen. del  04/09/2015,  con la  
quale, stante l’urgenza,  si stabiliva di avviare la procedura di affidamento dell’incarico per progettazione  
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e assistenza al collaudo o accertamento della  
regolare esecuzione,  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei Lavori  
di: “Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00” 
-  da aggiudicarsi mediante procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 146/532/Reg. Gen. del 09/09/2015 con la quale 
veniva affidato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e 
assistenza  al  collaudo o accertamento  della  regolare  esecuzione,  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  
progettazione ed in fase di esecuzione dell’intervento di “Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria 
di  Via  L.  Roselli”  –  Importo  Euro  1.000.000,00,  ai  professionisti  che  hanno offerto il  maggior  ribasso 
percentuale, ovvero all’Ing. Giovanni Paolo MIGLIETTA e all’arch. Angelo COLLETTA,   per l’importo 
riveniente dal ribasso del 10% pari ad € 76.705,52, comprensivi di spese ed oneri accessori, oltre contributo  
INARCASSA ed escluso IVA, sull’importo a base d’asta di € 85.228,35 - CIG  6384934637;
VISTO il Disciplinare di incarico professionale N°   02   di Registro V Settore  del  14/09/2015;

VISTA la propria determinazione n. 165/581/Reg. Gen. del 29/09/2015, con la quale  veniva approvato  il 
Progetto definitivo/esecutivo per il “Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – 
Importo Euro 1.000.000,00, redatto dall’Ing. Giovanni Paolo MIGLIETTA e dall’arch. Angelo COLLETTA 
e trasmesso in data 23.09.2015 Prot. Gen. 9755; 

DATO ATTO

- che il Responsabile Unico del Procedimento, è l’Arch. Alessandra NAPOLETANO – Responsabile 
dell’U.T.C. V Settore;

- che nell’elaborazione del quadro economico del progetto esecutivo si è tenuto conto delle indicazioni 
riportate all’art. 8 “Ammissibilità delle spese” dell’avviso pubblico pubblicato sul BURP n.46 del 
02.04.2015;

- Che l’opera è finanziata con i fondi di  cui alle Delibere CIP E n. 79/2012 e n. 92/2012- Accordo  Di 
Programma Quadro – Settore Istruzione  - Tramite la Regione Puglia – Intervento  2.02.01.09.003- 
04.06/2713 “Riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico CIPE”,  del corrente bilancio;

- Che l’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere e dei lavori pubblici 
anni 2015-2017 approvato con Deliberazione di C.C.  n. 23 del 17/08/2015;

VISTO che il  CUP (Codice Unico di  Progetto) è   B29D15000420002 e il  CIG è:  6384934637, come 
previsto  dall’art.  11,  L.  16.01.2003  n.3  ed  ex  art.  3  L.  13.08.2010  n.  136,  come  modificato  dal  D.L.  
12.11.2010 n. 187;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n.  187/646/Reg. Gen. del 27.10.2015, con la quale veniva indetta la  
gara d'appalto mediante procedura aperta con il  criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa, ai  
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei lavori “Recupero e riqualificazione della Scuola 
Primaria  di  Via  L.  Roselli”  –  Importo  Euro  1.000.000,00 – Bando di  Gara  n.  02/2015/UTC V -  CIG: 
6421129347;
RICHIAMATA la  propria  determinazione  n.  233/758/R.G.  del  07.12.2015,  con  la  quale  veniva 
formalmente nominata Commissione Giudicatrice, ai sensi degli artt. 84 e 106 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
VISTA  la  propria  Determinazione  n.  256/824/Reg.  Gen.  del  22.12.2015,  con  la  quale  si  procedeva 
all'aggiudicazione  provvisoria dei lavori di “Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. 
Roselli” – Importo  Progetto Euro 1.000.000,00”  e all'approvazione dei verbali di gara;
VISTA la propria determinazione n. 4/35/Reg. Gen. del 28/01/2016, con la quale venivano aggiudicati in via 
definitiva i lavori  predetti alla società  I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. – con sede legale in Salice Salentino 
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alla  Via  Milano,  11,  classificatasi  al  primo  posto  con   punti  71,54,  con  un’offerta  economica  del  4% 
sull’importo a base di gara di € 748.655,08, quindi per l’importo di € 718.708,88, oltre oneri per la sicurezza 
pari  a  €   22.558,31,  in  uno  €  741.267,19,   oltre   I.V.A.   al  10%  pari  ad   €  74.126,72,  quindi 
complessivamente pari ad € 815.393,91;
VISTO il  Contratto   d'appalto   n.  1601 di  Rep.  sottoscritto  in  data  23/03/2016,  registrato  a  Lecce  ol  
05.04.2016 al n. 190 Serie 1^ - Mod 263 A.P.
DATO ATTO che:
- in data 08.04.2016  si procedeva alla formale consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 154 del Regolamento di  
cui al D.P.R. 207/2010; 
- con determinazione del RUP  n. 22/78/Reg. Gen. del 09.02.2016  veniva approvato  il Quadro Economico 
rimodulato  a seguito del ribasso d'asta;
VISTI:
- la nota in data   07.06.2016 - Prot. 6128  di richiesta dell’anticipazione contrattuale del 20%; 
-  la  propria  determinazione  n.  200/622/Reg.  Gen.  del  27.10.2016,   con  la  quale  si  è  proceduto  alla 
liquidazione dell'anticipazione,  alla Ditta appaltatrice, del 20% dell’importo contrattuale in virtù dell’art. 26  
ter del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in Legge 09.08.2013  n. 98, come modificato dall'art. m8 del D.L. n.  
192/2014, convertito n. 11/2015;
-  il Certificato di pagamento n. 1  emesso il 12.07.2016, relativo all'anticipazione di € 148.253,44, oltre  
I.V.A. come per legge;
- la propria determinazione n. 201/623/Reg. Gen. del 27.10.2016, con la quale veniva  approvata la Perizia di 
Variante perla  realizzare nuove categorie di opere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze 
sopravvenute e impreviste, dirette a garantire gli aspetti della sicurezza e migliorare la funzionalità di alcune 
componenti di progetto che comportano una migliore soluzione di problematiche sorte durante l'esecuzione 
dei lavori;
-  l’art.  124  del  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207  “Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 
-  l’art. 26 ter del D.L. 21.06.2013 n. 69, convertito in Legge 09.08.2013  n. 98, come modificato dall'art. m8  
del D.L. n. 192/2014, convertito n. 11/2015;
- il  D.Lgs. 50/2016  "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE"
- la tracciabilità dei flussi finanziari già agli atti dell’intervento; 

VISTE le seguenti determinazioni del Responsabile del V Settore:
- n.  73/244/Reg. Gen. del 17/05/2017,  con la quale è stato approvato   il 1° Stato di avanzamento 

lavori eseguiti a tutto il 16.01.2017,  redatto dalla D.L. dell'importo di € 202.147,14, presentato in 
data  20.01.2014  e  acquisito  al  protocollo  generale  del  Comune  al  n.  838  e  l'approvazione  e 
liquidazione  del   Certificato  di  pagamento  n.  2   per  il  pagamento  della  2^  rata   di  acconto 
dell'importo di € 162.590,00, comprensiva degli  oneri per la sicurezza pari ad €  5.860,42, oltre 
I.V.A.,  emesso il 31.01.2017  relativo al 1° S.A.L.

- n. 82/263 /Reg. Gen. del 25.05.2017,  con la quale è stato approvato il 2° Stato di avanzamento 
lavori eseguiti a tutto il  10/05/2/2017,  redatto dalla D.L. dell'importo di € 578.385,93, presentato in  
data  12.05.2017  e  acquisito  al  protocollo  generale  del  Comune  al  n.  5224  e  l’approvazione  e 
liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della 3^ rata  di acconto dell'importo 
di € 303.196,00, comprensiva degli  oneri per la sicurezza pari ad €  16.768,27, oltre I.V.A.,  emesso  
il  16.05.2017  relativo al 2° S.A.L.;

VISTA la propria determina  n. 91/282/Reg. Gen.  del 01/06/2017, con la quale è stata approvata Perizia di 
Variante ed assestamento, con il seguente nuovo Quadro Economico:

A) IMPORTO LAVORI TIPO STRUTTURALE
A.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d’asta € 639.260,86
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 18.423,30
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B) IMPORTO LAVORI TIPO NON STRUTTURALE
Sommano € 657.684,16

B.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d’asta € 116.212,60
B.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 4.135,01

Sommano € 120.347,61

SOMMANO IN TOTALE I LAVORI (A.1 
+ B.1)

€ 755.473,46
Sommano in Totale gli Oneri per la Sicurezza (A.2 + B.2) € 22.558,31

SOMMANO IN TOTALE I LAVORI DI PERIZIA 
(A + B)

€ 778.031,77

C) SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE € 12.800,11 12.800,11
C.2) Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 (quota 
parte dell’importo di € 15.424,27 pari all 2% di € 10.496,98
C.3) Spese per attività di indagini geologiche, geotecniche,
sismiche,sondaggi ed elaborati specialistici € 7.000,00
C.4) Spese per Commissioni Giudicatrici € 5.000,00
C.5) Spese per pubblicità € 3.660,00
C.6) Spese per collaudi € 5.000,00
C.7) Spese Tecniche (Prog. Def./Esecutiva; Direzione dei
Lavori; Misure Contabilità e Assistenza al Collaudo;
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione) € 76.705,52

Totale Spese Generali (C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7) € 107.862,50 € 107.862,50

C.8) Oneri Previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% su C.6+C.7) € 3.268,22
C.9) I.V.A. (22% su C3+C.6+C.7+C.8) € 20.234,22
C.10) I.V.A. sui lavori (10% su A + B) € 77.803,18

Sommano € € 101.305,62
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione € 221.968,23

TOTALE IMPORTO 
PROGETTO

€ 1.000.000,00

VISTA la propria determinazione n. 141/444/Reg, gen, del 01.09.2017,  con la quale  è stato approvato il 3° 
ed ultimo  Stato Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 31.07.2017, redatto dalla D.L., dell’importo  di  €  
778.031,77, presentato in data  10.08.2017 ed acquisito al protocollo generale al n. 8737 in data 17.08.2017 e 
l’approvazione e liquidazione del Certificato di pagamento n. 4  per il pagamento della 4^ rata dell'importo 
di € 160.102,17, comprensiva degli  oneri per la sicurezza pari ad €  22.558,31, oltre I.V.A. al 10% pari ad  
€16.010,22,   in uno € 176.112,39, emesso il  21.08.2017  relativo al 3° S.A.L.;

VISTO il  Verbale  di  ultimazione  dei  lavori  Prot.  8338,  attestante che gli  stessi  hanno avuto termine  il  
31.07.2017;

VISTO il  Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in data 30.10.2017, attestante 
che gli stessi  sono stati eseguiti a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali;

VISTA la propria determinazione n. 199/605/Reg. Gen. del 09/11/2017, con la quale veniva approvato lo 
stato finale - il Certificato di regolare esecuzione e liquidazione del saldo alla ditta;

RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010;
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CONSIDERATO che sono stati emessi tutti gli atti gestionali relativi alle liquidazioni in favore degli aventi 
diritto  e  contestualmente  si  è  determinata  in  €   975.262,54  la  spesa  sostenuta  per  la  realizzazione  
dell’intervento in  questione;

Gli atti gestionali emessi che hanno determinato la spesa di €  975.262,54 sono i seguenti:

La  somma da rendicontare con fondi di cui  all’Accordo di Programma Quadro – Settore Istruzione - 
Delibere CIPE  N. 79/2012 e N. 92/2012 della Regione Puglia  - importo € 1.000.000,00, interamente  
finanziato, ammonta ad € 975.262,54, come di seguito riportato:

DETERMINA 
LIQUIDAZIONE

N°   DEL 
OGGETTO

IMPORTO 
Euro 

MANDATO
N°  DEL

IMPOR
TO 

MANDA
TO

Euro 

578 del 
28/09/2015

Liquidazione  spesa  per 
rilascio  parere  sul 
progetto  da  parte  dei 
Vigili del Fuoco

400,00 1004 del 07/10/2015 400,00

172 del 
18/03/2016

Liquidazione  contributo 
Autorità per la Vigilanza 
relativo  alla  procedura 
negoziata e alla gara per 
l'appalto dei lavori 

405,00 1311del 22/11/2016 405,00

622 del 
27/10/2016

Liquidazione  1° 
Certificato di pagamento 
per  anticipazione  alla 
Ditta IPR Costruzioni

163.078,78
1217 del 04/11/2016 141.944,9

9

547 del 26/05/2017 21.133,79

244 del 
17/05/2017

Approvazione  1°  SAL  e 
Liquidazione  2° 
Certificato di pagamento

178.750,00 545 del 25/05/2017 178.750,0
0

198 del 
05/04/2016

Liquidazione competenze 
professionali  per 
progettazione  definitiva-
esecutiva,  coord. 
sicurezza  in  fase  di 
progett. e rilievi

38.867,63

Arch. A. Colletta
906 del 08/08/2016 21.359,69

Ing. Miglietta
907 del 08/08/201 17.507,94

621 del 
27/10/2016

Liquidazione  spese 
Emmebi  Salento  per 
indagini e sondaggi

8.540,00 1216 del 04/11/2016 8.540,00

263 del 
25/05/2017

Approvazione  2°  SAL  e 
Liquidazione  3° 
Certificato di pagamento

333.515,60
549 del 29/05/2017 110.000,0

0

551 del 29/05/2017 110.000,0
0

552 del 29/05/2017 113.515,6
0

269 del 
25/05/2017

Liquidazione competenze 
professionali  per 
Direzione  Lavori  e 
coord.  sicurezza  in  fase 

41.558,40

Ing. Miglietta
562 del 01/06/2017 18.720,00
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di esecuzione (acconto)

Arch. Colletta
563 del 01/06/2017 22.838,40

444 del 
01/09/2017

Approvazione  3°  e 
ultimo  SAL  e 
liquidazione  4° 
Certificato di pagamento

176.112,39
Mandato

304 del 10.04.2018
55.112,39
(acconto)

476 del 
18/09/2017

Liquidazione competenze 
professionali  per  D.L.  e 
coord.  sicurezza  in  fase 
di esecuzione (saldo)

8.122,82
Arch. Colletta

1043 del 02/10/2017 4.463,89

Ing. Miglietta
1044 del 02/10/2017 3.658,93

425 del 
22/08/2017

Liquidazione fattura per 
lavori effettuati con lista 

in economia
6.050,00 957 del 15/09/2017 6.050,00

605 del 
09/11/2017

Approvazione stato 
finale, contabilità finale, 

certificato di regolare 
esecuzione, saldo alla 

Ditta

4.279,18

689 del 
14/12/2017

Liquidazione incentivi ai 
sensi dell'art. 38 

dell'abrogato D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.

7.403,64

27 del 
158/01/2018

Liquidazione compenso 
Commissari di gara

 5.000,00
  

133 del 07/03/218
Spese di rilascio parere 
ai fini della  sicurezza 

antincendio da parte del 
Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Lecce

 540,00
Bollettino postale n. 
0257
 Mandato 207 del
08/03/2018

540,00

Det. d’incarico 
n.165 del 

20/03/2018

Compenso professionale 
per redazione collaudo 

statico

 2.639,10 Fattura n. 01/2018 
del 20/04/2018

€ 975.262,54 € 
834.939,7

2

Da cui si evince che le economie risultano € 24.737,46  rivenienti  dall'importo del finanziamento di €  
1.000.000,00- € 975.262,54 (spese rendicontate e omologate) 

Considerato che la Regione Puglia con determinazioni  del  Dirigente dell’Area Politiche per lo Sviluppo 
Economico, il Lavoro e l’Innovazione –  Servizio Competitività – Ufficio Incentivi alle PMI, ha erogato in 
favore di questo Ente  la complessiva somma di € 767.858,29 ed in particolare: 

- Reversale d'incasso  N.   1366   del  20/10/2016  di  € 193.817,62

- Reversale d'incasso  N.   599   del  15/05/2017  di  € 574.040,67;   

VISTO  il D.Lgs. 18.08.2000 N° 267;

VISTO  il D.Lgs. 12.04.2006 N° 163;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito,
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DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 
Provvedimento.

2. DI  OMOLOGARE in  complessivi  €   975.262,54  la  spesa  effettivamente   e  definitivamente 
sostenuta  per  la  realizzazione del  progetto    per il  “Recupero e  riqualificazione  della Scuola 
Primaria di Via L. Roselli” – Importo  Progetto Euro 1.000.000,00”.

3. DI DARE ATTO che gli atti gestionali che hanno determinato la spesa di € 975.262,54  sono i  
seguenti:

La  somma da rendicontare con fondi di cui  all’Accordo di Programma Quadro – Settore Istruzione - 
Delibere CIPE  N. 79/2012 e N. 92/2012 della Regione Puglia  - importo € 1.000.000,00, interamente  
finanziato, ammonta ad € 975.262,54, come di seguito riportato:

DETERMINA 
LIQUIDAZION

E
N°   DEL 

OGGETTO
IMPORTO 

Euro 
MANDATO

N°  DEL
IMPORTO 
MANDATO

Euro 

578 del 
28/09/2015

Liquidazione  spesa  per 
rilascio  parere  sul 
progetto  da  parte  dei 
Vigili del Fuoco

400,00 1004 del 
07/10/2015

400,00

172 del 
18/03/2016

Liquidazione  contributo 
Autorità  per  la  Vigilanza 
relativo  alla  procedura 
negoziata  e  alla  gara  per 
l'appalto dei lavori 

405,00 1311del 22/11/2016 405,00

622 del 
27/10/2016

Liquidazione  1° 
Certificato  di  pagamento 
per  anticipazione  alla 
Ditta IPR Costruzioni

163.078,78
1217 del 

04/11/2016
141.944,99

547 del 26/05/2017 21.133,79

244 del 
17/05/2017

Approvazione  1°  SAL  e 
Liquidazione  2° 
Certificato di pagamento

178.750,00 545 del 25/05/2017 178.750,00

198 del 
05/04/2016

Liquidazione  competenze 
professionali  per 
progettazione  definitiva-
esecutiva, coord. sicurezza 
in fase di progett. e rilievi

38.867,63

Arch. A. Colletta
906 del 08/08/2016 21.359,69

Ing. Miglietta
907 del 08/08/201 17.507,94

621 del 
27/10/2016

Liquidazione  spese 
Emmebi  Salento  per 
indagini e sondaggi

8.540,00 1216 del 
04/11/2016

8.540,00

263 del 
25/05/2017

Approvazione  2°  SAL  e 
Liquidazione  3° 
Certificato di pagamento

333.515,60
549 del 29/05/2017 110.000,00

551 del 29/05/2017 110.000,00
552 del 29/05/2017 113.515,60

269 del 

Liquidazione  competenze 
professionali  per 
Direzione  Lavori  e coord. 41.558,40

Ing. Miglietta
562 del 01/06/2017 18.720,00
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25/05/2017 sicurezza  in  fase  di 
esecuzione (acconto)

Arch. Colletta
563 del 01/06/2017 22.838,40

444 del 
01/09/2017

Approvazione  3°  e  ultimo 
SAL  e  liquidazione  4° 
Certificato di pagamento

176.112,39 304 del 10.04.2018
55.112,39
(acconto)

476 del 
18/09/2017

Liquidazione  competenze 
professionali  per  D.L.  e 
coord. sicurezza in fase di 
esecuzione (saldo)

8.122,82
Arch. Colletta

1043 del 
02/10/2017

4.463,89

Ing. Miglietta
1044 del 

02/10/2017
3.658,93

425 del 
22/08/2017

Liquidazione fattura per 
lavori effettuati con lista 

in economia
6.050,00 957 del 15/09/2017 6.050,00

605 del 
09/11/2017

Approvazione stato finale, 
contabilità finale, 

certificato di regolare 
esecuzione, saldo alla Ditta

4.279,18

689 del 
14/12/2017

Liquidazione incentivi ai 
sensi dell'art. 38 

dell'abrogato D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.

7.403,64

27 del 
158/01/2018

Liquidazione compenso 
Commissari di gara

€ 5.000,00

133 del 
07.03.218

Spese di rilascio parere ai 
fini della  sicurezza 

antincendio da parte del 
Comando Provinciale dei 
Vigili del Fuoco di Lecce

€ 540,00 Bollettino postale 
n. 0257
 Mandato 207 del
08/03/2018

540,00

Det. d’incarico 
n.165 del 

20/03/2018

Compenso professionale 
per redazione collaudo 

statico

€  2.639,10 Fattura n. 01/2018 
del 20/04/2018

€ 975.262,54 € 834.939,72
Da cui si evince che le economie risultano € 24.737,46  rivenienti  dall'importo del finanziamento di €  
1.000.000,00-€ 975.262,54 (spese rendicontate e omologate) 

4. DI DARE ATTO che per le ragioni su esposte nel sistema di monitoraggio degli interventi regionali  
(MIRWEB) è stata rendicontata per €  975.262,54.

5. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alla  Regione  Puglia  -  Area  Politiche  per  la 
riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio  
lavori pubblici - per gli  atti  di propria competenza, finalizzati alle verifiche necessarie alla presa  
d’atto della omologazione della spesa e all’erogazione del saldo, a tacitazione del finanziamento in  
questione.

PS/s
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data  27/04/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data  27/04/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il   27/04/2018   e vi 
rimarrà per   15   giorni consecutivi.

Data  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 27/04/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO
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