
Pubblicata sul sito istituzionale il         
16/05/2018 .

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 85 del Reg. Data  16/05/2018 N. 273  del Reg. Generale

OGGETTO Lavori di   “Rifacimento di tronchi di viabilità urbana” – Importo
Progetto Euro 200.000,00” – CUP B27H15000040004 - CIG 
700388196F  - Approvazione perizia di variante.
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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Premesso:

che con  Determinazione del Responsabile del V Settore  n. 146/476/Reg. Gen. del 04/08/2016, veniva 
affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a  
lavori,  servizi e forniture in attuazione delle direttive  2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE", incarico 
professionale per la redazione del Progetto esecutivo, Direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza e 
sorveglianza continuativa in cantiere, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed 
attività connesse di cui agli artt. da 147 a 151 del D.P.R. 207/2010 – dell’intervento di  “Rifacimento di 
tronchi di viabilità urbana” – Importo Progetto Euro 200.000,00” , all’Ing. Antonio Innocente  (C.F. 
NNCNTN74M19H708A) con studio  alla Via Libertà, 83,  iscritto all’Albo professionale degli Ingegneri  
della  Provincia  di  Lecce  al  numero  d’ordine  3116 -  (P.  IVA   04262860754)  -  Disciplinare   n.  05  del 
12.10.2016 del Registro del V Settore;

che con Delibera di Giunta Comunale n.114 del 01.12.2016 veniva approvato il Progetto Esecutivo relativo 
ai lavori di  "Rifacimento Tronchi di Viabilità – Importo progetto € 200.000,00"   redatto dall’Ing. 
Antonio  Innocente   (C.F.  NNCNTN74M19H708A)  con  studio   alla  Via  Libertà,  83,  iscritto  all’Albo 
professionale degli Ingegneri della Provincia di Lecce al numero d’ordine 3116,

che  l'intervento è  compreso nel Programma Triennale  delle  Opere e  dei  Lavori  Pubblici  per  gli  anni 
2016/2018, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 20.06.2016, e che tra gli interventi da  
realizzare  nell’anno  2016  è  inserito  il  “Rifacimento  di  tronchi  di  viabilità  urbana”  per  l’importo  di  
€.200.000,00

che il Responsabile del Procedimento di detto intervento è stato individuato nella persona del Responsabile  
del  V Settore art Alessandra Napoletano a cui  sono demandate tutte le funzioni  previste e disciplinate 
dall’’art 31 del D.Lgs 50/2016;

che con  Determina  del  Responsabile  del  V  settore  42/140/Reg.  Gen.   del  21.03.2017,  determina  a  
contrarre, sono state avviate le procedure di gara per la scelta del contraente mediante procedura aperta 
con il criterio dell’offerta del prezzo più basso art. 95 c.3 del decreto legislativo n. 50/2017;

che con nota pec in data 27/03/2017,  il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Salice Salentino,  
Arch. Alessandra Napoletano, in qualità di R.U.P. della suddetta procedura, richiedeva al Responsabile della 
C.U.C. dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, la pubblicazione del Bando di Gara “  Rifacimento tronchi  
viabilità urbana”;

Richiamata la  propria determinazione  del  Responsabile  del  V  Settore  n.  160/490/Reg.  Gen. del 
25.09.2017, con la quale si è proceduto all’aggiudicazione in via definitiva alla Ditta individuale VETRANO 
Salvatore,  con  sede  in   Veglie   alla  Via  G.  Tiepolo  n.  19  (C.F.  VTRSVT5S28L711H)  –  P.  IVA 
01158520757, dei lavori  per il “Rifacimento di tronchi di viabilità urbana” – Importo Progetto Euro 
200.000,00”, con l’offerta di un ribasso economico del 25,831% sull’importo a base d’asta di € 153.138,32,  
quindi per un importo netto pari ad €  113.581,16, oltre € 3.828,00 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso;

Visti:
- Gli artt. 32 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Il D.Lgs. n. 56/2017” Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016”;
- Il DPR n. 207/2010 nella parte ancora vigente;
- Il D.Lgs. n. 267/2000;
-  il “Decreto di Nomina del Responsabile del Servizio nell’ambito del 5° Settore” a firma del Sindaco  

Pro-Tempore, datato 10/07/2017, Prot. Gen. n. 759;

Visto il contratto  n. 1613 di Rep. del 05.02.2018,  registrato a Lecce  il 9.02.2018 al n. 41 Serie 1^ MOD. 
283 “Atti Pubblici”

Richiamata  la  propria  determinazione  n.   33/113/Reg.  Gen.  del  27/02/2018,  con  la  quale   è  stata 
autorizzata la ditta individuale VETRANO Salvatore, con sede in  Veglie  alla Via G. Tiepolo n. 19 (C.F. 
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VTRSVT5S28L711H) – P. IVA  01158520757,  appaltatrice dei lavori  per il “Rifacimento di tronchi di 
viabilità  urbana”  –  Importo  Progetto  Euro  200.000,00”, a subappaltare alla ditta Ditta  I.P.R. 
COSTRUZIONI s.r.l. -  P.I. 03339080750 -,  con sede in Salice Salentino  – Via Milano,8 -,  le opere  di  
fresatura e stesura conglomerato bituminoso,  per un importo complessivo pari a Euro 34.000,00, oltre € 
1.150,00 per oneri di sicurezza, oltre iva:

Visto l’art.  105  del  D.Lgs.  50/2016  e  accertato  che  l’impresa  appaltatrice  ha  indicato,  in  sede  di  
formulazione dell’offerta, le opere che intendeva subappaltare, secondo quanto previsto dalla Legge;

Vista la Determinazione  n. 35/117/Reg. gen. del 28/02/2018,  con la quale viene rimodulato il Quadro 
economico dell’intervento a seguito del ribasso offerto dalla Ditta appaltatrice  VETRANO Salvatore, dalla 
quale si evince che risultano economie pari a € 47.262,87;

Richiamato il processo verbale di consegna dei lavori  in data 5 aprile 2018;

Vista la nota prot.  4651 in data 16.04.2018, con la quale il direttore dei lavori,  Ing. Antonio Innocente,  
chiedeva l’autorizzazione a predisporre  una perizia di variante dei lavori di “Rifacimento tronchi di viabilità 
urbana”, ai sensi dell’art 106, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, individuando tratti da stralciare dal 
progetto e inserendo al loro posto  altri tratti,  non previsti dal progetto,  che presentano criticità pericolose 
a seguito dei numerosi fenomeni atmosferici dello scorso periodo invernale,  senza aumento di spesa;

Vista la nota prot. 4662 del 17.04.2018 con la quale il R.U.P., accogliendo i rilievi fatti dal D.L., autorizzava 
lo stesso a redigere  Perizia di Variante senza aumento di spesa, così come proposto dal direttore dei lavori; 

Visti  gli atti di perizia di variante  redatti dall’Ing.  Antonio Innocente  qualità di direttore dei lavori,  
trasmessi il 24.04.2018, prot. 5002;

Dato atto che la perizia di variante  di cui sopra:
- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- non comporta nuove categorie di lavori;
- non comporta aumento  ma una economia di spesa pari ad € 1.083,93;

Rilevato che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il Codice Univoco dell’Intervento CUP di cui  
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la programmazione Economica -  
n. CUP B27H15000040004, e che è stato affidato dall’AVCP il codice CIG 700388196F;

Riconosciuta  la propria competenza all'approvazione della perizia di variante di cui sopra, in quanto gli  
interventi rientrano in quelli previsti all’art. 106 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Ritenuto,  pertanto,  provvedere in merito ed approvare la  perizia  di  variante  ed il  quadro economico  
rideterminato, come di seguito riportato:

A) A.1) Importo netto lavori  a seguito della Perizia di Variante € 
112.777,22
A.2)                 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                       €

                           3.828,00
Sommano  

€  116.605,22

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Imprevisti e arrotondamenti
€   11.783,39
B.2 Spese tecniche

€   12.200,00
B.3 Oneri Previdenziali 
€        488,00
B.4 I.V.A. sui lavori (10%)
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€   11.660,52
B.5 Economie di gara 
€                        47.262,87 

Sommano 
€   83.394,78

TOTALE IMPORTO Intervento €
200.000,00

Visti:
- il D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  
2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. “Codice degli appalti”,

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante dei lavori di “Rifacimento 
di tronchi di viabilità urbana” ai  sensi  dell’art.  106 comma 2 lett.  b)  D.Lgs 50/16  e s.m.i.,  redatta  
dall’Ing. Antonio INNOCENTE, trasmessa il 24.04.2018, prot. 5002.

2. di  dare atto che la perizia di variante come riportato in premessa:
- non comporta modifiche sostanziali al progetto originario;
- non comporta nuove categorie di lavori;
- non comporta aumento ma una economia di spesa pari ad € 1.083,93.

3. di approvare il quadro economico di spesa, rideterminato come di seguito:

A) A.1) Importo netto lavori  a seguito della Perizia di Variante € 
112.777,22
A.2)                 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)                                                       €

                           3.828,00
Sommano  

€ 116.605,22

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Imprevisti e arrotondamenti
€   11.783,39
B.2 Spese tecniche

€   12.200,00
B.3 Oneri Previdenziali 
€        488,00
B.4 I.V.A. sui lavori (10%)
€   11.660,52
B.5 Economie di gara 
€                        47.262,87 

Sommano 
€   83.394,78

TOTALE IMPORTO Intervento €
200.000,00

3. di dare atto:
- che l’opera è finanziata con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Posizione n. 6033444 - 
Intervento  2.02.01.09.012-10.05/3007 “Rifacimento Tronchi di viabilità urbana” , del corrente bilancio;
- che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Alessandra NAPOLETANO, Responsabile del V 
Settore.

Pag. 4 di 6



Pag. 5 di 6



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 16/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano Papa

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 16/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 16/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Stefano Papa

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data  16/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La  presente determinazione viene pubblicata  sull'Albo Pretorio On-Line il    16/05/2018   e vi 
rimarrà  per   15   giorni consecutivi.

Data  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 16/05/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
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