
Pubblicata sul sito istituzionale il 
10/02/2016 - N.  151  del Reg.

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 22 del Reg. Data  09/02/2016 N. 78  del Reg. Generale

OGGETTO Accordo di Programma Quadro – Settore Istruzione - Delibere
CIPE  N. 79/2012 e N. 92/2012 - Lavori di “Recupero e
riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” –
Importo  Progetto Euro 1.000.000,00”  - CUP B29D15000420002  -
CIG 6421129347 - Rimodulazione Quadro Economico.
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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VISTA la determinazione del Dirigente Servizio Lavori Pubblici del 7.08.2015 pubblicata sul BURP n. 
115  del  13.08.2015  con  la  quale  veniva  approvata  la  graduatoria  definitiva  dei  comuni  ammessi  a 
finanziamento,  tra  i  quali  rientra  anche  il  Comune  di  Salice  Salentino  per  il  progetto  di  “Recupero e 
riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00”;

ATTESO che  la  medesima  determina  prevedeva,  stante  la  scadenza  perentoria  per  l’assunzione 
dell’OGV  al  31.12.2015,  che  i  comuni  beneficiari  avviassero  le  procedure  per  il  completamento  della 
progettazione e l’aggiudicazione dei lavori entro tali termini;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 143/516/Reg. Gen. del  04/09/2015,  con la 
quale, stante l’urgenza,  si è stabilito di avviare la procedura di affidamento dell’incarico per progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità e assistenza al collaudo o accertamento della 
regolare esecuzione,  coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei Lavori 
di: “Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00” 
-  da aggiudicarsi mediante procedura negoziata e con il criterio del prezzo più basso;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 146/532/Reg. Gen. del 09/09/2015 con la 
quale è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità 
e assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione, coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione dell’intervento di “Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria 
di  Via  L.  Roselli”  –  Importo  Euro  1.000.000,00,  ai  professionisti  che  hanno offerto  il  maggior  ribasso 
percentuale, ovvero all’Ing. Giovanni Paolo MIGLIETTA e all’arch. Angelo COLLETTA,   per l’importo 
riveniente dal ribasso del 10% pari ad € 76.705,52, comprensivi di spese ed oneri accessori, oltre contributo 
INARCASSA ed escluso IVA, sull’importo a base d’asta di € 85.228,35 - CIG  6384934637;

VISTO il Disciplinare di incarico professionale N°   02   di Registro V Settore  del  14/09/2015;
 VISTA la propria determinazione n. 165/581/Reg. Gen. del 29/09/2015, con la quale è stato approvato  il 

Progetto definitivo/esecutivo per il “Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – 
Importo Euro 1.000.000,00, redatto dall’Ing. Giovanni Paolo MIGLIETTA e dall’arch. Angelo COLLETTA 
e trasmesso in data 23.09.2015 Prot. Gen. 9755; 

VISTO il Quadro Economico dei lavori, che di seguito si riporta:

A)     IMPORTO LAVORI TIPO STRUTTURALE
A.1)  Importo Lavori a Base D’Asta           €    614.527,63
A.2) Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) €      18.423,30

Sommano €    632.950,93
B)     IMPORTO LAVORI TIPO NON STRUTTURALE

B.1).  Importo Lavori a Base D’Asta            €    134.127,45
B.2) Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) €        4.135,01

Sommano €    138.262,46
Sommano i lavori a base d’asta (A.1+B.1) €    748.655,08
Sommano Oneri per la Sicurezza (A.2+B.2)                                                        €      22.558,31  

SOMMANO I LAVORI (A + B) €    771.213,39
C. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE

C.1 Imprevisti €      21.517,31
C.2 Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 €      10.000,00
C.3 Spese per attività di indagini geologiche, geotecniche, sismiche, 

sondaggi ed elaborati specialistici €        9.000,00
C.4 Spese per Commissioni Giudicatrici €        5.000,00
C.5 Spese per pubblicità €           500,00
C.6 Spese per collaudi €        5.000,00
C.7 Spese Tecniche (Prog. Def./Esecutiva; Direzione dei Lavori; 
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         Misure Contabilità e Assistenza al Collaudo; Coordinamento
         della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione) €      76.705,52
         Totale Spese Generali (C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7) €    106.205,52
C.8    Oneri Previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4%su C.3+C.6+C.7)           €        3.268,22
C.9    I.V.A. (22% su C3+C.6+C.7+C.8)           €      20.674,22
C.10  I.V.A. sui lavori (10% su A + B)           €      77.121,34

Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione €    228.786,61

TOTALE IMPORTO PROGETTO € 1.000.000,00

   DATO ATTO:

- Che  nell’elaborazione  del  quadro  economico  del  progetto  esecutivo  si  è  tenuto conto delle 
indicazioni riportate all’art. 8 “Ammissibilità delle spese” dell’avviso pubblico pubblicato sul BURP 
n.46 del 02.04.2015;

- Che l’opera sarà finanziata con i fondi di  cui alle Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012- Accordo 
Di Programma Quadro – Settore Istruzione  - Tramite la Regione Puglia – Intervento  2-04-05-
01/2713 “Riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico”, del corrente bilancio;

- Che l’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere e dei lavori pubblici 
anni 2015-2017 approvato con Deliberazione di C.C.  n. 23 del 17/08/2015;

VISTO che il CUP (Codice Unico di Progetto) è  B29D15000420002 come previsto dall’art. 11, L. 
16.01.2003 n.3 ed ex art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187;

   VISTA la Determinazione Dirigenziale n.  187/646/Reg. Gen. del 27.10.2015, con la quale è stata 
indetta  la  gara  d'appalto  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.Lgs.  163/2006,  per  l’affidamento  dei  lavori  “Recupero  e 
riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00 – Bando di Gara n. 
02/2015/UTC V - CIG: 6421129347;

         DATO ATTO:
- che il  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  è  l’Arch.  Alessandra  NAPOLETANO  – 

Responsabile dell’U.T.C. V Settore;
- che l’opera sarà finanziata con i  fondi  di  cui  alle Delibere CIPE n.  79/2012 e n.  92/2012 - 

Accordo  Di Programma Quadro – Settore Istruzione  - Tramite la Regione Puglia – Intervento 
2.02.01.09.003/2713  “Riqualificazione  del  patrimonio  infrastrutturale  scolastico  CIPE”,  del 
corrente bilancio in corso di formazione;

- che l’intervento in oggetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere e dei lavori 
pubblici anni 2015-2017 approvato con Deliberazione di C.C.  n. 23 del 17/08/2015;

RICHIAMATA la  propria determinazione n.  233/758/R.G. del  07.12.2015,  con la quale è stata 
formalmente nominata Commissione Giudicatrice, ai sensi degli artt. 84 e 106 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;

VISTA la propria Determinazione n. 256/824/Reg. Gen. del 22.12.2015, con la quale si è proceduto 
all'aggiudicazione  provvisoria dei lavori di “Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. 
Roselli” – Importo  Progetto Euro 1.000.000,00”  e all'approvazione dei verbali di gara;

VISTA la  propria  determinazione  n.  4/35/Reg.  Gen.  del  28/01/2016,  con  la  quale  sono  stati 
aggiudicati in via definitiva i lavori  predetti alla società  IPR COSTRUZIONI – con sede legale in Salice 
Salentino alla Via Milano, 11, classificatasi al primo posto con  punti 71,54, con un’offerta economica del 
4% sull’importo a base di gara di € 748.655,08, quindi per l’importo di € 718.708,88, oltre oneri per la 
sicurezza pari a €  22.558,31, in uno € 741.267,19,  oltre  I.V.A.  al  10% pari ad  € 74.126,72, quindi  
complessivamente pari ad € 815.393,91;

RITENUTO di dover rimodulare il Q.E. a seguito dell'offerta come si seguito riportato:
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A)     IMPORTO LAVORI TIPO STRUTTURALE
A.1) Importo Lavori a seguito del ribasso del 4% €    589.946,53
A.2) Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) €      18.423,30

Sommano €    608.369,83
B)     IMPORTO LAVORI TIPO NON STRUTTURALE

B.1). Importo Lavori a Base D’Asta €    128.762,35
B.2) Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) €        4.135,01

Sommano €    132.897,36
Sommano i lavori a base d’asta (A.1+B.1) €    718.708,88
Sommano Oneri per la Sicurezza (A.2+B.2)                                                        €      22.558,31  

SOMMANO I LAVORI (A + B) €    741.267,19
C. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE

C.1 Imprevisti €      21.517,31
C.2 Incentivo art. 93 D.Lgs 163/2006 (quota parte

dell'importo di € 15.424,27 pari al 2% di A+B) €      10.496,98
C.3 Spese per attività di indagini geologiche, geotecniche, sismiche, 

sondaggi ed elaborati specialistici €        9.000,00
C.4 Spese per pareri - ANAC-  Commissioni Giudicatrici €        5.000,00
C.5 Spese per pubblicità €        3.660,00
C.6 Spese per collaudi €        5.000,00
C.7 Spese Tecniche (Prog. Def./Esecutiva; Direzione dei Lavori; 

Misure Contabilità e Assistenza al Collaudo; Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione) €      76.705,52
Totale Spese Generali (C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7)
(< 15% dell'importo dei lavori posti a base d'asta) €    109.862,50

C.8    Oneri Previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4%su C.3+C.6+C.7) €        3.268,22
C.9    I.V.A. (22% su C3+C.6+C.7+C.8)

 €      20.674,22
C.10 I.V.A. sui lavori (10% su A + B)  €      74.126,72
C.11 Economie rivenienti dal ribasso d'asta  €      29.283,84

Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione            €    258.732,81

TOTALE IMPORTO PROGETTO            € 1.000.000,00

VISTI:
- l’art. 11  e 12 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- l’art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

D E T E R M I N A 

1. DI RIMODULARE il Quadro Economico del Progetto inerente i lavori di “Recupero e riqualificazione 
della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00" a seguito del ribasso d'asta, come di 
seguito riportato:

A)     IMPORTO LAVORI TIPO STRUTTURALE
A.1)  Importo Lavori a seguito del ribasso del 4%           €    589.946,53
A.2)  Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) €      18.423,30

Sommano €    608.369,83
B)     IMPORTO LAVORI TIPO NON STRUTTURALE

B.1). Importo Lavori a Base D’Asta           €    128.762,35
B.2) Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) €        4.135,01

Sommano €    132.897,36
Sommano i lavori a base d’asta (A.1+B.1) €    718.708,88
Sommano Oneri per la Sicurezza (A.2+B.2)                                                        €      22.558,31  

SOMMANO I LAVORI (A + B) €    741.267,19
C. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE
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C.1 Imprevisti €      21.517,31
C.2 Incentivo art. 93 D.Lgs 163/2006 (quota parte

dell'importo di € 15.424,27 pari al 2% di A+B) €      10.496,98
C.3 Spese per attività di indagini geologiche, geotecniche, sismiche, 

sondaggi ed elaborati specialistici €        9.000,00
C.4 Spese per pareri - ANAC-  Commissioni Giudicatrici €        5.000,00
C.5 Spese per pubblicità €        3.660,00
C.6 Spese per collaudi €        5.000,00
C.7 Spese Tecniche (Prog. Def./Esecutiva; Direzione dei Lavori; 

Misure Contabilità e Assistenza al Collaudo; Coordinamento
della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione) €      76.705,52
Totale Spese Generali (C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7)
(< 15% dell'importo dei lavori posti a base d'asta) €    109.862,50

C.8   Oneri Previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4%su C.3+C.6+C.7)                     €        3.268,22
C.9    I.V.A. (22% su C3+C.6+C.7+C.8)           €      20.674,22
C.10   I.V.A. sui lavori (10% su A + B)           €      74.126,72
C.11  Economie rivenienti dal ribasso d'asta           €      29.283,84

Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione €    258.732,81

TOTALE IMPORTO PROGETTO € 1.000.000,00

2. DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Puglia - Area Politiche per la riqualificazione, la tutela 
e  la  sicurezza ambientale  e  per l'attuazione delle  opere  pubbliche -  Servizio lavori  pubblici  -  Via  delle 
Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA).

PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data  09/02/2016  IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.toDr. Antonio PERRONE
                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA 
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data  09/02/2016 IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data  09/02/2016 IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  10/02/2016 F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO
 

================================================================================
  N. 151 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale  il    10/02/2016   e vi 
rimarrà per   15   giorni consecutivi.

Data  10/02/2016
 

 IL MESSO COMUNALE  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to  FRANCESCA MOGAVERO F.to  DOTT. ANTONIO PERRONE

==================================================================

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

lì, ……...............…………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra NAPOLETANO
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