
Pubblicata sul sito istituzionale il        
30/07/2015 - N.  870  del Reg.

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 122 del Reg. Data  30/07/2015 N. 467  del Reg. Generale

OGGETTO PO FESR 2007-2013 – Asse II  Azione 2.4.1 – Linea d’Intervento  
2.4 – Azione 2.4.1 – Lavori di “Efficientamento energetico e 
miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola 
dell’infanzia di via Roselli – Importo Progetto €. 421.000,00” - 
CUP B25F12000000002 – CIG 4476520D27 –  Omologazione spesa
sostenuta.
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO:
-  Che  con  Determina  dirigenziale  n.  96/381/Reg.  Gen.  del  22.06.2012,  veniva  approvato il  Progetto
Esecutivo dei lavori di  “Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della
scuola  dell’infanzia  di  via  Roselli”,  dell’importo  complessivo  pari  ad  €  421.000,00,  redatto  dall’Ing.
Pasquale degli Atti  – n. 532 Ordine Ingegneri Provincia di Lecce  e dall’Arch. Angelo Colletta – n. 841
Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, limitatamente al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e esecuzione dei lavori – acquisito in data 21.06.2012, Prot. Gen. n. 7893;
- Che in data  21.06.2012 – Prot. n. 7913 si procedeva alla validazione ai sensi dell’art. 112 e della Sezione
IV del D.Lgs. 163/2006 e agli art. 52-57 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. del Progetto Esecutivo dei lavori di
“Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola dell’infanzia di via
Roselli” dell’importo complessivo di € 421.000,00, con importo dei lavori a base d’asta (soggetti a ribasso)
pari ad € 294.500,00, oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 11.520,76, somme a disposizione
dell’amministrazione pari ad € 114.979,24;
- Che  con propria determinazione n.112/433/Reg.  Gen.  del  02/08/2012,  veniva indetta la gara d'appalto
mediante  procedura  aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del  D.Lgs.  163/2006,  per  l’affidamento  dei  lavori  “Efficientamento  energetico  e  miglioramento  della
sostenibilità ambientale della scuola dell’infanzia di via Roselli – Importo Progetto €. 421.000,00” – Bando
di Gara n. 01/2012/UTC V;
- Che con  propria determinazione n. 135/499/Reg. Gen. del 20/09/2012  veniva nominata la Commissione di
gara, ai sensi degli artt. 84 e 106 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i”;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 61 del 24/10/2012, con la quale si è proceduto all’integrazione del
Programma Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici 2012 ed Elenco Annuale dei Lavori per l’anno 2012
e, contestualmente alla variazione del Bilancio,  in quanto l’Amministrazione ha valutato di fare fronte alla
quota di  cofinanziamento pari ad e 63.150,00, con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;

VISTA la propria determinazione  n. 164/599  del 13.11.2012, con la quale si approvavano i verbali di
gara  della  commissione  e  si  affidavano  in  via  provvisoria  i  lavori  di  “Efficientamento  energetico  e
miglioramento della  sostenibilità  ambientale della scuola dell’infanzia di  via Roselli”  alla società  I.P.R.
Costruzioni S.r.l. – con sede legale in Salice Salentino alla Via Milano, n. 8;

VISTA la propria determinazione n. 201/724 del 28/12/2012, con la quale venivano aggiudicati  in via
definitiva i  lavori di cui trattasi  alla società I.P.R. Costruzioni S.r.l. – con sede legale in Salice Salentino
alla Via Milano, n. 8  -  risultata la migliore offerente, classificandosi al primo posto con  punti 70,66, come
risulta  dai  verbali   di  gara,  quindi  per  un’offerta  economica  dell’1%  sull’importo  a  base  di  gara  di  €
294.500,00, quindi  per l’importo di € 291.555,00, oltre oneri per la sicurezza pari a € 11.520,76 e oltre
I.V.A. nella misura di legge;

VISTA la propria determinazione n. 43/171 del 27/03/2013, con la quale è stato approvato il Quadro
Economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta;

ACQUISITO che:
- in data 18/02/2013 è stato sottoscritto il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori precisati in 

oggetto, avente Rep. n. 1579 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Lecce al n.91 in data in 
data 08/03/2013;

- in data 28/02/2013, giusto verbale di pari data, si è provveduto alla consegna dei lavori;
- in data  04/03/2013, giusto verbale in pari data, si è proceduto all’effettivo inizio dei lavori ;

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia  e  Comune di Salice Salentino;

DATO ATTO che l’opera è finanziata: 
- per € 357.850,00 - intervento  2-05-02-01/2592 “Utilizzo contribuito efficientamento edificio

scolastico” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;
- per € 63.150,00  - intervento  2.04.02.01/2656   “Utilizzo Mutuo per quota di cofinanziamento
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Progetto  di  efficientamento  energetico  della  Scuola  dell’infanzia  di  Via  Lorenzo  Roselli” –
prestito  contratto  con la  Cassa Depositi  e  Prestiti  spa -  Posizione n.  6004304 – RR.PP.  del
corrente bilancio in corso di formazione;

VISTE le seguenti  Determinazioni:
n. 91/352/Reg. Gen. del 27/06/2013, con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori
eseguiti  a  tutto il  23/05/2013  dell’importo netto di  € 119.883,80,  redatto dal  D.L.  e presentato in data
28/05/2013, acquisito al Protocollo Generale al n.  6486  in pari data e la liquidazione del  Certificato di
Pagamento della  Rata  N. 1 dell’importo di € 119.284,00 , oltre IVA al 10%  per  €  11.928,40, in uno quindi
€  131.212,40;
 n. 102/439/Reg. Gen. del 30/07/2013, con la quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori
eseguiti a tutto il  27/06/2013  dell’importo netto di € 204.728,31, redatto dal D.L.  in data  28.06.2013,
acquisito  al  Protocollo  Generale  al  n.   7875   in  data  01.07.2013  e  la  liquidazione  del   Certificato  di
Pagamento della  Rata  N. 2  dell’importo di € 82.383,00, oltre IVA al 10%;
 n. 41/122/Reg. Gen. del 24/02/2014 del con la quale è stato approvato il 3° e ultimo Stato di Avanzamento
dei lavori eseguiti  a tutto il   05/07/2013  dell’importo netto di € 287.679,62,  redatto dal  D.L. in data
10.08.2013, acquisito al Protocollo Generale al n. 9407  in data 12.08.2013 e la liquidazione del Certificato
di Pagamento della  Rata  N. 3 dell’importo di € 84.574,00, oltre IVA al 10%;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori presentato in data 03.09.2013, attestante che gli stessi
sono stati ultimati in data 27/08/2013 e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTO il Certificato di Regolare esecuzione redatto  in data 31.01.2014 dalla D.L. trasmesso il
05/02/2014, acquisito al protocollo generale al n. 1408;

VISTA la  propria  determinazione  n.  71/217/Reg.  Gen.  del  01/04/2014,   con  la  quale  è  stato
approvato lo Stato Finale dei lavori e il Certificato di Regolare Esecuzione, nonchè la liquidazione del saldo
alla ditta esecutrice;

CONSIDERATO che sono stati emessi tutti gli atti gestionali relativi alle liquidazioni in favore degli
aventi diritto e contestualmente si è determinata in €  401.715,87  la spesa sostenuta per la realizzazione
dell’intervento;

Gli atti gestionali emessi che hanno determinato la spesa di € 401.715,87, sono i seguenti:

La  somma da rendicontare nell'intervento FESR PO di  €. 421.000,00  è finanziata  per € 357.850,00 con
fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013 – Programma Pluriennale di attuazione periodo 2007-
2013 e per € 63.150,00 con fondi  del bilancio comunale - prestito contratto con la Cassa Depositi  e
Prestiti spa - Posizione n. 6004304

DETERMINA
LIQUIDAZIONE

N°   DEL 

OGGETTO IMPORTO
Euro 

MANDATO
N°  DEL

IMPORTO
MANDATO

Euro 

546 del 18/10/2012
Liquidazione  competenze
professionali per redazione
Studio di Fattibilità

12.630,00 1176 del 
12.11.2012

12.630,00

578  del 05/11/2012
Liquidazione  contributo
all’Autorità  per  la
Vigilanza  sui  contratti
pubblici

225,00 1178 del 
12.11.2012

225,00

352 del 27/06/2013
Approvazione  1°  SAL   e
liquidazione  1°  Certificato
di Pagamento

131.212,40
912 del 02/09/2013
100 del 24/01/2014

112.392,50

18.819,90

413 del 30/07/2013
Approvazione  2°  SAL   e
liquidazione  2°  Certificato
di Pagamento

90.621,30
105 del 29/01/2014
310  del 18/03/2014

43.232,70

47.388,60
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711 del 11/12/2013

Liquidazione  competenze
professionali per redazione
progetto  preliminare  e
esecutivo-definitivo  –  D.L.
e  sicurezza  in  fase  di
progettazione  ed
esecuzione

45.302,40
102 del 27/01/2014
103 del 27/01/2014

33.976,80

11.325,60

122 del 24/02/2014
Approvazione  3°  SAL   e
liquidazione  3°  Certificato
di Pagamento

93.031,40
311 del 18/032014
570 del  30/05/2014

15.761,40

77.270,00
217 del 01/04/2014 Approvazione stato finale e

liquidazione saldo alla ditta
18.518,24 571 del 30/05/2014 18.518,24

 
290 del 29/04/2014

Liquidazione  competenze
professionali  per  D.L.  e
coord.  sicurezza in fase di
esecuzione

4.440,80
576 del 30/05/2014
577 del 30/05/2014

3.362,32

1.078,48

716 del 28/10/2014 Liquidazione  compenso
alla  Commissione
Giudicatrice

4.999,89
116 del 10/02/2015
117 del 12/02/2015

2.499,89

2.500,00

759 del 13/11/2014
Liquidazione  incentivi  ai
sensi  art.  92  del  D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

734,44
153 del 18/02/2015 122,40

612,04

             Totale liquidazioni 401.715,87 Totale pagamenti 401.715,87

Da cui si evince che le economie risultano € 19.284,13   rivenienti dal Q.E.  post gara  

Considerato che la Regione Puglia con determinazioni  del Dirigente dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, il Lavoro e l’Innovazione –  Servizio Competitività – Ufficio Incentivi alle PMI, ha erogato in
favore di questo Ente  la complessiva somma di €  339.957,50 ed in particolare: 

- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 650 del 20/08/2012 di € 12.630,00;

- ORDINE DI RISCOSSIONE N.  542 del 20/06/2013 di € 8.420,00;    

- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 693 del 20/08/2013 di € 104.197,50;

- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 957 del 25/11/2013 di € 107.355,00;

- ORDINE DI RISCOSSIONE N. 466 del 29/05/2014 di € 107.355,00;

     

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 N° 267;

Visto il D.Lgs. 12.04.2006 N° 163;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito,

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
Provvedimento.

2. DI OMOLOGARE in complessivi € 401.715,87 la spesa effettivamente e definitivamente sostenuta
per la realizzazione del progetto “Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità
ambientale della scuola dell’infanzia di via Roselli – Importo Progetto €. 421.000,00” - CUP
B25F12000000002 – CIG 4476520D27

3. DI DARE ATTO che gli  atti  gestionali  che hanno determinato la spesa di  € 401.715,87 sono i
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seguenti:

La  somma da rendicontare nell'intervento FESR PO di  €. 421.000,00  è finanziata  per € 357.850,00
con fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013 – Programma Pluriennale di attuazione periodo
2007-2013 e per € 63.150,00 con fondi del bilancio comunale - prestito contratto con la Cassa Depositi e
Prestiti spa - Posizione n. 6004304

DETERMINA
LIQUIDAZIONE

N°   DEL 
OGGETTO

IMPORTO
Euro 

MANDATO
N°  DEL

IMPORTO
MANDATO

Euro 

546 del
18/10/2012

Liquidazione  competenze
professionali per redazione
Studio di Fattibilità

12.630,00 1176 del 
12.11.2012

12.630,00

578  del
05/11/2012

Liquidazione  contributo
all’Autorità  per  la
Vigilanza  sui  contratti
pubblici

225,00 1178 del 
12.11.2012

225,00

352 del
27/06/2013

Approvazione  1°  SAL   e
liquidazione 1°  Certificato
di Pagamento

131.212,40
912 del 
02/09/2013
100 del 
24/01/2014

112.392,50

18.819,90

413 del 
30/07/2013

Approvazione  2°  SAL   e
liquidazione 2°  Certificato
di Pagamento

90.621,30
105 del 
29/01/2014
310  del 
18/03/2014

43.232,70

47.388,60

711 del
11/12/2013

Liquidazione  competenze
professionali per redazione
progetto  preliminare  e
esecutivo-definitivo  –  D.L.
e  sicurezza  in  fase  di
progettazione  ed
esecuzione

45.302,40
102 del 
27/01/2014
103 del 
27/01/2014

33.976,80

11.325,60

122 del
24/02/2014

Approvazione  3°  SAL   e
liquidazione 3°  Certificato
di Pagamento

93.031,40
311 del 18/032014
570 del  
30/05/2014

15.761,40

77.270,00
217 del

01/04/2014
Approvazione  stato  finale
e  liquidazione  saldo  alla
ditta

18.518,24 571 del
30/05/2014

18.518,24

 
290 del

29/04/2014

Liquidazione  competenze
professionali  per  D.L.  e
coord. sicurezza in fase di
esecuzione

4.440,80
576 del

30/05/2014
577 del

30/05/2014

3.362,32

1.078,48

716 del
28/10/2014

Liquidazione  compenso
alla  Commissione
Giudicatrice

4.999,89
116 del

10/02/2015
117 del

12/02/2015

2.499,89

2.500,00

759 del
13/11/2014

Liquidazione  incentivi  ai
sensi  art.  92  del  D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.

734,44
153 del

18/02/2015
122,40
612,04

             Totale liquidazioni 401.715,87 Totale pagamenti 401.715,87

Da cui si evince che le economie risultano € 19.284,13   rivenienti dal Q.E.  post gara  

4. DI DARE ATTO che per le ragioni su esposte nel sistema di monitoraggio degli interventi regionali
(MIRWEB) è stata rendicontata per € 401.715,87.
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5. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla  Regione Puglia - Area Politiche per lo
Sviluppo Economico, il Lavoro e l’Innovazione –  Servizio Competitività – Ufficio Incentivi alle
PMI – Corso Sonnino, 177 – BARI -,    per gli atti di propria competenza, finalizzati alle verifiche
necessarie alla presa d’atto della omologazione della spesa e all’erogazione del saldo, a tacitazione
del finanziamento in questione.

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria  per quanto di competenza e
alla Giunta Comunale per opportuna conoscenza. 

PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  Dr. Antonio PERRONE
                                                                                         

 Data  30/07/2015  

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  30/07/2015 F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO
 

================================================================================
  N. 870 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata  sul Sito Istituzionale il    30/07/2015   e vi
rimarrà per   15   giorni consecutivi.

Data  30/07/2015
 

 IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cosimo PERRONE F.to  Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

lì, ……...............…………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra NAPOLETANO
              

                                                                                                      

Pag. 7 di 7


	Data 30/07/2015
	N. 467 del Reg. Generale
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

	VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

