
Pubblicata sul sito istituzionale il        
30/07/2015 - N.  872  del Reg.

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 124 del Reg. Data  30/07/2015 N. 469  del Reg. Generale

OGGETTO “Lavori di riqualificazione urbanistica dell’area centrale 
prospiciente Piazza Plebiscito – I Lotto Funzionale” – Importo 
Progetto € 600.000,00” - “Progetto di “Completamento funzionale 
dell’opera”,  – Importo € 58.053,25 – CUP B23B10000100004 – 
Affidamento lavori alla Ditta TRIO COSTRUZIONI s.r.l.. da 
Surbo (P. IVA 02409130750)  –  CIG Z7C1587B5E.
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO:

Che  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  n.180  del  22.11.2010  veniva  approvato  il  Progetto  Definitivo-
Esecutivo  relativo  ai  “Lavori  di  riqualificazione  urbanistica  dell’area  centrale  prospiciente  Piazza
Plebiscito  –  I  Lotto  Funzionale” dell’importo  complessivo  pari  ad  €  600.000,00,  redatto  dall’Arch.
NAPOLETANO Alessandra – n. 907 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce – e dall’Arch.
PERRONE Diego – n. 1107 Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Lecce – con il supporto
esterno al R.U.P. dell’Ing. TONDO Fernando – n. 1119 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce –
presentato in data 1.10.2010 con Prot. Gen. n. 12570 e riportante il seguente Quadro Economico:

IMPORTO  LAVORI
A1.Importo lavori a base d’appalto           € 290.781,09
A2.        Oneri per la sicurezza compresi nella stima                                       €     3.632,73

Stima lavori € 294.413,82
A2.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza €     5.332,85
                                  (Totale oneri per la sicurezza € 8965,58)                                                                 _____
Sommano € 299.746,67    € 299.746,67

B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. Indennità per espropri e relative spese           € 204.270,00
B2. Imprevisti           €   12.454,57
B3. Incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/06

            (0,5% su A1+A2+A2.2)           €     1.498,73
B4. Sondaggi ed indagini specialistiche           €   15.000,00
B5. Attività di supporto in fase di progettazione

Preliminare, definitiva/esecutiva, sicurezza
            in fase di progettazione           €      9.615,38

B6. Direzione, misura, contabilità lavori,
sicurezza in fase di esecuzione                   €    16.000,00

B7. Spese per pubblicità           €      2.000,00
B8. Collaudo tecnico-amministrativo           €      2.000,00
B9. Oneri previdenziali:

INPS 4% su B5 e B6
CNPAIA 2% su B5, B6, B7           €    1.5897,42

B10. I.V.A. 10% su A1, A2 e A2.2           €    29.974,67
B11.                I.V.A. 20% su B5, B6, B8 e B9                                               €      5.842,56

Sommano €  300.253,33
Totale Importo Progetto             €  600.000,00

che l’intervento è stato inserito nel “Programma Triennale delle Opere e Lavori Pubblici 2010/2012 –
Elenco Annuale 2010” approvato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 25.05.2010;

che l’intervento è stato articolato su due annualità: € 600.000,00 per l’anno 2010, € 150.000,00 per
l’anno 2011;

che l’intervento relativo all’annualità 2010 per l’importo di € 600.000,00 è finanziato con mutuo già
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – posizione 4544841  – C.U.P.   B23B10000100004;

che con determinazione del responsabile del Servizio n.1197859/Reg. Gen. del 22/12/2010, venivano
approvate le procedure di gara e il bando di gara con procedura aperta con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di
gara (al netto degli oneri di sicurezza) ai sensi dell’ art. 82 comma 2 lett.b) del d.lgs.n.163/2006 e s.m.i., per
l'affidamento dei ““Lavori di riqualificazione urbanistica dell’area centrale prospiciente Piazza Plebiscito –
I Lotto Funzionale” dell’importo complessivo pari ad € 600.000,00;

che con Determinazione n. 29/129/Reg. Gen.del 09/02/2011, venivano approvati i verbali di gara e si
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procedeva alla aggiudicazione in via definitiva alla Ditta “TRIO COSTRUZIONI S.r.l.”con l’offerta pari al
31,851% di ribasso sull’importo a base d’asta di €.290.781,09;

che con Determinazione n. 76/295/Reg. Gen. del 11/04/2011, veniva rimodulato il quadro economico
a seguito del ribasso d’asta e si procedeva alla istituzione dell’Ufficio della Direzione dei Lavori,  prima
dell’effettivo  inizio  dei  lavori,  come  prevede  l’art.  130  del  D.Lgs  163/2006,  conferendo  incarico  di
“Direttore  dei  Lavori  e  Coordinatore  in  fase  di  Esecuzione”  all’Ing.  Fernando  TONDO,  ai  sensi  del
“Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con Delibera di C.C. 18
del 17.04.2008, art. 5;

VISTO il Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta, come di seguito si riporta:

A. IMPORTO  LAVORI
a1.  Importo Lavori a Base D’Asta € 198.164,41
a2.  Oneri per la Sicurezza €     3.632,73
a3.Oneri aggiuntivi sicurezza €     5.332,85
     (totale oneri per la sicurezza €. 8.965,58)

Sommano € 207.130,00

B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE
b1. Indennità per espropri e relative spese € 204.270,00
b2. Imprevisti €   12.454,57
b3. Art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
      (2% sull’importo lavori di progetto) €     4.142.60
b4.  Somme per sondaggi ed indagini specialistiche
       comprensive di iva €   16.142,40
b5. Attività di supporto al RUP €     9.615,38
b6. Direzione Lavori, contabilità e sicurezza €   16.000,00
b7. Collaudo tecnico amministrativo €     2.000,00
b8 Oneri previdenziali (cassa e inps) su b5,6,7 €     1.597,42
b.9 I.V.A. (10% su A)  €   20.713,00
b.10 I.V.A. (20% su b.5-b.6-b.7)  €     5.523,08
b11 economie di gara  € 100.411,55

Sommano           € 392.870,00
Totale Importo Progetto € 600.000,00

VISTO il  Contratto d’appalto –  n. 1551 di Rep. del 31/03/2011, registrato a Lecce il 15.4.2011 al n.
274 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11.07.2011;

VISTE le seguenti determinazioni:

- n. 5/12/Reg. Gen. del 12/01/2012, con la quale veniva approvato  il 1° Stato di Avanzamento dei
lavori eseguiti a tutto il 27/12/2011 dell’importo netto di €  80.356,00, redatto  dal Direttore dei
Lavori Ing. Fernando TONDO data  27/12/2011  e la liquidazione del  Certificato di pagamento n. 1
della prima rata ammontante ad € 80.356,00, oltre IVA al 10% per € 8.035,60, in uno quindi €
88.391,60, al netto delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni;

- n. 7/270/Reg. Gen. del 03/05/2012, con la quale veniva approvata al 1^ Perizia di Variante;

- n.  01/16 del  09/01/2013,  con la quale  veniva approvato  il  2°  Stato di  Avanzamento  dei  lavori
eseguiti a tutto il 25/06/2012 dell’importo netto di €  181.178,75, redatto dal Direttore dei Lavori
Ing.  Fernando TONDO in  data   25/06/2012 e  trasmesso  al  Comune  il  31/10/2012,  acquisito  al
protocollo generale al n. 12892 e la liquidazione del Certificato di pagamento n. 2 della seconda rata
ammontante ad  € 99.916,00, oltre IVA al 10% per € 9.991,60,  in uno quindi € 109.907,60, al netto
delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni;
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- n. 62/255/Reg. Gen. del 15/05/2013, con la quale veniva approvata la 2^ Perizia di Variante;

- n. 110/428 del 08/08/2013, con la quale veniva 3° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il
30/05/2013,  dell’importo  netto  di  €  192.087,82,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Fernando
TONDO,  trasmesso  al  Comune  in  06/06/2013,  acquisito  al  protocollo  generale  al  n.  6940 e  la
liquidazione del Certificato di Pagamento n. 3 della terza rata;

CONSIDERATA la volontà dell’A.C.  di procedere alla realizzazione di parte delle opere  di cui al
secondo lotto funzionale con le risorse previste nel Quadro Economico alla Voce “Economie di gara”  per un
importo pari ad € 58.053,25;

RAVVISATA l’opportunità  e  la  convenienza di   realizzare  gli  interventi  in  questione mediante
l’utilizzo delle economie di gara comprese nel Quadro Economico di cui sopra e ammontanti a complessivi €
58.053,25,  dando  atto  che  gli  stessi  possono  essere  affidati  direttamente  alla  ditta  appaltatrice  TRIO
COSTRUZIONI, già  presente sul posto con uomini e mezzi in quanto ricorrono le condizioni di cui all’art.
del  5,  comma  5,  del  “Regolamento  comunale  per  l’acquisizione in  economia  di  beni,  servizi  e  lavori”,
approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 17/04/2008, in esecuzione dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i.;

VISTA la determinazione del Responsabile del V Settore n. 301/841/Reg. Gen. del 05/12/2014, con
la quale si è proceduto all’estensione dell’incarico professionale di “Servizi di ingegneria a supporto del
Responsabile  del  Procedimento”,  all’Ing.  Fernando Tondo,  per la  redazione di un progetto esecutivo di
completamento  funzionale dell’importo  complessivo  di  €.  58.053,25,  relativamente  ai  “Lavori  di
riqualificazione urbanistica dell’area centrale prospiciente Piazza Plebiscito”; ai  sensi  dell’art.  125 del
D.Lgs 163/2006 e così come previsto dall’art. 5 del “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni,
servizi e lavori” approvato con Delibera di C.C. 18 del 17.04.2008;

VISTO il Disciplinare n. 06 del Registro del V Settore in data 09/12/2014 – Prot. n. 14451 del
09/12/2014;

VISTA la  propria  determinazione  n.  117/454/Reg.  Gen.  del  24/07/2015,  con  la  quale   è  stato
approvato il 4° e  ultimo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il   02/07/2015, dell’importo netto
di  €  227.816,47,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori  Ing.  Fernando  TONDO,  trasmesso  al  Comune  in
07/07/2015, acquisito al protocollo generale al n. 7240 e l’approvazione e liquidazione del Certificato di
pagamento n. 4  della quarta ultima rata ammontante ad  € 35.550,00, oltre IVA al 10%;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle
Autonomie Locali”;

VISTO il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO  il D.P.R. 5.10.2010 n. 207, recante  “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTA la Deliberazione n. 71 del 18/06/2015, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo di
Completamento  Funzionale  della  riqualificazione  urbanistica  dell’area  centrale  prospiciente  Piazza
Plebiscito, redatto dall’ Arch. Alessandra Napoletano e dall’arch. Diego Perrone,  con il supporto dell’Ing.
Fernando Tondo,  acquisito il  17/12/2014 con nota Prot.  14837, riportante il seguente Q.E.:

A) Importo lavori a misura e Oneri Sicurezza:
a.1 - Importo lavori di Completamento …………..…………. €. 47.652,59
a.2 - Oneri sicurezza compresi nella stima €.      585,76
Lavori a base d’appalto ………… €.  47.066,83
Ribasso di aggiudicazione del 31,851%......................... €. 14.991,26

Sommano  €. 32.075,57
a.2 - Oneri sicurezza compresi nella stima …………………..  €.       585,76
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a.2.2 - Oneri aggiuntivi sicurezza ……………………………...   €.       862,52
(Totale oneri sicurezza €. 1.448,28)
Sommano lavori e oneri sicurezza al netto del ribasso  €. 33.523,85
B) Somme a disposizione dell’Amm.ne:
b.1 - Incentivo ex art. 92,c.5,D.Lgs163/06 e s.m.i.
(il 2% Imp. lav. base d’asta)………………………………  €.      970,30
b.2 - Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e
contabilità lavori, sic. in fase di progettaz. ed esecuz…….   €.   9.000,00
b.3 - Oneri previdenziali:
b.3.1 INPS il 4% di b.2 ………………….….………… €.      360,00
b.3.2 CNPAIA il 4% su (b.2 + b.3.1) ….….………….. €.      374,40
b.4 - I.V.A. 10% su Lavori e Oneri ……………………      €.   3.352,39
b.5 - I.V.A. 22% su (b.2+b.3.1+b.3.2) …………………….. €.   2.141,57
b.6 – Somme residue a disposizione ………………………. €.   8.330,74
In uno ……………………………………… . €. 24.529,40

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO DI COMPLETAMENTO      €. 58.053,25

DATO  ATTO  che l’opera  è  finanziata  con  mutuo   contratto  con  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti
posizione  4544841  –  C.U.P.  B23B10000100004  -  Intervento  2-09-01-01/2549  “Mutuo  per  acquisto,
demolizione  e  riqualificazione  area  Via  M.C.  di  Savoia”,  RR.PP.  del  corrente  bilancio,  in  corso  di
formazione;

ACQUISITA la disponibilità della Ditta appaltatrice “TRIO COSTRUZIONI S.,R.L. – Via Umberto
I, 4 - SURBO”  ( P. IVA 02409130750),  a realizzare le opere di cui al Progetto di completamento funzionale
dell’Opera - Importo € 58.053,25, di cui  € 32.075,57  per importo lavori a base d’asta,  € 1.448,28 per oneri
per la sicurezza ed €  24.529,40, quali somme a disposizione dell’amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di affidare,  con le modalità di cui all’art. 125 del D.Lgs. 163/2006, nonché ai
sensi dell’art. 5 del “Regolamento per l’acquisizione in economia di beni e servizi e lavori” approvato con
Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008 alla suddetta Ditta TRIO COSTRUZIONI S.R.L., i lavori di cui
trattasi;

VISTO il CUP (Codice Unico di Progetto):  B23B10000100004;

VISTO il CIG: Z7C1587B5E;

 VISTI:
- l’art. 125 del D.L.gs. 163/2006 e ss.mm.ii- 
- l’ artt. 49 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. e di quanto previsto dal vigente regolamento

dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo
controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all’originale del presente
atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e
contabile;

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali;
- il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- il “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e, servizi e lavori” approvato con

Deliberazione del C.C. n. 18 del 17/04/2008, in particolare artt.4 e 5;
- la Deliberazione di G.C. n. 17 dell’1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di “Lavori

Pubblici” al V Settore Tecnico;
-  il D.P.R. 5.10.2010 n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

- la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III al V
Settore ;
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- il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore” a firma del Sindaco
Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n.  8122; 

VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile
del competente servizio/settore, ai sensi degli artt. 107 e 183, c. 9, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

RITENUTO dover determinare in merito:

D E T E R M I N A

1) DI  PRENDERE  ATTO delle  premesse  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) DI AFFIDARE alla Ditta “TRIO COSTRUZIONI S.,R.L. – Via Umberto I, 4 - SURBO” (P. IVA
02409130750),  la  realizzazione  delle  opere  di  cui  al  Progetto  di  “Completamento  funzionale
dell’opera”  relativo ai  “Lavori di riqualificazione urbanistica dell’area centrale prospiciente
Piazza Plebiscito – I Lotto Funzionale” – Importo Progetto € 600.000,00” ,  per l’importo  di  €
32.075,57, oltre   € 1.448,28  per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. come per legge, con le modalità
di  cui  all’art.  125  del  D.Lgs.  163/2006,  nonché  ai  sensi  dell’art.  5  del  “Regolamento  per
l’acquisizione in economia di beni e servizi e lavori” approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del
17.04.2008.

3) DI DARE ATTO:
- che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Alessandra Napoletano;
-  che l’opera è finanziata con mutuo  contratto con la Cassa Depositi e Prestiti posizione 4544841
C.U.P.   B23B10000100004  -  Intervento  2-09-01-01/2549  “Mutuo  per  acquisto,  demolizione  e
riqualificazione area Via M.C. di Savoia”, RR.PP. del corrente bilancio, in corso di formazione.

4) DI TRASMETTERE il presente provvedimento che comporta impegno di spesa al responsabile del
servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  Dr. Antonio PERRONE
                                                                                         

 Data  30/07/2015  

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  30/07/2015 F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO
 

================================================================================
  N. 872 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata  sul Sito Istituzionale il    30/07/2015   e vi
rimarrà per   15   giorni consecutivi.

Data  30/07/2015
 

 IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cosimo PERRONE F.to  Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

lì, ……...............…………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra NAPOLETANO
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