
Pubblicata sul sito istituzionale il        
01/10/2015 - N.  1071  del Reg.

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 167 del Reg. Data  01/10/2015 N. 592  del Reg. Generale

OGGETTO Interventi di “Manutenzione straordinaria sul patrimonio 
comunale -  Viabilità urbana” – Importo  Progetto € 34.500,00 – 
CUP. B27H15000080004  - Approvazione 1° e ultimo S.A.L. e  
liquidazione Certificato di pagamento n. 1 della prima e ultima 
rata - Ditta IPR COSTRUZIONI SRL.
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO che  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  39  del  12/03/2015,  dichiarata
immediatamente eseguibile, veniva  approvato il Progetto Definitivo/Esecutivo relativo alla  Manutenzione
straordinaria  –  Viabilità  urbana” dell’importo  complessivo  pari  ad  €  34.500,00,  redatto  dall’Arch.
NAPOLETANO Alessandra – n. 903 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce e dall’Arch.
Diego Perrone – n. 1107 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce, con il seguente quadro
economico:

A. IMPORTO  LAVORI

A1. Importo Lavori a Base D’Asta € 30.110,85
A2. Oneri per la Sicurezza                                                                                                        €     889,15
Sommano €31.000,00

          B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. I.V.A. (10% su A1, A2)  €   3.100,00
B2. Spese generali (spese tecniche per progettazione, 

     d.l. coordinamento in fase di progettazione e esecuzione lavori,
     per pareri, collaudatore)                    €      400,00

Sommano            €   3.500,00
Totale Importo Progetto            € 34.500,00

DATO ATTO che l’opera è finanziata come di seguito distinto:

- Per € 20.602,95, con residui mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti spa a titolo di “diverso utilizzo
per realizzare un intervento diverso”;
- Per € 12.511,39, con residui autorizzati dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 0784 del
23/10/2008;-  
-  Per  € 1.386,06 con l’intervento 1-08-01-02/2008 “Spesa manutenzione strade e piazze comunali”,  del
corrente bilancio in corso di formazione;

VISTO che il V Settore Tecnico, tra l’altro, ha ricevuto le attribuzioni in materia di “Conservazione
del  Patrimonio”  e  “Servizi  Tecnici  Manutentivi”,  pertanto  è  competente  nella  esecuzione  dei  lavori  di
manutenzione  delle  strutture  comunali,  giusta  Deliberazione  di  G.C.  n.  17  dell’1.02.2010  e  successivo
“Decreto di nomina dei responsabili di servizio dei settori V e VI – variazione”  a firma del Sindaco datato
10.03.2010, Prot. Gen. n. 3746;

VISTO che il Comune di Salice Salentino, in generale, in quanto stazione appaltante, e il V Settore
Tecnico, in particolare, ai fini dell’assolvimento delle competenze manutentive ad esso affidate, non dispone
di materiali e mezzi propri e non dispone, altresì, di personale titolare di mansioni operative ovvero non
dispone di personale con la qualifica di “operaio - stradino”, quindi non è nelle condizioni di espletare “in
economia” mediante “amministrazione diretta”, ai sensi dell’art. 125, c. 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., gli
interventi di manutenzione che di volta in volta è necessario espletare sul territorio comunale;

VISTO che i lavori in questione rientrano nella categoria generale di cui all’art. 125, c. 6, lett. b), del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ovvero trattasi di “manutenzione di opere o di impianti”;

VISTO che  i  lavori  urgenti  in  questione  non  rientrano  nella  categoria  delle  “prestazioni  di
manutenzione periodica” ovvero non sono stati artificiosamente frazionati da lavori di maggiore consistenza
allo scopo di sottoporli alla disciplina delle acquisizioni in economia, ai sensi dell’art. 125, c. 13, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;

VISTO  l’  “Elenco degli operatori economici”, ai sensi dell’art. 125, c. 12, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., tenuto da questa stazione appaltante ed in particolare dal V Settore Tecnico, aggiornato annualmente,
approvato da ultimo con Determinazione del  Responsabile del  V Settore Tecnico n.  8/57 Reg.  Gen. del
28.01.2013;
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VISTO che  con  nota  in  data  05/06/2015,  Prot.  n.  6107/1394  veniva  invitata  la  ditta  “IPR
COSTRUZIONI  S.r.l.”  da  Salice  Salentino,  rientrante  nel  predetto  elenco,  a  dare  la  propria  immediata
disponibilità e a formulare la propria offerta a ribasso sull’importo a base d’asta di € 30.110,85, oltre oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO che la Ditta I.P.R.  si  è  dichiarata immediatamente  disponibile per  l’esecuzione dei  lavori
urgenti in questione e, a seguito di sopralluogo, ha formulato la sua migliore offerta tecnico-economica, in
calce alla nota di invito dell’Ente in data 05/06/2015, al Prot. Gen. n. 6107/1394, pari  al 7% sull’importo a
base d’asta di € 30.110,85, corrispondente ad € 28.003,09, oltre oneri per la sicurezza pari ad e 889,15, oltre
I.V.A. al 10% pari ad e 2.889,22, in uno quindi pari ad € 31.781,46;

VISTA la propria determinazione n. 103/380/Reg. Gen. del 17/06/2015, con la quale si procedeva
all'affidamento diretto dei lavori alla Ditta IPR COSTRUZIONI SRL, per il prezzo offerto di  € 28.003,09,
oltre oneri per la sicurezza pari ad € 889,15, oltre I.V.A. al 10% pari ad e 2.889,22, in uno quindi pari ad €
31.781,46, riveniente dal ribasso d'asta del 7%;

VISTO  il Quadro Economico Rimodulato a seguito dell'offerta, come di seguito riportato: 

A.   IMPORTO  LAVORI

A1. Importo Lavori a seguito del ribasso d’Asta del 7% € 28.003,09
A2. Oneri per la Sicurezza                                                                                                              €      889,15

Sommano           €28.892,24
           B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE

B1. I.V.A. (10% su A1, A2) €   2.889,22
B2. Spese generali (spese tecniche per progettazione, 

    d.l. coordinamento in fase di progettazione e esecuzione lavori,
    per pareri, collaudatore)                   €      400,00

Economie di gara                    €   2.318,54
Sommano           €   5.607,76
Totale Importo Progetto           € 34.500,00

VISTO l'Ordine  di  Servizio  n.  1  del  23.06.2015  relativo  all'autorizzazione  per  l'esecuzione  di
lavorazioni suppletive non previste  nel progetto;

VISTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 125, c. 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
è la scrivente Arch. Alessandra NAPOLETANO - Responsabile del V Settore Tecnico, così come previsto
dall’art.  3,  c.  1,  del  “Regolamento  comunale  per  l’acquisizione  in  economia di  beni,  servizi  e  lavori”
approvato con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

VISTO   l’art.  147  bis  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  e  s.m.i.,  recante  T.U.  sull’ordinamento  delle
autonomie locali;

VISTO il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il “Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato
con Deliberazione di C.C. n. 18 del 17.04.2008;

VISTO  il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 recante  “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTA  la  Deliberazione di  G.C.  n.  17 dell’1.02.2010 che conferisce  le  attribuzioni  in  materia  di
“Conservazione del Patrimonio” e “Servizi Tecnici Manutentivi” al V Settore Tecnico;

VISTO il  “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore” a firma del
Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n.  12639;
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VISTA la Deliberazione di G.C. n. 93 del 27/06/2014 che trasferisce le competenze del SUAP dal III
al V Settore ;

VISTO il  “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore” a firma del
Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n.  8122; 

VISTO che il CUP (Codice Unico di Progetto) è  B23J13000520004, come previsto dall’art. 11, L.
16.01.2003 n.3 ed ex art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n. 187;

VISTO che, ai sensi della legge 136/2010, il codice CIG è il seguente: ZBD14FCA8E;

DATO ATTO che alla spesa complessiva  di progetto pari ad € 34.500,00, si fa fronte come di seguito
riportato:

- Per € 20.602,95, con residui mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti spa a titolo di “diverso utilizzo
per realizzare un intervento diverso” -  autorizzazioni  prot. nn. 15502 – 15503 – 15504 del 20/05/2015-
acquisite agli atti del Comune in data 26.05.2015  prot. nn. 5737-5738-5739;

- Per € 12.511,39, con residui autorizzati dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n. 0784 del
23/10/2008;  

-  Per  € 1.386,06 con l’intervento 1-08-01-02/2008 “Spesa manutenzione strade e piazze comunali”,  del
corrente bilancio in corso di formazione;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 22.06.2015;

VISTO il Certificato di ultimazione lavori on data 01/07/2015;

VISTO  il 1° e ultimo SAL, redatto dal Direttore dei Lavori,  Arch. Alessandra NAPOLETANO,
dell'importo netto di € 30.973,19, comprensivo di € 889,15 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. come per
legge;

VISTO il Certificato n. 1 per il pagamento della prima ed ultima rata pari ad € 30.818,00. o9ltre I.V.A.
al 10% pari ad € 3.081,80, in uno € 33.899,80;

VISTA la Fattura n. 18 del 15/09/2015, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 9494 in data
16.09.2015, dell'importo di € 30.818,00. oltre I.V.A. al 10% pari ad € 3.081,80, in uno € 33.899,80;

DATO ATTO che l’IVA sarà versata dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17/ter del D.P.R. 633/72;

VISTO  il  D.U.R.C.  ON-LINE in  data   08/07/2015,  a  seguito  di  richiesta  parte  dell’Ufficio  –
Protocollo Documento n. 366043  del  01/07/2015  – attestante la regolarità contributiva  I.N.P.S – I.N.A.I.L.
e Cassa Edile;

    DATO ATTO che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex
art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi
vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali;

RITENUTO,  per i motivi ampiamente sopra esposti, di dover procedere ad adottare formale atto
essendo presenti tutti gli elementi e rientrando nella propria competenza ex art.107 TUEL, DLgs 267/00,

DETERMINA

1. DI  PRENDERE  ATTO delle  premesse  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.
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2. DI  APPROVARE  il  1°  e  ultimo  SAL,  redatto  dal  Direttore  dei  Lavori,  Arch.  Alessandra
NAPOLETANO, dell'importo netto di € 30.973,19, comprensivo di € 889,15 per oneri di sicurezza,
oltre I.V.A. come per legge.

3. DI APPROVARE il Certificato n. 1 per il pagamento della prima ed ultima rata pari ad € 30.818,00.
oltre I.V.A. al 10% pari ad € 3.081,80, in uno € 33.899,80.

4. DI LIQUIDARE l'importo complessivo di  € 30.818,00,  oltre I.V.A. al 10% pari ad € 3.081,80, in
uno € 33.899,80, a saldo fattura n. 18 del 15/09/2015, comprensivo  degli oneri per la sicurezza e
delle lavorazioni suppletive autorizzate con ordine di servizio n. 1 del 23.06.2015.

5. DI DARE ATTO che alla spesa complessiva  del progetto   pari ad € 34.500,00, si fa fronte come di
seguito riportato:

o Per  € 20.602,95,  con residui  mutui  contratti  con la Cassa Depositi  e  Prestiti  spa a titolo di
“diverso utilizzo per realizzare un intervento diverso” - autorizzazioni  prot. nn. 15502 – 15503
– 15504 del 20/05/2015- acquisite agli atti del Comune in data 26.05.2015  prot. nn. 5737-5738-
5739;

o Per € 12.511,39, con residui autorizzati dalla Regione Puglia con determinazione dirigenziale n.
0784 del 23/10/2008;  

o Per  €  1.386,06 con  l’intervento  1-08-01-02/2008  “Spesa  manutenzione  strade  e  piazze
comunali”, del corrente bilancio in corso di formazione.

6. DI PROCEDERE al pagamento previo accredito delle somme da parte della Cassa Depositi e della
Regione  Puglia.

7. DI DARE ATTO che, ai sensi della legge  il CUP (Codice Unico di Progetto) è B23J13000520004,
come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003 n.3 ed ex art. 3 L. 13.08.2010 n. 136, come modificato dal
D.L. 12.11.2010 n. 187  e  CIG è il seguente: ZBD14FCA8E

8. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed
ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli
stessi vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.

9. DI  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  di  liquidazione,  con  tutti  i  relativi  documenti
giustificativi, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184, c. 3, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.

SP/ps
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  Dr. Antonio PERRONE
                                                                                         

 Data  01/10/2015  

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  01/10/2015 F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO
 

================================================================================
  N. 1071 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata  sul Sito Istituzionale il    01/10/2015   e vi
rimarrà per   15   giorni consecutivi.

Data  01/10/2015
 

 IL MESSO COMUNALE  IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cosimo PERRONE F.to  DOTT. ANTONIO PERRONE

==================================================================

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

lì, ……...............…………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra NAPOLETANO
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