
Pubblicata sul sito istituzionale il        
21/12/2015 - N.  1403  del Reg.

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 248 del Reg. Data  21/12/2015 N. 810  del Reg. Generale

OGGETTO P.O. FESR  2007/2012 – Asse VII – Linea d’intervento 7.2 – 
Azione 7.2.1 –  “Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex
Convento Madonna della Visitazione” - € 607.949,76 – CUP: 
B22E11000090006 -  CIG: 52343122E8 -  Approvazione  stato 
finale e contabilità finale - Certificato di Regolare Esecuzione e  
liquidazione  saldo alla Ditta  IPR COSTRUZIONI S.r.l., da Salice
Salentino.
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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 PREMESSO:

- che in data 14.11.2012 veniva sottoscritto apposito “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione
Puglia e il  Comune di Salice Salentino”,  trasmesso dalla Regione Puglia – Servizio Assetto del
Territorio con nota Prot. A00145/14/11/12 n. 11114, relativamente all’intervento di rigenerazione
territoriale  “Recupero  dell’immobile  di  proprietà  comunale  ex  Convento  Madonna  della
Visitazione”, ammesso a finanziamento regionale P.O. F.E.S.R. 2007-2013 – Asse VII – Linea di
intervento  7.2  –  Azione  7.2.1  con  Determinazione  Dirigenziale  della  Regione  Puglia  n.  631
dell’11.10.2012 per l’importo pari ad € 600.000,00 a fronte di un investimento complessivo di €
607.949,76 di cui € 7.949,76 quale quota di cofinanziamento comunale;

- che all’intervento veniva assegnato il seguente Codice Unico Progetto (CUP) B22E11000090006;
- che con Deliberazione di G.C. n. 141 del 3.10.2012 veniva approvato il Progetto Preliminare dei

lavori di “Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione”,
adeguato alle prescrizioni regionali contenute nel disciplinare anzidetto, dell'importo complessivo di
€ 607.949,76 di cui € 444.200,00 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 163.749,76 quali somme a
disposizione dell'Amministrazione, redatto dall’Ing. Carlo PATRIZIO e dall'Arch. Raffaele GUIDO;

- che con Determinazione del Responsabile del V Settore 182/669 Reg Gen del 11.12.2012 veniva
approvata procedura negoziata per il  conferimento di  incarico professionale per la progettazione
definitiva ed esecutiva,  direzione lavori,  misure,  contabilità,  assistenza al  collaudo e/o redazione
certificato di regolare esecuzione nonché di “Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed
in fase di  esecuzione”,  ai sensi  del  D.Lgs.  81/2008,  per i  lavori  di  “Recupero dell’immobile di
proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione”, dell’ importo complessivo di progetto
di € 607.949,76;

- che con Determinazione del Responsabile del V Settore 182/669 Reg Gen del 11.12.2012 veniva
affidato incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misure, contabilità,
assistenza al collaudo e/o redazione certificato di regolare esecuzione nonché di “Coordinatore della
Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione”, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, per i lavori
di  “Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione”, dell’
importo complessivo di progetto di € 607.949,76, all’Arch. Raffaele GUIDO, n. 103 Ordine degli
Architetti P.P. e C. della Provincia di Lecce, e all’Ing. Francesco VITALE, n. 2412 Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Lecce, per l’importo complessivo di € 60.808,19;

- che in data 19.12.2012 veniva formalizzato il disciplinare di incarico n. 12, Prot. Gen. n. 15024, con
i suddetti professionisti;

- che  in  data  27.12.2012,  Prot.  Gen.  n.  15214,  i  professionisti  incaricati  presentavano il  Progetto
Definitivo dei lavori di “Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della
Visitazione”, dell’ importo complessivo di progetto di € 607.949,76;

- che in data 6.05.2013 con nota Prot. n. 7601, acquisita agli atti dell’Ente in data 8.05.2013 al Prot.
Gen.  n.  5569,  la  Soprintendenza  BAP  di  Lecce  esprimeva  parere  favorevole  con  prescrizioni
relativamente al Progetto Definitivo dei lavori di “Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex
Convento Madonna della Visitazione”, dell’ importo complessivo di progetto di € 607.949,76;

- che  in  data  6.06.2013,  Prot.  Gen.  n.  6915,  i  professionisti  incaricati  presentavano  il  Progetto
Esecutivo dei lavori di “Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della
Visitazione”, dell’importo complessivo di progetto di € 607.949,76;

- che con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 94/356 Reg. Gen. del 27.06.2013, veniva
approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di  “Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex
Convento Madonna della Visitazione”,  redatto dall’Arch. Raffaele GUIDO e dall’Ing.  Francesco
VITALE;

- che con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 112/433 Reg. Gen. del 2.08.2013, veniva
indetta la gara d'appalto mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa,  ai  sensi  dell’art.  83  del  D.Lgs.  163/2006  e  s.m.i.,  per  l’affidamento  dei  lavori
“Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione” – Importo
Progetto € 607.949,76 – CUP B22E11000090006 – Bando di Gara n. 02/2013/UTC V;

- che alla gara veniva attribuito il Codice Identificativo Gara (GIC) 52343122E8;
-     che con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 132/489 Reg. Gen. del 27.09.2013, veniva
formalmente nominata la Commissione Giudicatrice, ai sensi degli artt. 84 e 106 del D.Lgs. 163/2006 e
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s.m.i;
- che con il verbale in data 23.10.2013, Prot.  Gen. n. 12291, la Commissione Giudicatrice, ai  sensi

dell’art. 11, c. 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., al termine della procedura di selezione ha dichiarato
l’aggiudicazione provvisoria in favore del miglior offerente;

- che con  verbale di gara in data 23.10.2013, Prot.  Gen. n. 12291,  la Commissione Giudicatrice ha
determinato l’aggiudicazione provvisoria in favore della società “IPR COSTRUZIONI S.r.l.” – P.I.
03339080750 –  con sede  legale  in  Salice  Salentino  alla  Via  Milano  n.  11,  risultata  la  migliore
offerente,  classificandosi  al  primo  posto  con  punti  74,28,  con  una  ribasso  percentuale  del  3%
sull’importo a base di gara di € 431.000,00, quindi per l’importo di € 418.070,00, oltre oneri per la
sicurezza pari a € 13.200,00 e oltre I.V.A. nella misura di legge;

- che non si sono riscontrati elementi di vizio ed anomalia dell’offerta risultante vincitrice della gara e
che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti;

- che con Determinazione del Responsabile del V Settore  n. 171/556/Reg. Gen. del 28/10/2013 veniva
approvata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicazione
provvisoria  della procedura aperta  con il  criterio dell’offerta  economicamente  più vantaggiosa dei
lavori di  “Recupero dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione”
determinata dalla Commissione Giudicatrice in favore della società “IPR COSTRUZIONI S.r.l.” – P.I.
03339080750  –  con  sede  legale  in  Salice  Salentino  alla  Via  Milano  n.  11,  risultata  la  migliore
offerente,  classificandosi  al  primo  posto  con  punti  74,28,  con  una  ribasso  percentuale  del  3%
sull’importo a base di gara di € 431.000,00, quindi per l’importo di € 418.070,00, oltre oneri per la
sicurezza pari a € 13.200,00;

- che con Determinazione del Responsabile del V Settore  n.  194/644/Reg. Gen. del 20/11/2013 veniva
approvata ai sensi e per gli effetti dell’art. 11, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  l’aggiudicazione
definitiva in favore della società “IPR COSTRUZIONI S.r.l.” – P.I. 03339080750 – con sede legale in
Salice Salentino alla Via Milano  n. 11, risultata la migliore offerente, classificandosi al primo posto
con punti 74,28, con una ribasso percentuale del 3% sull’importo a base di gara di € 431.000,00,
quindi per l’importo di € 418.070,00, oltre oneri per la sicurezza pari a € 13.200,00;

VISTO il Contratto d’appalto n.  1581   di Rep.  sottoscritto il 30.12.2013, Registrato  il 17.01.2014 al
n. 11/1 Serie 1^;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle
Autonomie Locali”;

VISTO il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTA  la Deliberazione di G.C. n. 17 dell’1.02.2010  che conferisce le attribuzioni in materia di
“Lavori Pubblici” al V Settore Tecnico;

VISTO il  “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore” a firma del
Sindaco Pro-Tempore, datato , Prot. Gen. n.  12639;

VISTO il  “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore” a firma del
Sindaco Pro-Tempore, datato 07/07/2014, Prot. Gen. n.  8122;

VISTO   l’art.  147  bis  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  e  s.m.i.,  recante  T.U.  sull’ordinamento  delle
autonomie locali;

VISTO che sussiste la competenza all’emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile
del competente servizio/settore, ai sensi dell’art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
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VISTA la nota  Prot.  AOO_145 del 6/11/2013, con  la quale la Regione Puglia – Assessorato Qualità
del Territorio – Servizio Assetto del Territorio –,  a seguito di richiesta di proroga avanzata dal Comune di
Salice Salentino, comunica il  nuovo cronoprogramma  dell’intervento, stabilendo, tra l’altro, il termine del
31.12.2013 per la sottoscrizione del contratto;

VISTO il “Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Comune di Salice Salentino” ,
sottoscritto il 14.11.2012, trasmesso dalla Regione Puglia – Servizio Assetto del Territorio con nota Prot.
A00145/14/11/12 n. 11114;

RICHIAMATA la propria determinazione 103/303/Reg. Gen. del  05/05/2014 con la quale è stata
rettificata  la  determinazione n.  47/160/Reg.  Gen.  del  07/03/2014,  relativa  alla  rimodulazione del  Q.E.  a
seguito del ribasso d’asta; 

ACQUISITO che:
- in data 10/01/2014 giusto verbale di pari data, si è proceduto alla consegna dei lavori;
- in data  20/01/2014, giusto verbale in pari data, si è proceduto all’effettivo inizio dei lavori ;

VISTE le proprie determinazioni:
-  n. 113/325/Reg. Gen. del 08.05.2014 con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei

lavori eseguiti a tutto il 20/03/2014 dell’importo netto di €105.325,22,  redatto dal D.L. e presentato
in data 04/04/2014, acquisito al Protocollo Generale al n. 4059   in pari data e l’ approvazione e
liquidazione del Certificato di Pagamento della  Rata  N. 1 dell’importo di € 104.798,00, oltre IVA al
10%;

-  n.  173/489 /Reg. Gen. del 04.07.2014 con la quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento dei
lavori eseguiti a tutto il  08.06.2014 dell’importo netto di € 238.194,80, redatto dal D.L. e presentato
in data 03.07.2014, acquisito al Protocollo Generale al n. 7967 in pari data,  e  l’ approvazione e
liquidazione del Certificato di Pagamento della  Rata  N. 2 dell’importo  netto di € 132.205,00, oltre
I.V.A.;

- n. 13/55/Reg. Gen. del 30/01/2015,  con la quale è stato approvato il  3° Stato di Avanzamento dei
lavori  eseguiti  a  tutto  il   09.01.2015  dell’importo  netto  di  €  326.190,76,  redatto  dalla   D.L.  e
presentato in data 13.01.2015, acquisito al Protocollo Generale al n. 400 in pari data e approvazione
e liquidazione del  Certificato di Pagamento n. 3  della 3^  rata di acconto pari ad € 87.556,00,
comprensiva di € 9.560,70 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;    

- n. 27/129/Reg. Gen. del 26/02/2015, con la quale è stato approvato il 4° Stato di Avanzamento dei
lavori  eseguiti  a  tutto  il  13.02.2015  dell’importo  netto  di  €  416.625,72,  redatto  dalla   D.L.  e
presentato  in  data  19.02.2015,  acquisito  al  Protocollo  Generale  al  n.  197  e  approvazione  e
liquidazione  del  Certificato  di  Pagamento  n.  4  della   4^   rata  di  acconto  pari  ad  €  87.556,00,
comprensiva di € 12.211,36 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;

- n.  115/423/Reg.  Gen.  del  26/02/2015,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  5°  e  ultimo  Stato  di
Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 15.06.2015 dell’importo netto di € 450.355,62, redatto
dalla   D.L.  e  presentato  in  data  26.06.2015,  acquisito  al  Protocollo  Generale  al  n.6947  e
approvazione e liquidazione del Certificato di Pagamento n. 5 della  5^  e ultima rata di acconto pari
ad € 33.561,00, comprensiva di € 13.200,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;

VISTO il Certificato di ultimazione lavori redatto in data 30.06.2015, dal quale si evince che i lavori
sono stati ultimati il 15.06.2015;

VISTO il  Certificato di  Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori  in data 14/12/2015 -
Acquisito al protocollo Generale del Comune al n. 13601 in data 16.12.2015

VISTO lo Stato Finale dei lavori redatto dalla D.L., trasmesso il 10.12.2015, acquisito al Protocollo
Generale del Comune al n. 13320;

 PRESO ATTO  che  dallo  stato  finale  e  dal  certificato  di  contabilità  finale  si  rileva  un  credito
dell’impresa di € 2.252,62,  riveniente dagli acconti già corrisposti e come di seguito riportato:
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- Importo lordo dei lavori al netto del ribasso del 3% €   437.155,62

- Oneri per la sicurezza €     13.200,58

- Totale €   450.355,62

- A dedurre gli acconti corrisposti  per complessivi €   448.103,00

Resta un credito netto all’Impresa                €       2.252,62

DATO ATTO che l’IVA sarà versata dall’ente pubblico ai sensi dell’art. 17/ter del D.P.R. 633/72;

VISTO il D.U.R.C. ON-LINE  rilasciato in data  04/11/2015, a seguito di richiesta parte dell’Ufficio
– Protocollo Documento n.  1472699,  attestante la Ditta IPR COSTRUZIONI S.R.L.  risulta regolare nei
confronti dell'I.N.P.S – I.N.A.I.L. e  Cassa Edile;

VISTA la Fattura n. 22 del 16.12.2015, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 13670
dell'importo  di  €  2.252,62,  oltre  I.V.A.  al  105  di  €  225,26,  in  uno  €  2.477,88,  presentata  dalla  IPR
COSTRUZIONI srl per la liquidazione;

RITENUTO di  dover  svincolare  la  cauzione  definitiva  ai  sensi  dell’articolo  113  del  D.Lgs.  n.
163/2006 e  s.m.i.  e  123 del  Regolamento  D.P.R.  n.  207/2010 -   n.  2013/50/2281573 dell’importo di  €
4.313,00, rilasciata da Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Lecce -  il 17/12/2013;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex
art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che gli stessi
vengono comunicati separatamente all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali,

RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- l’art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014, Finanziaria 2015;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE lo stato finale dei lavori e la contabilità finale, redatto dalla  D.L. e presentato in
data  10/12/2015,  acquisito  al  Protocollo  Generale  al  n.  13320,  relativo  ai  lavori  di  “Recupero
dell’immobile di proprietà comunale ex Convento Madonna della Visitazione” – Importo intervento
€ 607.949,76, dal quale si rileva un credito netto dell’impresa di € 2.252,62,  riveniente dagli acconti
già corrisposti e come di seguito riportato:

- Importo lordo dei lavori al netto del ribasso del 3% €   437.155,62

- Oneri per la sicurezza €     13.200,58

- Totale €   450.355,62

- A dedurre gli acconti corrisposti  per complessivi €   448.103,00

Resta un credito netto all’Impresa                 €       2.252,62

2. DI APPROVARE,  altresì, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione Lavori in
data 14/12/2015 - Acquisito al protocollo Generale del Comune al n. 13601 in data 16.12.2015.
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3. DI LIQUIDARE alla Ditta IPR COSTRUZIONI S.r.l., da Salice Salentino, la somma complessiva
di € 2.252,62, oltre I.V.A. al 10% di € 225,26, in uno quindi  €  2.477,88, a saldo Fattura n. 22 del
16.12.2015.

4. DI PORRE l’onere della spesa complessiva di €  2.477,88, I.V.A. al 10%  compresa, sull’intervento
02-11-02-01/2835 “Contributo PO FESR 2007-2013 Asse VII –  Linea di  Intervento 7.2 Azione
7.2.1”, RR.PP.  del corrente bilancio.

5. DI DARE DATO ATTO che l’IVA sarà versata dall’ente  pubblico ai  sensi  dell’art.  17/ter  del
D.P.R. 633/72.

6. DI DARE ATTO che sono stati acquisiti i dati così come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed
ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187 e che
gli  stessi  vengono  comunicati  separatamente  all'Ufficio  Ragioneria  per  gli  adempimenti
consequenziali.

7. DI SVINCOLARE la cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e
123 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 - n. 2013/50/2281573 dell’importo di € 4.313,00, rilasciata
da Reale Mutua Assicurazioni – Agenzia di Lecce -  il 17/12/2013.

8. DI  TRASMETTERE il  presente  provvedimento  di  liquidazione,  con  tutti  i  relativi  documenti
giustificativi, al responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 184, c. 3, del
D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., per i conseguenti adempimenti.

9. DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Puglia – Assessorato Qualità del Territorio –
Area politiche per la mobilità e qualità urbana – Servizio Assetto del Territorio -  Via G. Gentile, 52
- 70126 – BARI, per gli adempimenti  di competenza.

PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data  21/12/2015  IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.toDr. Antonio PERRONE

                                                                                  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data  21/12/2015 IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO

f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data  21/12/2015 IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  21/12/2015 F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO
 

================================================================================
  N. 1403 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata  sul Sito Istituzionale il    21/12/2015   e vi
rimarrà per   15   giorni consecutivi.

Data  21/12/2015
 

 IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cosimo PERRONE F.to  Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

lì, ……...............…………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra NAPOLETANO
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