
COMUNE DI SALICE SALENTINO 

(PROVINCIA DI LECCE) 

 

  

Lavori di:  Intervento di Recupero e Riqualificazione del Patrimonio Infrastrutturale 

degli Istituti  Scolastici Pugliesi - Delibere CIPE   n. 79/2012 e n. 

92/20122 

 “PROGETTO PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DELLA 

SCUOLA    ELEMENTARE DI VIA ROSELLI” 

 
 

Ditta affidataria:      IPR Costruzioni s.r.l. - Via Milano, 11 – Salice Salentino (LE) 

Contratto d'appalto:    in data 23/03/2016 n. 1601 di Rep.  

Importo lavori a base d’asta:                                          € 748.655,08 

Ribasso d’asta:                                                                            4% 

Importo netto dei Lavori:                                                     € 718.708,88 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   :               €   22.558,31 

Importo dei lavori strutturali di perizia                       €  638.480,61 

Importo dei lavori non strutturali di perizia                    €  117.064,08 

Importo  totale netto dei lavori di perizia                    €  755.544,69 

Maggiore importo perizia (<5% importo contratto)          €   36.835,81 

 

 

 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  

(D. Lgs 50/2016 e d.P.R. del 207/2010 per quanto ancora in vigore)  

   Premesso: 

-   che con contratto rep. n. 1601 stipulato in data 23/03/2016, registrato a  

Lecce al  n.  190 serie I  mod. 263 atti pubblici in  data 05/04/2016  

l'impresa IPR Costruzioni s.r.l. ha assunto i lavori di cui trattasi per l’importo 

complessivo di € 718.708.88  (oltre € 22.558,31  per gli oneri per la 

sicurezza) al netto del ribasso del 4%; 



- che nel corso dei lavori suddetti si è manifestata la necessità di inserire 

alcune nuove e maggiori lavorazioni e varianti di dettaglio, peraltro 

impreviste ed imprevedibili in fase di progetto, che comportano una migliore 

soluzione di problematiche sorte durante i lavori per cui è stata redatta dalla 

Direzione dei Lavori in data settembre 2016  la  Perizia Suppletiva e di 

Variante ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs 50/2016 che comporta  un nuovo 

importo totale netto  dei lavori pari a di   € 755.544,69, oltre oneri per la 

sicurezza;  

 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO: 

  L'anno 2016 ( duemilasedici ), il giorno __ (______________) del mese di 
settembre  

  con il presente atto  si conviene quanto segue: 

ART. 1 

Il Sig. Persano Antonio in qualità di titolare dell'Impresa I.P.R. Costruzioni  s.r.l., 

con sede a Salice Salentino in via Milano, 11 assume l'impegno di eseguire, senza 

eccezione alcuna e senza sollevare riserve od eccezioni di sorta, i maggiori e diversi 

lavori previsti in perizia secondo gli elaborati redatti dalla D.L.L. e le indicazioni 

contenute nella perizia stessa, agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto 

e agli stessi prezzi unitari ; 

Art. 2 

L’importo complessivo dei lavori di cui alla perizia suppletiva e di variante ammonta 

a € 755.544,69 al netto del ribasso d’asta del 4%,  oltre € 22.558,31 per oneri 

della sicurezza, il tutto da assoggettare ad I.V.A. ai sensi di legge,  rispetto al 

contratto di appalto; 

Art. 3 

Per effetto dell’esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto, l’impresa 

presta una cauzione integrativa negli importi e con le modalità di legge; 

 

ART. 4 



Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di 

variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale 

di Appalto in giorni 226 (duecentoventisei) viene aumentato di ulteriori 60 

(sessanta) giorni, per complessivi 286 (duecentottatasei) giorni. 

                         

 

Tutte le spese del presente atto, copia, registrazione, ecc. restano a carico 

dell’impresa aggiudicataria. 

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l’Impresa 

Appaltatrice, mentre per l’Amministrazione Comunale lo diverrà dopo 

l’intervenuta approvazione.                       

 

 

 

L’Appaltatore                                                          L’Ufficio Direzione dei Lavori 

________________                                               _______________________ 

                                       

 

                                                           

 
 

Visto il RUP 

 
 ____________________ 


