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C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 201 del Reg. Data  27/10/2016 N. 623  del Reg. Generale

OGGETTO Accordo di Programma Quadro – Settore Istruzione - Delibere 
CIPE  N. 79/2012 e N. 92/2012 - Lavori di “Recupero e 
riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – 
Importo  Progetto Euro 1.000.000,00”  - CUP B29D15000420002  -
CIG 6421129347 -  Approvazione Perizia di Variante, nuovo 
Quadro Economico, schema atto di sottomissione e verbale 
concordamento nuovi prezzi.
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO:

che  con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 143/516/Reg. Gen. del  04/09/2015,
veniva avviata la procedura di affidamento dell’incarico per progettazione definitiva ed esecutiva,
direzione  lavori,  misura  e  contabilità  e  assistenza  al  collaudo  o  accertamento  della  regolare
esecuzione,   coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di  progettazione ed  in  fase di  esecuzione dei
Lavori di:  “Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo
Euro 1.000.000,00” -  da aggiudicarsi mediante procedura negoziata e con il criterio del prezzo
più basso;

che con Determinazione del  Responsabile del  Servizio n. 146/532/Reg. Gen. del  09/09/2015,
veniva affidato  l’incarico  di  progettazione  definitiva  ed  esecutiva,  direzione  lavori,  misura  e
contabilità e assistenza al collaudo o accertamento della regolare esecuzione, coordinatore della
sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  in  fase  di  esecuzione  dell’intervento  di  “Recupero  e
riqualificazione della  Scuola  Primaria  di  Via  L.  Roselli”  –  Importo Euro 1.000.000,00,  al l’Ing.
Giovanni  Paolo  MIGLIETTA  e  all’arch.  Angelo  COLLETTA,   per  l’importo  riveniente  dal
ribasso del  10% pari  ad € 76.705,52,  comprensivi  di  spese ed oneri  accessori,  oltre  contributo
INARCASSA ed escluso IVA, sull’importo a base d’asta di € 85.228,35;

che l'incarico  con  i  suddetti  professionisti  veniva  formalizzato  con  Disciplinare  di  incarico
professionale N°   02  di Registro V Settore  del  14/09/2015;

che con  propria  determinazione  n.  165/581/Reg.  Gen.  del  29/09/2015,  veniva  approvato il
Progetto definitivo/esecutivo per il  “Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L.
Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00, redatto dall’Ing. Giovanni Paolo MIGLIETTA e dall’arch.
Angelo COLLETTA e trasmesso in data 23.09.2015 Prot. Gen. 9755; 

che con  Determinazione Dirigenziale n.  187/646/Reg. Gen. del 27.10.2015, veniva indetta la
gara  d'appalto  mediante  procedura  aperta  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei lavori “Recupero e
riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – Importo Euro 1.000.000,00 – Bando di
Gara n. 02/2015/UTC V;

che con  propria  Determinazione  n.  256/824/Reg.  Gen.  del  22.12.2015,  con  la  si  procedeva
all'aggiudicazione  provvisoria dei lavori di “Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria
di Via L. Roselli” – Importo  Progetto Euro 1.000.000,00”  e all'approvazione dei verbali di
gara;

che con la propria determinazione n. 4/35/Reg. Gen. del 28/01/2016, venivano aggiudicati in via
definitiva i lavori  predetti alla società  I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. – con sede legale in Salice
Salentino  alla  Via  Milano,  11,  classificatasi  al  primo  posto  con   punti  71,54,  con  un’offerta
economica del 4% sull’importo a base di gara di € 748.655,08, quindi per l’importo di € 718.708,88,
oltre oneri per la sicurezza pari a €  22.558,31, in uno € 741.267,19,  oltre  I.V.A.  al 10% pari ad  €
74.126,72, quindi complessivamente pari ad € 815.393,91;

che con determinazione del RUP  n. 22/78/Reg. Gen. del 09.02.2016  è stato approvato il Quadro
Economico rimodulato  a seguito del ribasso d'asta;
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VISTO il Contratto  d'appalto  n. 1601 di Rep. sottoscritto in data 23/03/2016, registrato a Lecce
ol 05.04.2016 al n. 190 Serie 1^ - Mod 263 A.P.

CONSIDERATO che:
- in data 08.04.2016  si è proceduto alla formale consegna dei lavori,  ai sensi dell’art.  154 del
Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010; 
- in data 11.04.2016 i lavori di cui all'oggetto hanno avuto effettivo inizio, con decorrenza del
tempo utile per dare i lavori compiuti come da Contratto, giorni 226, con scadenza pertanto al
19.11.2016;
PRESO ATTO CHE:

nel corso dei lavori suddetti si è manifestata la necessità di realizzare nuove categorie di opere
motivate  da  obiettive  esigenze  derivanti  da  circostanze  sopravvenute  e  impreviste,  dirette  a
garantire gli aspetti della sicurezza e migliorare la funzionalità di alcune componenti di progetto
che comportano una migliore soluzione di problematiche sorte durante l'esecuzione dei lavori;

a seguito di indagini strutturale  (prove di carico, carotaggi, prove pacometriche) eseguite sui  solai
e sulle travi  è stata riscontrata l'opportunità di  rimodulare la previsione progettuale  sostituendo
alcuni interventi con altri  volti  a rinforzare i solai, le travi  e pilastri  mediante fibre di carbonio  e
malta strutturale con integrazione di armatura;

VISTO il  Processo Verbale di Sospensione lavori n. 1 in data 08.04.2016, acquisito al protocollo
generale dell'ente in data 3.08.2016 al n. 8261, al fine di redigere apposita Perizia Suppletiva e di
Variante;             

VISTA la Perizia Suppletiva e Variante ai sensi dell'art. dell’art. 149 del D.Lgs 50/2016 106, c.1,
lett. c)   dell'importo netto di €  36.835,81, trasmessa dalla D.L.  in triplice copia data 27/09/2016,
acquisita al Protocollo Generale del Comune al n. 10339, corredata dei seguenti elaborati:

FASCICOLI
1.0 RELAZIONE TECNICA GENERALE DI PERIZIA
2.0 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PERIZIA E COMPUTO COSTI SICUREZZA
3.0 STIMA GENERALE DEI LAVORI
4.0 QUADRO COMPARATIVO DI SPESA
5.0 VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
6.0 SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
7.0 QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA

TAVOLE GRAFICHE
Tav.  1.0  INQUADRAMENTO URBANISTICO AREA D’INTERVENTO -  PLANIMETRIA
GENERALE   DI VARIANTE
Tav. 2.0 PIANTA PIANO TERRA CON INDICAZIONE INTERVENTI DI VARIANTE
Tav. 3.0 PIANTA PIANO PRIMO CON INDICAZIONE

INTERVENTI DI VARIANTE
Tav. 4.0 PIANTA PIANO COPERTURE CON INDICAZIONE INTERVENTI DI VARIANTE
Tav. 5.0PROSPETTI CON INDICAZIONE INTERVENTI DI VARIANTE
Tav. 6.0 SEZIONI CON INDICAZIONE INTERVENTI DI VARIANTE IMPIANTISTICA
VV.F. All. 01 PREVENZIONE INCENDI RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
VV.F. 01 PREVENZIONE INCENDI PLANIMETRIA GENERALE DI VARIANTE
VV.F. 02 PREVENZIONE INCENDI PIANTA PIANO TERRA DI VARIANTE
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VV.F. 03 PREVENZIONE INCENDI PIANTA PIANO PRIMO DI VARIANTE
VV.F. 04 PREVENZIONE INCENDI – IMPIANTO ESTINZIONE INCENDI A IDRANTI

    PIANTA PIANO TERRA DI VARIANTE
VV.F. 05 PROSPETTI E SEZIONI DI VARIANTE
IM. All. 01 IMPIANTI MECCANICI RELAZIONE TECNICA DI VARIANTE
IM.  01  IMPIANTO  DI  RISCALDAMENTO  E  RAFFRESCAMENTO  PIANTA  PIANO
TERRA  DI VARIANTE
IM.  02 IMPIANTO DI DI  RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO PIANTA PIANO
PRIMO DI VARIANTE;

VISTO il  Nuovo Quadro Economico di Perizia  che comporta  un nuovo importo totale netto
dei lavori pari a di   € 755.544,69, oltre oneri per la sicurezza, come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI TIPO STRUTTURALE
A.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d’asta € 638.480,61
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €   18.423,30

Sommano  € 656.903,91
B) IMPORTO LAVORI TIPO NON STRUTTURALE
B.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d’asta €  117.064,08
B.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €      4.135,01

Sommano €  121.199,09
SOMMANO IN TOTALE I LAVORI (A.1 + B.1) €  755.544,69

Sommano in Totale gli Oneri per la Sicurezza (A.2 + B.2) €    22.558,31
SOMMANO IN TOTALE I LAVORI DI PERIZIA (A + B) €  778.103,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
C.1) Imprevisti €    12.721,76 €    12.721,76
C.2) Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 (quota parte
dell’importo di € 15.424,27 pari all 2% di A+B) €    10.496,98
C.3) Spese per attività di indagini geologiche, geotecniche,
sismiche,sondaggi ed elaborati specialistici €      7.000,00
C.4) Spese per Commissioni Giudicatrici €      5.000,00
C.5) Spese per pubblicità €      3.660,00
C.6) Spese per collaudi €      5.000,00
C.7) Spese Tecniche (Prog. Def./Esecutiva; Direzione dei
Lavori;Misure Contabilità e Assistenza al Collaudo;
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione) €    7 6.705,52
Totale Spese Generali (C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7) €  107.862,50   €   107.862,50
C.8) Oneri Previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% su C.6+C.7) €      3.268,22
C.9) I.V.A. (22% su C3+C.6+C.7+C.8) €    20.234,22
C.10) I.V.A. sui lavori (10% su A + B) €   7 7.810,30

Sommano €   101.312,74
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione €   221.897,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO € 1.000.000,00

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante  “Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle
Autonomie Locali”;

VISTA  la legge n. 15/2014 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 150/2013),
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2014;

VISTO  l’art. 161 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione
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del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO l’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50; 

VISTI gli artt. 107 e 149 del D.LGS. 50/2016;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell’1.02.2010  che conferisce le attribuzioni in materia di
“Lavori Pubblici” al V Settore Tecnico;

VISTO il  “Decreto  di  Nomina di  Responsabile  del  Servizio  nell’Ambito  del  V Settore”  a  firma del
Sindaco Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n.  12639;

VISTO che  sussiste  la  competenza  all’emissione  del  presente  atto  in  capo  al  Dirigente  o
Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi dell’art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
s.m.i.;

- il  D.Lgs. 50/2016  "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE";

ATTESA la  propria  competenza  all’adozione  del  presente  atto   in  capo  al  Dirigente  o
Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi dell’art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e
s.m.i.,

DETERMINA

1.  la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2.  DI APPROVARE  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  la  perizia  di  variante   con  i  relativi
elaborati tecnici riportati in premessa, relativa ai “Lavori di  Recupero e riqualificazione della
Scuola Primaria di Via L. Roselli”  - Importo progetto € 1.000.000,00,  ai sensi dell'art.149 del
D.Lgs 50/2016 106, c.1, lett. c) , redatta dalla Direzione dei Lavori:  Arch. Angelo COLLETTA e
Ing. Giovanni Paolo MIGLIETTA.

3. DI APPROVARE, in conseguenza della perizia di variante, lo schema dell’atto di sottomissione
e  verbale  di  concordamento  nuovi  prezzi  che  allegati  alle  presente  ne  costituiscono  parte
integrante e sostanziale.

4. DI APPROVARE il Nuovo Quadro Economico di Perizia che comporta  un nuovo importo
totale netto dei lavori pari ad € 755.544,69, oltre oneri per la sicurezza, come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI TIPO STRUTTURALE
A.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d’asta € 638.480,61
A.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €   18.423,30

Sommano  € 656.903,91
B) IMPORTO LAVORI TIPO NON STRUTTURALE
B.1) Importo lavori di Perizia al netto del ribasso d’asta €  117.064,08
B.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €      4.135,01

Sommano €  121.199,09
SOMMANO IN TOTALE I LAVORI (A.1 + B.1) €  755.544,69

Sommano in Totale gli Oneri per la Sicurezza (A.2 + B.2) €    22.558,31
SOMMANO IN TOTALE I LAVORI DI PERIZIA (A + B) €  778.103,00

Pag. 5 di 7



C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
C.1) Imprevisti € 12.721,76 €    12.721,76
C.2) Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006 (quota parte
dell’importo di € 15.424,27 pari all 2% di A+B) €    10.496,98
C.3) Spese per attività di indagini geologiche, geotecniche,
sismiche,sondaggi ed elaborati specialistici €      7.000,00
C.4) Spese per Commissioni Giudicatrici €      5.000,00
C.5) Spese per pubblicità €      3.660,00
C.6) Spese per collaudi €      5.000,00
C.7) Spese Tecniche (Prog. Def./Esecutiva; Direzione dei
Lavori;Misure Contabilità e Assistenza al Collaudo;
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione) €     76.705,52
Totale Spese Generali (C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7) €   107.862,50 

€   107.862,50
C.8) Oneri Previdenziali (C.N.P.A.I.A. 4% su C.6+C.7) €       3.268,22
C.9) I.V.A. (22% su C3+C.6+C.7+C.8) €      20.234,22
C.10) I.V.A. sui lavori (10% su A + B) €      77.810,30

 Sommano €    101.312,74
Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione €    221.897,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO €1.000.000,00

5.  DI DARE ATTO  che  alla la  spesa  si  fa  fronte  con  all'Intervento   2.02.01.09.003.04-06/2713

“Riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico CIPE” del corrente bilancio.

6. DI DARE ATTO che :
a)  a  seguito  dell’approvazione della  perizia  di  variante  l’ammontare del  contratto  d’appalto  in
essere con l’impresa esecutrice  I.P.R. COSTRUZIONI s.r.l, aumenta dell’importo di € 36.835,81
al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara, oltre IVA al 10%, mentre il tempo utile per dare
ultimati i lavori,  in virtù della variante e per le particolari condizioni operative, già fissato dal
Capitolato Speciale di Appalto in giorni 226 (duecentoventisei) viene aumentato di ulteriori 60
(sessanta) giorni, per complessivi 286 (duecentottatasei) giorni.

b) la perizia di variante è stata redatta ai sensi  dell’art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 e che sono stati
rispettati  i  limiti  nella  stessa  norma  fissati,  nell’esclusivo  interesse  dell’Amministrazione  ed  è
finalizzata al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità, non comporta modifiche essenziali
ed  è  motivata  da  obiettive  esigenze derivanti  da  circostanze  sopravvenute  ed  imprevedibili  al
momento della redazione del progetto esecutivo originario.

7.  DI  TRASMETTERE  il  presente  atto  alla  Regione  Puglia  -  Area  Politiche  per  la
riqualificazione,  la  tutela  e  la  sicurezza  ambientale  e  per  l'attuazione  delle  opere  pubbliche  -
Servizio lavori pubblici - Via delle Magnolie, 6/8 - 70026 Modugno (BA).

PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 27/10/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr. Antonio PERRONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 27/10/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 27/10/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data  27/10/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La  presente determinazione viene pubblicata  sull'Albo Pretorio On-Line il    27/10/2016   e vi
rimarrà  per   15   giorni consecutivi.

Data  26/10/2016 IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
F.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 27/10/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
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