
Pubblicata sul sito istituzionale il        
23/12/2016 .

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 255 del Reg. Data  15/12/2016 N. 775  del Reg. Generale

OGGETTO Lavori di “Manutenzione Straordinaria - Rifacimento Tronchi 
Viabilità Urbana” – Importo complessivo pari ad € 500.000,00 - 
CUP  B27H15001090004 – CIG 6648441313 - Approvazione 
Perizia di Variante, nuovo Quadro Economico, schema atto di 
sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi.
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO:
-  Che con Deliberazione di G.C.  n. 110 del 09.11.2015 veniva approvato il Progetto definitivo/esecutivo per
la “Manutenzione Straordinaria - Rifacimento Tronchi Viabilità Urbana” – Importo complessivo pari ad €
500.000,00, redatto dall’Arch. Alessandra Napoletano e dall’Arch. Diego Perrone;
- Che con Determinazione n. 65 del 07/04/2016 - R.G. n. 206/2016 del Responsabile del Settore Tecnico,
nonché Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) dell’appalto in oggetto, ha emanato  Determina a
contrarre stabilendo di indire la gara mediante la procedura aperta art. 55 e art. 83 del Decreto Legislativo
del 12 aprile 2006 n° 163 e smi;
- Che con nota, acquisita tramite pec prot. 248 del 15/04/2016, dall’Unione dei Comuni, il Responsabile del
Settore Tecnico del Comune di Salice Salentino,  Arch. Alessandra Napoletano, in qualità di R.U.P. della
suddetta procedura, richiedeva al Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, la
pubblicazione del Bando di Gara “Manutenzione Straordinaria Rifacimento tronchi viabilità urbana”;
- Che il Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Nord Salento, Arch.
Vincenzo Paladini, in data 15 aprile 2016 prot. 249 S.T.- Unione, ha proceduto alla pubblicazione del Bando
di Gara per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;

CONSIDERATO:
- Che ai sensi del comma 3-bis dell’art. 33 del Codice, la Stazione Appaltante, nel presente  procedimento,
opera attraverso la Centrale Unica di Committenza costituita presso l’Unione dei Comuni  del Nord Salento,
secondo il Regolamento della stessa C.U.C. approvato con Deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 15 del
18/12/2014;
- Che ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 “Disposizioni transitorie e di coordinamento”
non trovano applicazione gli artt. 77 e 78 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici;
- Che con nota, prot. 291 S.T. Unione del 02/05/2016, il  Responsabile della C.U.C.  ha inoltrato formale
richiesta,  ai  Responsabili  degli  Uffici  Tecnici  dei  Comuni  aderenti  all’Unione  del  Nord Salento,  per  la
disponibilità a partecipare quale componente alla Commissione giudicatrice dell’affidamento de quo;
- Che con nota (tramite pec), datata 13/05/2016 prot. 7455, l’Arch. Giovanni Frassanito, Responsabile del
Settore Tecnico del  Comune di  Surbo,  dichiarava la propria disponibilità per il  suddetto incarico,  quale
componente della commissione giudicatrice, allegando Autorizzazione del Sindaco protempore del Comune
di Surbo, in data 06/05/2016 prot. 7015;
- Che con nota,  datata 10/05/2016 prot.  317 dell’Unione,  il  Sindaco pro-tempore del  Comune di Campi
Salentina trasmetteva apposita autorizzazione al Responsabile del Settore Tecnico Comunale, Arch. Taurino
Riccardo,  ad espletare  l’incarico quale  componente  della  Commissione  giudicatrice  per  l’appalto di  che
trattasi e si allegava la comunicazione di disponibilità a firma dell’Arch. R. Taurino in data 05/05/2016;
-  Che  con  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Tecnico  e  della  C.U.C.  n.  7/54/Reg.  Gen.  del
23.06.2016 , si è provveduto all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto de quo e  all’approvazione di tutti i
Verbali di Gara, così come redatti dalla Commissione Giudicatrice, e precisamente n. 1 del 18/05/2016, n. 2
del 25/05/2016, n. 3 del 31/05/2016, n. 4 del 06/06/2016, n. 5 del 10/06/2016 e n. 6 del 22/06/2016;
-  che  con  determinazione  del  Responsabile  del  V Settore  n.  78/256/Reg.  Gen.  del  05.05.2016,  è  stato
conferito  incarico di “Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di Esecuzione, contabilità e redazione del
Certificato di Regolare esecuzione” per i  lavori di “Manutenzione straordinaria - Viabilità urbana” –
Importo  Progetto Euro 500.000,00”,  al Geom. Francesco MATTEO,  con Studio in Salice Salentino alla
Via XX Settembre n. 28, iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Lecce al n. 3388, formalizzato con
Disciplinare n.   02/2016/Registro. V settore in data  05/07/2016 - Prot. 7184 del  05.07.2016;
- che con determinazione del Responsabile del V  Settore  n. 14./456/Reg. Gen.  del 28/07/2016 venivano
aggiudicati  in  via  definitiva  i  lavori  di  “Manutenzione  Straordinaria  -  Rifacimento  Tronchi  Viabilità
Urbana" – Importo complessivo € 500.000,00”, cosi come determinato dalla Commissione Giudicatrice,  in
favore della società “CO.FRA. Costruzioni F. Rausa Srl" con sede alla Via Geremia Re n. 2  Poggiardo
(Lecce), che ha conseguito il punteggio complessivo di 66,15, ed offerto un ribasso economico del 18,125%,
quindi per un importo netto di €. 347.313,75  oltre agli oneri della sicurezza e del costo del personale non
soggetti  a  ribasso pari  ad  €   10.605,00,   per  un totale  di  €  357.918,75 oltre  I.V.A.  al  10% pari  ad €
35.791,87, in uno quindi complessivamente pari ad € 393.710,62;
VISTO il contratto di appalto n. 1607 di Rep. in data 03.11.2016;
VISTO il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 21.09.2016 con decorrenza del tempo utile
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per dare i lavori compiuti, giorni 144 con scadenza pertanto entro l'11.02.2017:

PRESO ATTO CHE:
- in corso d'opera, dopo la consegna e l'effettivo avvio dei lavori,   si è manifestata la necessità di realizzare
nuove categorie di opere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e impreviste,
dirette a migliorare gli aspetti funzionali di alcune componenti del progetto e che non comportano riduzione
delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso;

- tali prestazioni, pur avendo attinenza con  l'appalto di cui trattasi, non rientrano nell'importo contrattuale e
consistono:

- Realizzazione di un collettore di fognatura pluviale per ovviare al depositarsi di acqua a seguito di caduta di
acque metoriche,  limitatamente al tratto di strada del centro urbano Via Pasquale Leone , tra Via G. Pascoli
e Via V. Veneto; 

VISTA la Perizia Suppletiva e Variante ai sensi dell'art. dell’art. 149 del D.Lgs 50/2016 106, c.1, lett. c)
dell'importo netto di  € 17.276,72,  trasmessa dalla D.L.   in  duplice copia data 30.11.2016, acquisita al
Protocollo Generale del Comune al n. 13306 corredata dei seguenti elaborati:

- SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:
- QUADRO COMPARATIVO;
- COMPUTO METRICO DI PERIZIA,
Tav. 1 - UBICAZIONE URBANISTICA - PLANIMETRIA DELLA CONDOTTA 
Tav. 2: PROFILO LONGITUDINALE;
Tav. 3: PARTICOLARI COSTRUTTIVI.

VISTO il Nuovo Quadro Economico che a seguito della  Perizia risulta così rimodulato:

             A.      IMPORTO  LAVORI
  A1. Lavori di perizia al netto del ribasso del 18,125 € 347.313,75
  A2.     Oneri per la Sicurezza                                                                                  €   10.605,00

          Sommano          € 357.918,75
  B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE
  B1 I.V.A. (10% su A1, A2) €   35.791,88
  B2 Spese  Generali: D.L. - coordinamento 

sicurezza in fase di esecuzione e redazione 
Certificato di Regolare Esecuzione 
e/o  Collaudo €   25.000,00

 B3 Spese di gara €     1.000,00
 B4 Spese allacci €     3.000,00
 B5 Imprevisti €     7.714,50
 B6 Economie di gara €   69.574,87
 Sommano € 142.081,25

Totale Importo Progetto           € 500.000,00

PRESO ATTO:
 che la Cassa Depositi e Prestiti non finanzia gli incentivi né gli accordi bonari;

 che l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito 
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti
pubblici;

 che il Regolamento per la ripartizione degli incentivi approvato con Deliberazione di G.C. n. 125 del
14.12.2015, prevede l'applicazione del 2% per progetti di importo inferiore a € 2.000.000,00;

RITETUTO pertanto:
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- di riconoscere la  somma di  € 7.158,38 pari al l 2%  dell'Importo lavori  quale incentivo  attribuibile al 
personale tecnico per le mansioni effettivamente svolte;

- di impegnare la somma di €  7.158,38 nel bilancio di previsione 2017;

VISTO il  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  e  s.m.i.,  recante  “Testo  unico  delle  leggi  sull’ordinamento  delle
Autonomie Locali”;

VISTA la legge n. 15/2014 di conversione del c.d. Decreto Milleproroghe (D.L. n. 150/2013),  pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2014;

VISTO il D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO  l’art.  161 del  D.P.R.  5.10.2010 n.  207,  recante  “Regolamento  di  esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 recante Codice dei contratti  pubblici relativi a lavori,  servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 17 dell’1.02.2010  che conferisce le attribuzioni in materia di “Lavori
Pubblici” al V Settore Tecnico;

VISTO il “Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell’Ambito del V Settore”  a firma del Sindaco
Pro-Tempore, datato 25/10/2012, Prot. Gen. n.  12639;

VISTO il  D.Lgs. 50/2016  "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE";

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto  in capo al Dirigente o Responsabile del
competente servizio/settore, ai sensi dell’art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

DETERMINA

1.  la narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

2. DI APPROVARE  per le motivazioni sopra esposte, la perizia di variante  con i relativi elaborati tecnici
riportati in premessa, relativa ai “Lavori di Manutenzione Straordinaria - Rifacimento Tronchi Viabilità
Urbana ”  - Importo progetto € 500.000,00, ai sensi dell'art.149 del D.Lgs 50/2016 106, c.1, lett. c) , redatta
dalla Direzione dei Lavori: Geom. Francesco MATTEO.

3. DI APPROVARE, in conseguenza della perizia di variante,  lo schema dell’atto di sottomissione con
verbale concordamento nuovi prezzi che allegato alle presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

4. DI APPROVAREil Nuovo Quadro Economico di Perizia che comporta  un nuovo importo totale netto
dei lavori pari a € 17.276,72, come di seguito riportato:

A.    IMPORTO  LAVORI
  A1.     Lavori di perizia al netto del ribasso del 18,125    € 347.313,75
  A2.     Oneri per la Sicurezza                                                                                     €   10.605,00

          Sommano              € 357.918,75
  B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE
  B1 I.V.A. (10% su A1, A2)     €   35.791,88
  B2 Spese  Generali: D.L. - coordinamento 
         sicurezza in fase di esecuzione e redazione 
          Certificato di Regolare Esecuzione 
          e/o  Collaudo      €   25.000,00

Pag. 4 di 6



 B3 Spese di gara €     1.000,00
 B4 Spese allacci €     3.000,00
 B5 Imprevisti €     7.714,50
 B6 Economie di gara €   69.574.87
 Sommano € 142.081,25 

Totale Importo Progetto                               € 500.000,00

5. DI DARE ATTO che:
a) a seguito dell’approvazione della perizia di variante l’ammontare del contratto d’appalto in essere con
l’impresa esecutrice  aumenta dell’importo di € 17,276,72 al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara,
quindi per l'importo  netto di € 364.590,47, oltre IVA al 10%, 
b) la perizia di variante è stata redatta ai sensi  dell’art. 161 del D.P.R. n. 207/2010 e che sono stati rispettati i
limiti  nella  stessa  norma  fissati,  nell’esclusivo  interesse  dell’Amministrazione  ed  è  finalizzata  al
miglioramento  dell’opera  ed alla  sua  funzionalità,  non comporta  modifiche  essenziali  ed è  motivata  da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della redazione del
progetto esecutivo originario.

6. DI DARE ATTO inoltre:
 che la Cassa Depositi e Prestiti non finanzia gli incentivi né gli accordi bonari;

 che l'art. 113 del D.Lgs 50/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito 
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti
pubblici;

 che il Regolamento per la ripartizione degli incentivi approvato con Deliberazione di G.C. n. 125 del
14.12.2015, prevede l'applicazione del 2% per progetti di importo inferiore a € 2.000.000,00;

 che occorre  riconoscere la  somma di  € 7.158,38 pari al l 2%  dell'Importo lavori  quale incentivo
attribuibile al personale tecnico per le mansioni effettivamente svolte, impegnando la somma di €
7.158,38 nel bilancio di previsione 2017.

7.  DI  DARE  ATTO  che  alla  spesa  si  fa  fronte  con  l'Intervento  2.02.01.09.012.2.02/2716  “Mutuo
Rifacimento Tronchi di viabilità urbana” - Mutuo contratto con la Cassa Depositi e Presti s.p.a. - Posizione
6022970 - del corrente bilancio.

PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 15/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr. Antonio PERRONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 15/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 15/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data  23/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La  presente determinazione viene pubblicata  sull'Albo Pretorio On-Line il    23/12/2016   e vi
rimarrà  per   15   giorni consecutivi.

Data  15/12/2016 IL RESPONSABILE V SETTORE
F.to ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 23/12/2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
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