
Pubblicata sul sito istituzionale il        
15/05/2014 - N.  647  del Reg.

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 124 del Reg. Data  15/05/2014 N. 347  del Reg. Generale

OGGETTO Lavori di “Completamento, ammodernamento e 
rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti 
connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale” – 
Importo Progetto €. 1.500.000,00  - Approvazione atti di 
contabilità stato finale – Liquidazione credito spettante alla  Ditta 
RIZZO COSTRUZIONI 1962 S.r.l. – Svincolo Polizza 
Fidejussoria.
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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VISTO il Bando predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, per  l’affidamento dei lavori
relativi al’ “Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti
connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale”, dell’importo complessivo di € 1.500.000,00,
mediante  procedura  aperta  e  scelta  del  contraente  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e approvato con Determina del responsabile
del servizio n. 167/789/REG. Gen. in data 29.11.2011; 

VISTO  che a seguito di esperimento della predetta, con Determina del Responsabile del Servizio
n.42/157 del 14.03.2012 venivano aggiudicati i lavori alla Ditta Rizzo Costruzioni s.a.s di Giampiero Rizzo
& C - P. I.V.A. e C.F. 02577590751, con il ribasso percentuale pari a 10,20% sull’importo a base d’asta di
€.891.390,39 oltre oneri per la sicurezza diretti ed indiretti di €.23.872,98 oltre il costo per l’incidenza della
manodopera pari a €.290.678,43;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio 67/236/Reg. Gen. del 18/04/2012  con la
quale si procedeva alla Rimodulazione del Quadro Economico a seguito del ribasso d’asta, come di seguito
riportato:

A. LAVORI
A1. Lavori ribassati del 10,20% €    800.468,57
A 1.2 Costo incidenza mano d’opera €.   290.678,43
A2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €        6.051,18
A3. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                                                 €      17.821,80

Sommano € 1.205.941,80

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. IVA 10% su A1 e A1.2 €.   109.114,70
B2. IVA 21% su A2 e A 3 €.       5.013,33
B3. Spese generali 

(art. 6 punto 4 disciplinare R.P. max 15% su A1):
3.1 pese tecniche per supporto alla progettazione €.    19.500,00
3.2 spese direzione lavori, spese coord. Sicurezza
      in fase di esecuzione,
       spese assistenza giornaliera e contabilità €.    40.000,00
3.3 Collaudo tecnico amministrativo e statico €     10.000,00
3.4 Spese per oneri di commissione gara  €.    15.000,00
3.5 cassa  €.      3.380,00
3.6 Spese per pareri e autorità €.      5.000,00
3.7 incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006  €.    23.641,38

sommano  €   116.521,38
B4. I.V.A. 21% su B3 (3.1,3.2,3.3,3.4.,3.5)  €     18.454,80
B5 Imprevisti e arrotondamenti  €     35.861,80
B6                   Economie                                                                                                                        €       9.092,19

Sommano €   294.058,20
Totale Importo Progetto € 1.500.000,00

DATO ATTO  che con la suddetta Determinazione n.  67/236 del  18/04/2012  si  procedeva
altresì, prima dell’effettivo inizio dei lavori, come prevede l’art. 130 del D.Lgs 163/2006, alla istituzione
dell’Ufficio di Direzione Lavori,  affidando l’incarico di  “Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di
Esecuzione” dei lavori di cui trattasi, all’arch. Davide Pompilio Chetta, da Trepuzzi, Professionista associato
dello Studio IdeA, che presenta tutti i requisiti e le attrezzature necessarie per l’espletamento dell’incarico di
cui trattasi e che ha già collaborato nella stesura degli elaborati  tecnici del progetto di cui trattasi con i
progettisti,  Arch.  Alessandra Napoletano e  Arch.  Diego Perrone,  e incarico di  “Direttore Operativo” al
Geom. Maurizio Scandone che ha già collaborato con il Comune di Salice Salentino nella predisposizione di
tutti i frazionamenti riguardanti la zona PIP comunale;
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VISTA la Determinazione  Responsabile del Servizio n. 95/380/Reg. Gen. del 21/06/2012, con
la quale si  è proceduto alla rettifica del Q.E. rimodulato ed approvato con precedente determinazione n.
67/236/reg. gen del 18.04.2012, come appresso riportato:

A. LAVORI
A1. Lavori ribassati del 10,20% €    800.468,57
A 1.2 Costo incidenza mano d’opera €.   290.678,43

€.1.091.147,00
A2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €        6.051,18
A3. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                                                 €      17.821,80

Sommano € 1.115.019,98

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. IVA 10% su A1 e A1.2 €.   109.114,70
B2. IVA 21% su A2 e A 3 €.       5.013,33
B3. Spese generali 

(art. 6 punto 4 disciplinare R.P. max 15% su A1):
3.1 pese tecniche per supporto alla progettazione €.    19.500,00
3.2 spese direzione lavori, spese coord. Sicurezza

      in fase di esecuzione, spese assistenza giornaliera 
  e contabilità €.    40.000,00
3.3 Collaudo tecnico amministrativo e statico €     10.000,00
3.4 Spese per oneri di commissione gara €.    15.000,00
3.5 cassa €.      3.380,00
3.6 Spese per pareri e autorità €.      5.000,00
3.7 incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 €.    23.641,38

sommano €   230.649,41
B4. I.V.A. 21% su B3 (3.1,3.2,3.3,3.4.,3.5) €     18.454,80
B5 Imprevisti 

((art. 6 punto 2 disciplinare R.P. max 10% su A1): €     80.046,86
B6                   Economie                                                                                                                     €       55.828,95

Sommano €   384.980,02
Totale Importo Progetto €1.500.000,00

VISTO il contatto d’appalto  n. 1570 di Rep.  in data 15.06.2012, registrato a Lecce il05/07/2012 al n.
540 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

DATO ATTO che:
in data 21.06.2012 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, giusto Processo Verbale di Consegna;
in data 25.06.2012  è stato redatto il Certificato di Effettivo Inizio dei Lavori regolarmente sottoscritto

dalle parti;

VISTO  il  Disciplinare  regolante  i  rapporti  tra  Regione  Puglia   e   Comune  di  Salice  Salentino
sottoscritto in data 18.7.2011;

DATO ATTO che l’opera è finanziata al 100% con fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013
– Programma Pluriennale di attuazione periodo 2007-2010;

VISTA la Determinazione del Responsabile del 5° Settore   n. 116/446/Reg. Gen. del 29/08/2012, con
la quale è stato approvato   il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il  25.07.2012 dell’importo
netto di € 235.519,21, redatto dal D.L. e presentato in data 26.07.2012, acquisito al Protocollo Generale al n.
9411  in  pari  data  e  la  liquidazione  del  Certificato  di  Pagamento  della   Rata   N.  1  dell’importo  di  €
234.341,61, oltre IVA al 10%  per  € 23.434,16, in uno quindi  € 257.775,77;

VISTA la Determinazione del Responsabile del 5° Settore   n. 143/522/Reg. Gen. del 05/102012, con
la quale è stato approvato  il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il  21.09.2012 dell’importo
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netto di € 445.609,71, redatto dal D.L. e presentato in data 27.09.2012, acquisito al Protocollo Generale al n.
11464 in pari data  in pari data e la liquidazione del Certificato di Pagamento della  Rata  N. 2 dell’importo
di € 209.040,05, oltre IVA;

VISTA la Determinazione del Responsabile del 5° Settore   n. 198/710/Reg. Gen. del 21/12/2013, con
la quale è stato approvato  il 3° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25/10/2012 dell’importo
netto di € 636.275,22,  redatto dal D.L. e presentato in data  29/11/2012, acquisito al Protocollo Generale al
n. 14220 in pari data e la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 3 della  terza rata  dell’importo di €
189.712,18, oltre IVA;

VISTA la Determinazione del Responsabile del 5° Settore   n. 29/132/Reg. Gen. del  05/03/2013, con
la quale è stato approvato  il 4° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il  25/01/2013 dell’importo
netto di € 818.512,74, redatto dal D.L. e presentato in data 25/01/2013, acquisito al Protocollo Generale  in
data 28/01/2013 al n. 1284 e la liquidazione del Certificato di Pagamento n.4 della  quarta  rata dell’importo
di €  181.326,34, oltre IVA;

VISTA la nota in data 29.03.2013, acquisita al protocollo generale del Comune il 03.04.2013 al n.
2981,  con  la  quale  il  Sig.  RIZZO  Giampiero,  in  qualità  di  Legale  Rappresentante  della  “RIZZO
COSTRUZIONI s.a.s.  di Rizzo Giampiero & C.”, comunica che  ha variato la propria ragione sociale e
denominazione in: “RIZZO COSTRUZIONI 1962 S.r.l.” con sede in Salice Salentino alla Via Torino, 7 e di
aver mantenuto invariati tutti gli altri dati inerenti la società, giusta atto di Rep. n. 651 in data 26.03.2013
della Dott.ssa Daniela CALENDA, Notaio in Nardò;

VISTA la Determinazione del Responsabile del 5° Settore  n. 53/218/Reg. Gen. del 24/04/2013 con la
quale  si prende atto della variazione della ragione sociale e denominazione dell’appaltatore come sopra
riportato  e  si  approva  la  Perizia  di  Variante  e  Suppletiva  e  dell’atto  di  Sottomissione  con  Verbale  di
Concordamento nuovi prezzi;

VISTO il seguente nuovo quadro economico dei lavori  di perizia, in cui sono ridefinite le somme a
disposizione dell’Amministrazione che, a seguito della introduzione dei nuovi lavori di perizia, risulta così
modificato:

A. LAVORI
A1. Lavori ribassati del 10,20% comprensivi dei lavori di perizia €    853 802,31
A 1.2 Costo incidenza mano d’opera €.   291 641,58

€.1 145 443,89
A3. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                                                 €      25 060,95

Sommano € 1 170 504,84

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. IVA 10% su A1 e A1.2 €.   114 544,39
B2. IVA 21% su A2 e A 3 €.       5 262,80
B3. Spese generali 

(art. 6 punto 4 disciplinare R.P. max 15% su A1):
3.1 pese tecniche per supporto alla progettazione €.    19.500,00
3.2 spese direzione lavori, spese coord. Sicurezza

                   in fase di esecuzione, spese assistenza giornaliera 
      e contabilità €.    40.000,00
3.3 spese tecniche per redazione perizia di variante
      e direzione lavori, spese coord. Sicurezza in fase
      di esecuzione, spese assistenza giornaliera e contabilità €.      6.750,31
3.4 Collaudo tecnico amministrativo e statico €     10.000,00
3.5 Spese per oneri di commissione gara €.    15.000,00
3.6 cassa C.P.A.I.A. €.      3.380,00
3.7 Spese per pareri e autorità €.      5.000,00
3.8 incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 €.    23.641,38

sommano €   123.541,69
B4. I.V.A. 21% su B3 (3.1,3.2,3.3,3.4.,3.5) €      19.929,07
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B5 Imprevisti 
(art. 6 punto 2 disciplinare R.P. max 10% su A1): €      10.388,25

Sommano €    273.666,21
Totale Importo Progetto € 1.444.171,05

Economie €       55.828,95

VISTA la Determinazione del Responsabile del 5° Settore n. 114/439 del 12/08/2013. con la quale  è
stato approvato  il 5° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 30/04/2013 dell’importo netto di €
999.958,94, redatto dal D.L. e presentato in data  30/04/2013, acquisito al Protocollo Generale al n. 5286  in
pari data e la liquidazione del  Certificato di Pagamento n. 5 della  quinta rata  dell’importo di €  180.538,97,
oltre IVA;

 VISTA la Determinazione del Responsabile del V Settore  n. 169/553/Reg. Gen. del 25/10/2013 con
la quale è stato approvato il 6° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 19/09/2013 dell’importo
netto di € 1.170.503,58, redatto dal D.L. e presentato in data  17.10.2013, acquisito al Protocollo Generale al
n. 12017 del 18.10.2013 e la liquidazione del Certificato di Pagamento n. 6 della  sesta rata  dell’importo di €
169.691,91, oltre IVA;

VISTO il  certificato  di  ultimazione  lavori  trasmesso  in  data  12.11.2013 acquisito  al  Protocollo
generale del comune al n. 13108, redatto in data 19.09.2013 attestante che i lavori sono stati ultimati in data
09.09.2013;

VISTO lo  Stato  Finale  dei  lavori  redatto  dall’Arch.  CHETTA  Davide  Pompilio,  professionista
associato dello Studio IDeA  in data 20/10/2013;

PRESO ATTO  che  dallo  stato  finale  e  dal  certificato  di  contabilità  finale  si  rileva  un  credito
dell’impresa di € 5.853,78,  riveniente dagli acconti già corrisposti e come di seguito riportato:

- Importo lordo dei lavori al netto del ribasso dell’1% €   1.170.504,84

- A dedurre gli acconti corrisposti  per complessivi €   1.164.651,06

Resta un credito netto all’Impresa €         5.853,78

VISTO il D.U.R.C.  rilasciato dalla Cassa Edile  in data 08/05/2014, a seguito di richiesta on-line da
parte  dell’Ufficio  –  Protocollo  Documento  n.  29627515  del  11/04/2014  –   CIP  N.  20120445650304
attestante la regolarità contributiva I.NP.S – I.N.A.I.L. e Cassa Edile;

VISTA la  Fattura  n.  13/14 del  08/05/2014,  presentata  dalla  Ditta RIZZO COSTRUZIONI 1962
S.R.L. in data 09.05.2014, acquisita al Protocollo Generale del Comune al 5480, del’importo di € 5.853,78,
oltre I.V.A. al 10% di € 585,38, in uno € 6.439,16

VISTI i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto
2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- CUP (Codice Unico di Progetto):  B23F09000450006
- CIG 3630144996;
- IBAN: IT 14 I 01010 79931 100000002956
- P. IVA 02577590751
- Responsabile ad operare  sul conto dedicato: RIZZO Giampiero;
- C.F. RZZGPR69T08H708A;

RAVVISATA  l’opportunità  di procedere  allo  svincolo  della  cauzione  definitiva,  presentata
dall’impresa RIZZO COSTRUZIONI 1962 s.r.l. a garanzia  dell’esatto e corretto adempimento dei lavori ed
allo svincolo di ogni altro tipo di cauzione o polizza fidejussoria stipulata a copertura di eventuali pagamenti
di trattenute o anticipazioni  - Polizza fideiussoria n. 56087656, rilasciata  in data 08.06.2012 dalla LIGURIA
ASSICURAZIONI – AGENZIA di Lecce, dell’importo di € 42.041,42;
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VISTO il D.Lgsl. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTO il D.Lgs n. 163/2006 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1) DI  APPROVARE  lo Stato  Finale  dei  lavori   redatto  dall’Arch.  CHETTA  Davide  Pompilio,
professionista  associato  dello  Studio  IDeA  in  data  20/10/2013,  relativo  ai  lavori  di
“Completamento,  ammodernamento  e  rifunzionalizzazione delle  infrastrutture  primarie  esistenti
connesse  alle  imprese  insediate  nella  zona  P.I.P.  comunale”,  dal  quale  si  rileva  un  credito
dell’impresa di €5.853,78,  riveniente dagli acconti già corrisposti e come di seguito riportato:

- Importo lordo dei lavori al netto del ribasso dell’1% €   1.170.504,84

- A dedurre gli acconti corrisposti  per complessivi €   1.164.651,06

Resta un credito netto all’Impresa €          5.853,78

2) DI LIQUIDARE  alla Ditta RIZZO COSTRUZIONI 1962 s.r.l.,  da Salice Salentino,  la somma
complessiva di € 5.853,78, oltre I.V.A. al 10%  di € 585,38, in uno € 6.439,16, a saldo  fattura n.
13/14 del 08.05.2014,  relativa allo Stato finale dei lavori.

3) DI  DARE  ATTO  che  alla  spesa   ammontante  ad  €  6.439,16,  si  fa  fronte  con l’intervento
sull’intervento 2-09-01-01/2882 “Completamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture in Zona
P.I.P.”  RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

4)  DI RIPORTARE di seguito i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art.
3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- CUP (Codice Unico di Progetto):  B23F09000450006
- CIG 3630144996;
- IBAN: IT 14 I 01010 79931 100000002956
-  P. IVA 02577590751
- Responsabile ad operare  sul conto dedicato: RIZZO Giampiero;
- C.F. RZZGPR69T08H708A

5) DI SVINCOLARE  la cauzione definitiva, presentata dall’impresa RIZZO COSTRUZIONI 1962
s.r.l.,  a garanzia  dell’esatto e corretto adempimento dei lavori ed allo svincolo di ogni altro tipo di
cauzione  o  polizza  fidejussoria  stipulata  a  copertura  di  eventuali  pagamenti  di  trattenute  o
anticipazioni  -  Polizza fideiussoria n.  56087656,  rilasciata  in data 08.06.2012 dalla LIGURIA
ASSICURAZIONI – AGENZIA di Lecce, dell’importo di € 42.041,42.

2) DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Puglia – Ufficio Infrastrutture - Aree Industriali e
Aree Produttive - Corso Sonnino, 177 - 70121 – BARI, per gli adempimenti  di competenza.

PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  Dr. Antonio PERRONE
                                                                                         

 Data  15/05/2014  

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  15/05/2014 F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO
 

================================================================================
  N. 647 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il   15/05/2014   e vi
rimarrà per   15   giorni consecutivi.

Data  15/05/2014
 
IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cosimo PERRONE F.to  Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

lì, ……...............…………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra NAPOLETANO
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