
Pubblicata sul sito istituzionale il        
04/11/2014 - N.  1360  del Reg.

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 257 del Reg. Data  04/11/2014 N. 736  del Reg. Generale

OGGETTO “Lavori per la realizzazione di uno spazio verde nell’area annessa 
al Convento Madonna della Visitazione” – Importo Progetto e 
360.000,00 – Approvazione contabilità finale – stato finale e 
Certificato di Regolare Esecuzione  - Liquidazione saldo Ditta 
GUIDA Giovanni, da Copertino.
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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VISTO  il  Progetto  Definitivo-Esecutivo,  approvato  con  Deliberazione  di  G.C.  N.  16  del
22.02.2011,  relativo ai  “Lavori  per la realizzazione di  uno spazio verde nell’area annessa al  Convento
Madonna  della  Visitazione” dell’importo  complessivo  pari  ad  €  360.000,00,  redatto  dall’Arch.
NAPOLETANO Alessandra – n. 907 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce – e dall’Arch.
PERRONE Diego – n. 1107 Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Lecce – con il supporto
esterno al R.U.P. dell’Arch. Alfredo Caraccio –  n. 932 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce,  

DATO ATTO:
- che l’intervento  è  stato  inserito  nel  “Programma  Triennale  delle  Opere  e  Lavori  Pubblici
2010/2012 – Elenco Annuale 2010”,  approvato con Deliberazione di G.C. n. 77 del 27.04.2010 così come
modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 14.10.2010;
- che l’intervento è finanziato con i proventi dei contributi per gli impianti fotovoltaici delle ditte
Belpower  e  Italgest rispettivamente  per  €.200.000,00  e  €.160.000,00   -  Intervento   2-09-01-01/  2687
“Utilizzo contributo Belpower e Italgest per area a verde annessa al Convento” RR.PP. del corrente bilancio;

VISTA la  propria  Determinazione  n.  47/178/Reg.  Gen.  del  23/02/2011  –  Determina  a
contrattare -, con la quale sono state approvate le procedure di gara e il Bando di Gara, mediante procedura
aperta e scelta del contraente con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza)
ai sensi dell’ art. 82 comma 2 lett.b) del d.lgs.n.163/2006 e s.m.i.;

VISTO  il Verbale di Gara  in data 29/03/2011,  Prot. n. 4654,  dal quale si evince che la ditta
“COSTRUZIONI GUIDA Giovanni” da Copertino (LE) P. I.V.A. 01429490756, è risultata aggiudicataria
dei lavori  con  il ribasso % del 31,845 sul prezzo a base d’asta di € 287.193,72 e quindi corrispondente al
prezzo netto di aggiudicazione di € 195.736,88;

VISTA la propria Determinazione n. N. 68/265/Reg. Gen. del 30/03/2011, con la quale è stato
approvato   il  Verbale  di  Gara  in  data  29/03/2011,  e  l’aggiudicazione  in  via  definitiva  alla  Ditta
“COSTRUZIONI GUIDA Giovanni” da Copertino (LE) P. I.V.A. 01429490756;

VISTO il CUP (Codice Unico di Progetto):  B22I10000440004,  come previsto dall’art. 11, L.
16.01.2003, n.3;

VISTO il C.I.G.: 1190789E27;

VISTO il Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta, come di seguito si riporta:

IMPORTO  LAVORI
A1. Importo lavori a seguito di ribasso del 31,845% € 195.736,88
A2.                  Oneri per la sicurezza compresi nella stima                                                             €     3.731,61

Stima lavori € 199.468,49
A2.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza €     6.389,84
                      (Totale oneri per la sicurezza € 10.121,45)                                                              ___________

Sommano € 205.858,33
B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. Imprevisti €     3.650,73
B2. Incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/06

(2% su A1+A2+A2.2 di progetto) €     5.946,30
B3. Attività di supporto in fase di progettazione

Preliminare, definitiva/esecutiva, sicurezza
in fase di progettazione €   19.000,00

B4. Spese contributo Autorità €        225,00
B5. Collaudo tecnico-amministrativo €     2.500,00
B6. Oneri previdenziali:
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CNPAIA 2% su B3, B5, €        430,00
B7. I.V.A. 10% sui lavori €   20.585,83
B8. I.V.A. 20% su B3, B5, B6 €     4.386,00
B9.                  economie di gara                                                                                                         €   97.417,81

Sommano €  154.141,17
Totale Importo Progetto €  360.000,00

PRESO ATTO che  ai  sensi  dell’art.  35,  comma  3,  della  Legge  n.  183 del  4  novembre  2010,
pubblicata in GU n. 262 del 9 novembre 2010 (suppl. ord.), la percentuale dell’incentivo ex art. 92  comma
5, del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, è stata ripristinata al 2%, pertanto l’aliquota prevista nel Quadro
economico, è stata adeguata in sede di rimodulazione dello stesso;

VISTO il  Contratto d’appalto –  n. 1558 di Rep.  del 23/07/2011, registrato a Lecce il 11/07/2011 al
n. 472 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 01.07.2011;

VISTA la Determinazione 3/10/Reg. Gen. in data 12.01.2012 del Responsabile del V Settore con la
quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28/12/2011 dell’importo netto
di €  62.076,65, redatto  dal Direttore dei Lavori e la liquidazione del Certificato di pagamento n. 1 della
prima rata ammontante ad € 61.766.00, oltre IVA al 10% per € 6.176,00, in uno quindi € 67.942,60, al netto
delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni;

DATO  ATTO che  l’impresa  appaltatrice  “GUIDA  GIOVANNI”,  con  nota  in  data  2.04.2012,
acquisita al  protocollo generale del Comune al n.  4617 in data 12.04.2012, ha chiesto  lo stralcio delle
forniture  comprese nel Q.E,  stante l’impossibilità di assicurare le stesse entro i termini contrattuali; 

VISTO che i lavori sono stati sospesi nei seguenti periodi:
- Dal 12/08/2011 al 12/09/20111;
- Dal  15/10/2011 al 26/0382012;
- Dal 19/05/2012 al 18/06/2012;
- Dal 01/08/2012 al 03/10/2013,
pertanto nuova scadenza del tempo utili il 22/11/2013;

VISTA la  propria  determinazione  n.  114/444/Reg.  Gen.  del  29/08/2013,  con  la  quale  veniva
approvato il  2°  Stato di  Avanzamento  dei  lavori  eseguiti  a  tutto  il  09.05.2012  dell’importo  netto  di  €
229.723,08, redatto  dal Direttore dei Lavori e  approvato e liquidato il Certificato di pagamento n. 2 della
prima rata ammontante ad € 96.145,00, oltre IVA al 10% per € 9.614,50, in uno quindi € 105.759,50, al netto
delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni;

VISTA la  propria  determinazione  n.  69/215/Reg.  Gen.  del  01/04/2014,  con  la  quale  veniva
approvato  il  3°  Stato  di  Avanzamento  dei  lavori  eseguiti  a  tutto  il  20/11/2013 dell’importo  netto  di  €
239.292,22, redatto dal Direttore dei Lavori e approvato e liquidato il Certificato di pagamento n. 3 della
terza rata ammontante ad € 80.184,00, oltre IVA al 10%;

VISTA  la  propria  determinazione  n.  242/698/Reg.  Gen.  del  20/10/2014,  con  la  quale  veniva
approvato il il 4° ed ultimo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il  26.03.2014 dell’importo netto
di € 254.843,64, redatto  dal Direttore dei Lavori ed approvato e liquidato il Certificato di pagamento n. 4
della quarta ed ultima rata ammontante ad € 15.474,00, comprensiva di € 10.907,77 per oneri della sicurezza,
oltre IVA al 10%;

VISTA la propria determinazione n. 254/722/Reg. Gen. del 30/10/2014, con la quale so è proceduto
alla liquidazione della somma di € 2.025,05 (IVA al  10% compresa) per lavori  extracontrattuali,a saldo
Fattura n. 27/2014 del 03/10/2014;

VISTO il Certificato di ultimazione dei lavori presentato in data 18.06.2014 , attestante che gli stessi
sono stati ultimati in data 26/03/204  e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTO lo Stato Finale dei lavori e il  Certificato di Regolare Esecuzione redatti  dal D.L.,  Arch.
Alessandra NAPOLETANO in data 23.06.2014;
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PRESO ATTO che dallo stato finale e dal certificato di contabilità finale si rileva un credito
dell’impresa di € 1.274,00,  riveniente dagli acconti già corrisposti e come di seguito riportato:

- Ammontare del conto finale compresi oneri per la sicurezza €    254.843,00
- A dedurre certificati di pagamento emessi €    253.569,00

Resta un credito netto all’Impresa €
1.274,00

VISTO il Certificato di pagamento n. 5 della rata relativa allo Stato Finale dell’importo di €
1.274,00, oltre I.V.A. al 10%;

VISTA la Fattura n. 26/2014 del 03.10.2014, acquisita al protocollo Generale del Comune al n.
12585 in data 28.10.2014 dell’importo di e 1.274,00, oltre I.V.A. al 10% di € 127,40, in uno € 1.401,40;

VISTO il D.U.R.C.  prot.  n. 30894520, rilasciato in data 31.07.2014 dallo Sportello  Unico
Previdenziale di Lecce – C.I.P. N. 20120305631760 dal quale si evince che la Ditta  GUIDA  Giovanni è in
regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa Edile;

  RAVVISATA  l’opportunità di procedere allo svincolo della cauzione definitiva, presentata
dall’impresa  GUIDA Giovanni,  a garanzia  dell’esatto e corretto adempimento dei lavori ed allo svincolo di
ogni altro tipo di cauzione o polizza fidejussoria stipulata a copertura di eventuali pagamenti di trattenute o
anticipazioni  - polizza fidejussoria n. 40001391002271, rilasciata il  da TUA Assicurazioni – Agenzia di
Trepuzzi;

VISTI i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto
2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- C.U.P. (Codice Unico di Progetto): B22I10000440004;
- C.I.G.: 1190789E27;
- Ditta: GUIDA Giovanni;
- P.I.V.A.: 01429490756;
- IBAN: IT76 K 02008 79582 000020004546;
- Responsabile ad operare sul conto dedicato: GUIDA Giovanni;
- C.F. GDU GNN 56H23 C978L

RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010;

RITENUTO di dover provvedere in merito,
                

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE   lo stato finale   e la  contabilità finale dei  “Lavori per la realizzazione di uno
spazio verde nell’area annessa al Convento Madonna della Visitazione” dell’importo complessivo
pari ad € 360.000,00, dal quale  si rileva un credito dell’impresa di € 1.274,00,  riveniente dagli
acconti già corrisposti e come di seguito riportato:

- Ammontare del conto finale compresi oneri per la sicurezza €    254.843,00
- A dedurre certificati di pagamento emessi €    253.569,00

Resta un credito netto all’Impresa €        1.274,00

2. DI APPROVARE, altresì, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal D.L. Arch. Alessandra
NAPOLETANO.

3. DI LIQUIDARE,  per i motivi in premessa esposti,  alla Ditta GUIDA Giovanni, la somma di €
1.274,00,  oltre I.V.A. al 10%  di e 127,470, in uno € 1.401,40,  relativa allo stato finale dei  “ Lavori
per la realizzazione di uno spazio verde nell’area annessa al Convento Madonna della Visitazione”
dell’importo complessivo pari ad € 360.000,00, a saldo fattura n. 26/2014 del 03/10/2014.
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4. DI SVINCOLARE la cauzione definitiva, presentata dall’impresa  GUIDA Giovanni,  a garanzia
dell’esatto e corretto adempimento dei lavori ed allo svincolo di ogni altro tipo di cauzione o polizza
fidejussoria  stipulata  a  copertura  di  eventuali  pagamenti  di  trattenute  o  anticipazioni   -  polizza
fidejussoria n. 40001391002271, rilasciata il  da TUA Assicurazioni – Agenzia di Trepuzzi.

5. DI  PORRE  l’onere  della  spesa  ammontante  ad  €  1.401,40  sull’Intervento   2-09-01-01/  2687
“Utilizzo contributo Belpower e Italgest per area a verde annessa al Convento” RR.PP. del corrente
bilancio.

6. DI RIPORTARE di seguito i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3
Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:
- C.U.P. (Codice Unico di Progetto): B22I10000440004;
- C.I.G.: 1190789E27;
- Ditta: GUIDA Giovanni;
- P.I.V.A.: 01429490756;
- IBAN: IT76 K 02008 79582 000020004546;
- Responsabile ad operare sul conto dedicato: GUIDA Giovanni;
- C.F. GDU GNN 56H23 C978L.

7. DI TRAMETTERE il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

PS/ps
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  DOTT. DOMENICO CACCIATORE
                                                                                         

 Data  04/11/2014  

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  04/11/2014 F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO
 

================================================================================
  N. 1360 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata  sul Sito Istituzionale il    04/11/2014   e vi
rimarrà per   15   giorni consecutivi.

Data  04/11/2014
 
IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cosimo PERRONE F.to  Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

lì, ……...............…………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra NAPOLETANO
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