
Pubblicata sul sito istituzionale il        
06/11/2014 - N.  1370  del Reg.

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 261 del Reg. Data  06/11/2014 N. 741  del Reg. Generale

OGGETTO “Lavori di manutenzione straordinaria strade interne – Modifiche
al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 146 
del 17.11.2009” – Importo Progetto € 275.000,00  – Ricorso ex artt.
633, 642 e ss c.p.c., innanzi al Tribunale di Lecce da parte 
dell’Impresa esecutrice Antonio MAGNO – Definizione 
transattiva – Liquidazione somme.
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO:

- Che a seguito di gara con procedura aperta, esperita in data 23.11.2010, venivano aggiudicati i  “Lavori
di manutenzione straordinaria strade interne” – Importo Progetto € 275.000,00 alla Ditta MAGNO
Antonio, con sede in Copertino – Via Maggiore Toselli s.n. – P. I.V.A. 00399240753, con la seguente
offerta:
Ribasso percentuale 31,757 sull’importo a base d’asta di € 209.810,18 , da cui scaturiscono  
seguenti importi:

- Importo Lavori al netto del ribasso €143.180,76

- Oneri per la sicurezza diretti €    2.839,84

- Oneri per la sicurezza indiretti €    1.183,20

- sommano €147.203,80

- I.V.A. al 10% €  14.720,38

- Totale                    €161.924,18

VISTO il  Contratto d’appalto –  n. 1548 di Rep. del 27/01/2011, registrato a Lecce il 14/2/2011 al n.
116 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

DATO ATTO che l’Ufficio di Direzione Lavori  veniva costituito dall’Arch. Alessandra Napoletano
quale Direttore dei Lavori, e dal Geom. Luigi Arnesano quale Direttore Operativo, Responsabile dei Lavori
in fase di esecuzione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori  in data 04/03/2011;

VISTA la  propria Determinazione n.  97/412/Reg.  Gen.   in data 7/06/2011,  con la quale è stato
approvato il 1° S.A.L. dell’importo netto di € 124.344,51 e la liquidazione del  Certificato di Pagamento n.1
della  prima  rata  ammontante  ad  €  123.445,07,  oltre  I.V.A.  al  10%  per  €  12.344,51,  in  uno  quindi  €
135.789,58, al netto delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del
Procedimento in data  09/05/2011, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 23/05/2011;

VISTO il verbale di sospensione lavori in data 23/05/2011, con il quale i lavori sono stati sospesi per
consentire la realizzazione di tronchi di rete idrico-fognante nelle vie traversa di via Quasimodo e Don Russo
nonché per studiare la risoluzione di un cospicuo ristagno di acque meteoriche in Via Vescovo Faggiano la
cui conformazione allo stato attuale è difforme da quella rilevata in sede di progettazione e di perizia, per la
sopravvenuta  recente  manomissione di  suolo pubblico da parte dell’AQP per  la manutenzione di  alcuni
allacci idrici e fognari sulla stessa via;

PRESO ATTO:

-  che l’impresa appaltatrice MAGNO Antonio, constatato il perdurare della sospensione, ha dichiarato la
propria indisponibilità ad effettuare le rimanenti opere senza nulla a pretendere, oltre al pagamento del
saldo delle opere effettivamente realizzate ad oggi;

- Che l’Amministrazione non ha interesse ad imputare  all’appaltatore,  alcuna penale non riscontrando
causa di danno per la stessa Amministrazione, in quanto può procedere all’affidamento ad altra impresa
elle opere così come programmate;

VISTO il  “Verbale  di  rinuncia  dell’appaltatore  ad  eseguire  le  opere  restanti”  sottoscritto  il
20/09/2011,  in  contraddittorio  dalla  Ditta  Magno  Antonio,  dal  D.L.,  dal  Responsabile  Unico  del
Procedimento e dal Coordinatore per la Sicurezza;

VISTO il  ricorso  ex  artt.  633,  642  e  ss  c.p.c.,   innanzi  al  Tribunale  di  Lecce,  notificato   il
17/07/2014,  con  il  quale  la  suddetta  Ditta  Antonio  MAGNO,  chiede  l’emissione  di  decreto  ingiuntivo
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immediatamente esecutivo nei confronti del Comune di Salice Salentino per  interessi moratori per ritardato
pagamento delle fatture n. 16/2011 del 13.06.2011, Fattura n. 33/2011 del 01.12.2011, Fattura n. 34/2011 del
01.12.2011, per un importo complessivo pari ad € 9.807,35;

VISTO il  Decreto  Ingiuntivo   n.  1997/14  in  data  30/06/2014,  notificato  al  Comune  di  Salice
Salentino il 18.07.2014, con la quale il Tribunale di Lecce ingiunge al Comune di Salice Salentino di pagare
alla Ditta Antonio MAGNO, la somma complessiva di € 9.807,35;

DATO ATTO che a seguito di quanto innanzi riportato, il Comune di Salice Salentino, con nota
prot. 12190 del 17.102014, ha chiesto alla suddetta Ditta tramite il proprio avvocato,  proposta transattiva
delle pretese avanzate, offrendo la somma di € 8.800,00 a titolo di interessi legali e moratori;

ACQUISITA la volontà della Ditta Antonio MAGNO di chiudere transattivamente  il procedimento
accettando la proposta di offerta pari ad € 8.800,00;

VISTI i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto
2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:
- P. I.V.A.  Impresa MAGNO Antonio: 00399240753;
- IBAN: IT06W0526279580 CC0520000104
- Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: MAGNO Antonio;
- C.F. MGNNTN55R11C978E;

VISTO il D.Lgs 263/2006 – Nuovo Codice dei Contratti – e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1) DI  PRENDERE  ATTO delle  premesse  che  si  intendono  integralmente  riportate  nel  presente
dispositivo per fare parte integrante e sostanziale dello stesso.

2) DI LIQUIDARE e pagare alla Ditta Antonio Magno la somma di € 8.800,00 a titolo di interessi
legali e moratori  per ritardato pagamento delle fatture n. 16/2011 del 13.06.2011, Fattura n. 33/2011
del  01.12.2011,  Fattura  n.  34/2011  del  01.12.2011,  relative   ai   Lavori  di  “Manutenzione
straordinaria strade interne – Modifiche al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C.
n.  146  del  17.11.2009 -  Importo  totale  del  Progetto  €  275.000,00,  in  esecuzione  del   Decreto
Ingiuntivo n. 1997/14, giusta chiusura transattiva del procedimento.

3) DI RIPORTARE di seguito i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3
Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:
- P. I.V.A.  Impresa MAGNO Antonio: 00399240753;
- IBAN: IT06W0526279580 CC0520000104
- Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: MAGNO Antonio;
- C.f. MGNNTN55R11C978E

4) DI PORRE  l’onere  della  spesa ammontante  a  complessivi  €  8.800,00 sull’  Intervento 1-01-08-
08/2496 “Pagamento sentenze”  RR.PP. del corrente bilancio – pagamento diversi creditori – giusta
impegno assunto con propria determinazione n. 246/764/Reg. Gen. del 30/12/2013.

PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to  DOTT. DOMENICO CACCIATORE
                                                                                         

 Data  06/11/2014  

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  06/11/2014 F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO
 

================================================================================
  N. 1370 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata  sul Sito Istituzionale il    06/11/2014   e vi
rimarrà per   15   giorni consecutivi.

Data  06/11/2014
 
IL MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to  Cosimo PERRONE F.to  Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

lì, ……...............…………….
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Arch. Alessandra NAPOLETANO
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