
Pubblicata sul sito istituzionale il 
28/06/2013 - N.  706  del Reg.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 91 del Reg. Data  27/06/2013 N. 352  del Reg. Generale

OGGETTO Lavori di “Efficientamento energetico e miglioramento della
sostenibilità ambientale della scuola dell’infanzia di via Roselli –
Importo Progetto €. 421.000,00” - CUP B25F12000000002 – CIG
4476520D27- Approvazione 1° S.A.L. e liquidazione Certificato di
Pagamento n. 1 – Ditta I.P.R. COSTRUZIONI S.r.l., da Salice
Salentino.
 

                                   

PREMESSO che  con  deliberazione  di  G.C.  n.  149  del  25/10/2012,  sono  stati 
individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO:
-  Che  con  Determina  dirigenziale  n.  96/381/Reg.  Gen.  del  22.06.2012,  veniva  approvato il  Progetto 
Esecutivo dei  lavori  di  “Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della  
scuola  dell’infanzia  di  via  Roselli”,  dell’importo  complessivo  pari  ad  €  421.000,00,  redatto  dall’Ing. 
Pasquale degli Atti  – n. 532 Ordine Ingegneri Provincia di Lecce  e dall’Arch. Angelo Colletta – n. 841 
Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, limitatamente al coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione dei lavori – acquisito in data 21.06.2012, Prot. Gen. n. 7893;
- Che in data  21.06.2012 – Prot. n. 7913 si procedeva alla validazione ai sensi dell’art. 112 e della Sezione 
IV del D.Lgs. 163/2006 e agli art. 52-57 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. del Progetto Esecutivo dei lavori di 
“Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola dell’infanzia di via  
Roselli” dell’importo complessivo di € 421.000,00, con importo dei lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) 
pari ad € 294.500,00, oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad € 11.520,76, somme a disposizione 
dell’amministrazione pari ad € 114.979,24;
-  Che  con propria determinazione n.112/433/Reg.  Gen.  del  02/08/2012,  veniva indetta la gara d'appalto 
mediante  procedura  aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 
del  D.Lgs.  163/2006,  per  l’affidamento  dei  lavori  “Efficientamento  energetico  e  miglioramento  della 
sostenibilità ambientale della scuola dell’infanzia di via Roselli – Importo Progetto €. 421.000,00” – Bando 
di Gara n. 01/2012/UTC V;
- Che con  propria determinazione n. 135/499/Reg. Gen. del 20/09/2012  veniva nominata la Commissione di 
gara, ai sensi degli artt. 84 e 106 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i”;

VISTA la Deliberazione del C.C. n. 61 del 24/10/2012, con la quale si è proceduto all’integrazione del 
Programma Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici 2012 ed Elenco Annuale dei Lavori per l’anno 2012 
e, contestualmente alla variazione del Bilancio,  in quanto l’Amministrazione ha valutato di fare fronte alla 
quota di  cofinanziamento pari ad e 63.150,00, con mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti;

VISTA la propria determinazione n. 164/599  del 13.11.2012, con la quale si approvavano i verbali di 
gara  della  commissione  e  si  affidavano  in  via  provvisoria  i  lavori  di  “Efficientamento  energetico  e 
miglioramento  della sostenibilità  ambientale  della  scuola  dell’infanzia  di  via  Roselli”  alla  società I.P.R. 
Costruzioni S.r.l. – con sede legale in Salice Salentino alla Via Milano, n. 8;

VISTA la propria determinazione n. 201/724 del 28/12/2012, con la quale venivano aggiudicati  in via 
definitiva i  lavori di cui trattasi  alla società I.P.R. Costruzioni S.r.l. – con sede legale in Salice Salentino 
alla Via Milano, n. 8  -  risultata la migliore offerente, classificandosi al primo posto con  punti 70,66, come 
risulta  dai  verbali   di  gara,  quindi  per  un’offerta  economica  dell’1% sull’importo  a  base  di  gara  di  € 
294.500,00, quindi  per l’importo di € 291.555,00, oltre oneri per la sicurezza pari a € 11.520,76 e oltre 
I.V.A. nella misura di legge;

VISTA la propria determinazione n. 43/171 del 27/03/2013, con la quale è stato approvato il Quadro 
Economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta;

ACQUISITO che:
• in data 18/02/2013 è stato sottoscritto il contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori precisati in 

oggetto, avente Rep. n. 1579 e registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Lecce al n.91 in data in 
data 08/03/2013;

• in data 28/02/2013, giusto verbale di pari data, si è provveduto alla consegna dei lavori;
• in data  04/03/2013, giusto verbale in pari data, si è proceduto all’effettivo inizio dei lavori ;

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia  e  Comune di Salice Salentino;

DATO ATTO che l’opera è finanziata: 
• per  €  357.850,00  -  intervento   2-05-02-01/2592  “Utilizzo  contribuito  efficientamento  edificio 

scolastico” RR.PP. del corrente bilancio;
• per € 63.150,00  - intervento  2.04.02.01/2656   “Utilizzo Mutuo per  quota di  cofinanziamento 
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Progetto di efficientamento energetico della Scuola dell’infanzia di Via Lorenzo Roselli” –  prestito 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti spa - Posizione n. 6004304 – RR.PP. del corrente bilancio 
in corso di formazione;

VISTO il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il  23/05/2013  dell’importo netto di 
€119.883,80, redatto dal D.L. e presentato in data 28/05/201, acquisito al Protocollo Generale al n.  6486   in 
pari data;

VISTO il Certificato di Pagamento della  Rata  N. 1 dell’importo di € 119.284,00 , oltre IVA al 10% 
per  €  11.928,40, in uno quindi  €  131.212,40;

VISTA la seguente Fattura presentata dalla Ditta I.P.R. COSTRUZIONI S.r.l..:

• Fattura n. 02/2013 del  27/05/2013, acquisita al protocollo generale del comune al n.6487 in data 
28/05/2013, dell’importo di  € 119.284,00, oltre IVA al 10%  per  €  11.928,40, in uno quindi  € 
131.212,40;

VISTO il D.U.R.C.  rilasciato dalla Cassa Edile  in data  26/06/2013, a seguito di richiesta on-line da 
parte dell’Ufficio – Protocollo Documento n. 24830846  del  29/05/2013- CIP 20120696471208 – attestante 
la regolarità contributiva I.NP.S – I.N.A.I.L. e Cassa Edile;

VISTI i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 
2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:
- CUP (Codice Unico di Progetto): B25F12000000002;
- C.I.G.: 4476520D27;
- P. I.V.A. I.P.R. Costruzioni  S.r.l.:  03339080750;
- IBAN: IT85 T010 1079 9310 0000 0422 485
- Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: PERSANO Antonio;

RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010,

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, il  1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a 
tutto  il   23/05/2013  dell’importo  netto  di  €  119.883,80,  redatto  dal  D.L.  e  presentato  in  data 
28/05/201,  acquisito al  Protocollo Generale al  n.   6486   in pari  data,  relativo lavori  relativi  di 
“Efficientamento energetico e miglioramento della sostenibilità ambientale della scuola dell’infanzia 
di via Roselli – Importo Progetto €. 421.000,00”.
 

2. DI  APPROVARE,  altresì,  il Certificato  di  Pagamento  della   Rata   N.  1  dell’importo  di  € 
119.284,00, oltre IVA al 10%  per  €  11.928,40, in uno quindi  €  131.212,40.

3. DI  LIQUIDARE  alla  Ditta  I.P.R.  COSTRUZIONI  S.r.l..,  da  Salice  Salentino,  la  somma 
complessiva di € 131.212,40, I.V.A. compresa, a saldo Fattura N. 02/2013 del  27/05/2013.

4. DI  DARE ATTO che la spesa  trova copertura sui seguenti interventi così distinta:

• per  €  357.850,00  sull’intervento   2-05-02-01/2592  “Utilizzo  contribuito  efficientamento 
edificio scolastico” RR.PP. del corrente bilancio, in corso di formazione;

• per  €  63.150,00  sull’intervento   2.04.02.01/2656    “Utilizzo  Mutuo  per  quota  di 
cofinanziamento  Progetto  di  efficientamento  energetico  della  Scuola  dell’infanzia  di  Via 

Pag. 3 di 5



Lorenzo Roselli” –   prestito  contratto  con  la  Cassa  Depositi  e  Prestiti  spa  -  Posizione  n. 
6004304 – RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

5. DI PROCEDERE al pagamento, previo accredito delle somme da parte della Regione Puglia.

6. DI RIPORTARE i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 
agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- CUP (Codice Unico di Progetto): B25F12000000002;
- C.I.G.: 4476520D27;
- P. I.V.A. I.P.R. Costruzioni  S.r.l.:  03339080750;
- IBAN: IT85 T010 1079 9310 0000 0422 485
- Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: PERSANO Antonio.

7. DI TRASMETTERE il  presente  atto  alla  Regione  Puglia  –  Area  Politiche  per  lo  Sviluppo,  il 
Lavoro,  l’Innovazione  –  Servizio  Ricerca  e  Competitività  –  Ufficio  Incentivi  alle  PMI -  Corso 
Sonnino, 177 - 70121 – BARI, per gli adempimenti  di competenza.

PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Antonio PERRONE
                                                                                         
Data  27/06/2013  

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  28/06/2013 Arch. Alessandra NAPOLETANO
 

================================================================================
 N. 706 del Reg.

La  presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il   28/06/2013   e vi 
rimarrà  per   15   giorni consecutivi.

Data  28/06/2013
 

IL MESSO COMUNALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Francesca MOGAVERO Arch. Alessandra NAPOLETANO

==================================================================
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