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COMUNE DI SALICE SALENTINO 

(PROVINCIA DI LECCE) 

OGGETTO: Lavori di “completamento, ammodernamento e 

rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle 

imprese insediate nella zona p.i.p comunale" - Importo progetto €. 

1.500.000,00. 

IMPRESA: Rizzo Costruzioni 1962 S.R.L. - Via Torino, n° 7 – Salice 

Salentino (Le) 

CONTRATTO: In data 15.06.2012 n. 1570 di Rep., registrato a Lecce il 

05.07.2012 al n° 540 serie 1^. 

IMPORTO CONTRATTO: €. 1.115.019,98 di cui €. 800.468,57 per lavori al 

netto del ribasso del 10,20%, €. 23.872,98 per oneri per la sicurezza ed 

€.290.678,43 per costo della manodopera. 

*************** 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE 

E CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

Premesso: 

- che con contratto n° 1570 di Rep. Del 15.06.2012 registrato a Lecce il 

05.07.2012 al n° 540 Serie 1^, l’Impresa Rizzo Costruzioni S.a.s. di Rizzo 

Giampiero & C. aggiudicataria dei lavori, con sede in Salice Salentino (LE) 

alla Via Torino, n° 7 ha assunto l’esecuzione dei Lavori di “completamento, 

ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti 

connesse alle imprese insediate nella zona p.i.p comunale", per l’importo 

complessivo netto di €. 1.115.019,98 comprensivo di €. 23.872,98 per oneri 

per la sicurezza ed €.290.678,43 per costo della manodopera; 
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- che con verbale in data 21/06/2012 furono consegnati i lavori 

sopraindicati; 

-  che la ditta “RIZZO COSTRUZIONI s.a.s. di Rizzo Giampiero & C.”,  ha 

variato la propria ragione sociale e denominazione in: “RIZZO 

COSTRUZIONI 1962 S.r.l.” con sede in Salice Salentino alla Via Torino, 7  

mantenendo invariati tutti gli altri dati inerenti la società, giusta atto di Rep. 

n. 651 in data 26.03.2013 della Dott.ssa Daniela CALENDA, Notaio in 

Nardò; 

- che il Responsabile del Procedimento di concerto con il sottoscritto 

Direttore dei Lavori, hanno convenuto di redigere una Perizia di Variante e 

Suppletiva al fine di apportare alcune variazioni alle opere oggetto di 

contratto, in applicazione dell’art. 132 comma 3 – 2° peridodo del D. L.vo 

nn° 163/2006; 

- che pertanto è stata redatta dal sottoscritto Direttore dei Lavori la presente 

perizia di variante e suppletiva; 

- che per la valutazione economica delle opere sono stati utilizzati i prezzi 

contrattuali integrati da quattro nuovi prezzi; 

- che le variazioni disposte con la presente perizia comportano un aumento 

dell’importo dei lavori di €. 55.484,86 pari al 4,98% circa dell’importo 

contrattuale principale. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

L’anno duemilatredici il giorno _____________ del mese di Aprile col 

presente atto si conviene quanto segue: 

Art.1 Il Sig. Giampiero RIZZO, in qualità di Amministratore Unico della 

Società Rizzo Costruzioni 1962 S.R.L., appaltatrice dei lavori, assume 
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l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante secondo i 

seguenti elaborati di perizia allegati al presente atto: 

 – Relazione Tecnica Generale; 

 – Relazione Tecnica – Impianto Irriguo; 

 – Rilievo fotografico rimozione rifiuti; 

 - Tabella % categorie contabili – Dettaglio criteri di valutazione percentuali  

a corpo 

- Analisi nuovi prezzi; 

- Computo metrico 

- Quadro economico 

- Schema atto di sottomissione verbale di concorda mento nuovi prezzi 

Tav 1 Planimetria generale e particolari 

Tav 2 Impianto irriguo – schemi distribuzione principale 

Tav 3 Impianto irriguo – schemi distribuzione impianto con gocciolatoi 

Tav 4 Area verde – Parcheggio integrato con impianto fotovoltaico – 

particolari costruttivi 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto in 

premessa, comprendente la variante migliorativa offerta dall’impresa in sede 

di gara, per quanto non modificato dalla presente perizia di variante. 

Art.2 L’importo totale complessivo netto dei lavori “a corpo” di che trattasi 

ammonta a Euro 1.170.504,84 (unmilionecentosettantamilacinquecento- 

quattro/84) comprensivo di Euro 25.060,95 per oneri per la sicurezza ed Euro 

291.641,58 per costo del personale, oltre IVA. 

A seguito della Perizia di variante e suppletiva, la Tabella di cui all’art. 05 e 

tabella “B” a pag 127 del Capitolato Speciale  d’Appalto e relativa 
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suddivisione per importi e categorie di lavoro da realizzare a corpo, oltre alla 

tabella percentuale dei criteri di valutazione allegata al Verbale di Consegna 

dei Lavori del 21/06/12, si modifica come appresso: 

Le nuove percentuali di perizia, per continuità contabile,  sono state 

determinate riferendole all’importo netto contrattuale pari ad Euro 

1.115.019,98. 

Art.3 Per la redazione della presente Perizia di Variante e suppletiva, sono 

stati utilizzati i prezzi contrattuali integrati da quattro nuovi prezzi redatti ai 

sensi dell’art. 136 comma 1, lett. A) del DPR 554/99: 

NP33-P) Fornitura e posa in opera di cordoni per marciapiedi in 

conglomerato cementizio vibrocompresso, posti in opera, per dare il lavoro 

finito a regola d'arte,  misurato secondo l'asse del ciglio, della sezione cm 6 x 

h cm. 20 lunghezza cm 100. 

Al ml. €.14,57 (euro quattordici/57) 

NP34-P) Carico e trasporto presso discarica autorizzata di rifiuti abbandonati, 

individuati su varie aree della Zona Industriale e classificati come "CER 19 

N.O. CATEGORIE IMPORTI EURO Perc. % 

1 Scavi, rinterri e ripristini 418.385,08 37,52265% 

2 Verde ed arredo urbano 208.987,44 18,74293% 

3 Installazione condotte rete idrica e fognante 93.058,61 8,34591% 

4 Impianti elettrici 193.802,18 17,38105% 

5 Opere di completamento stradale 256.271,53 22,98358% 

 TOT. LAVORI AL NETTO DEL RIB. 10,20% 1.170.504,84 104,98% 

DI CUI Oneri per la sicurezza 25.060,95  

 Costo manodopera 291.641,58  
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13 02" ossia: (rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, 

diversi da quelli di cui alla voce CER 19 13 01 (rifiuti solidi prodotti dalle 

operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose), compreso 

oneri di trasporto e conferimento. 

Al kg. €.0,5405 (euro zero/5405) 

NP35-P) Fornitura e posa in opera di impianto di irrigazione per l’area a 

verde e percorso natura costituito dai seguenti elementi:  

Attrezzamento pozzo esistente: 

Collegamento elettrico QUADRO VANO INVERTER - POMPA POZZO: 

- cavidotto flessibile a doppia parete in PVC ø63 (posato su scavo 

predisposto) - m. 185 

- cavo in rame elettrolitico tipo FG7-R in composizione 4x16mmq – m. 270; 

- pozzetti in cls carrabile di dimensioni 50cm x 50cm x 40 cm completi di 

chiusini in ghisa carrabili di dimensioni 50cm x 50cm – n. 5; 

- giunto in resina colata per giunzione cavi elettrici – n. 3; 

- interruttore magnetotermico differenziale tripolare In=25A (curva D) 

I∆=0,3A (tipo AC)  P.I.=6,0kA – n.1. 

-  Collegamento elettrico QUADRO GENERALE - PROGRAMMATORE 

ORARIO: 

- cavidotto flessibile a doppia parete in PVC ø40 (posato su scavo 

predisposto) – m. 25; 

- cavo in rame elettrolitico tipo FG7-R in composizione 3x2,5mmq – m. 30; 

- interruttore magnetotermico differenziale bipolare In=10A (curva C) 

I∆=0,03A (tipo AC)  P.I.=6,0kA – n. 1. 

-  Elettropompa sommersa per sollevamento acqua dalle falde sotterranee del 
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tipo a giranti multistadio sovrapposte, diametro di attacco DN 50, 2800 

1/min, per pozzi con diametro min. mm 150, completa di valvola di ritegno 

DN 50, esclusi i collegamenti elettrici. Portata min/med/max: Q (mc/h) = 

6,0/10,0/14,0. Prevalenza corrispondente non inferiore a: H (bar) = 16,2/14,1/ 

9,4  . Potenza nominale del motore: P (kW) = 6,50. 

-  Quadro di comando e protezione per una elettropompa trifase controllato da 

microprocessore con relè di livello integrato e controllo amperometrico 

elettronico regolabile - scheda elettronica - selettore manuale - 0 automatico 

-  Cavo elettrico sommergibile sez. 4*6 mmq conforme alla norma (CEI 20-

13, CEI 20-22II, CEI 20-35) sigla di designazione  FG7OR/4 – m. 75; 

-  Tubazione in PVC del tipo filettato avente diametro esterno 2" spessore 4,2 

mm avente resistenza a trazione dei filetti paria 800 -1200 kg – m 75. 

-  Kit boccapozzo costituito da:  

- tappo pozzo,   

- sostegno impianto,   

- gomito,   

- valvola di regolazione portata,   

- valvola di non ritorno  

- n. 1 valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi 

filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da 

-20° C a +180° C. 

Il tutto del diametro di 2"1/2, compreso ogni onere e accessorio per dare 

l'opera finita a perfetta regola d'arte; 

-  Filtro a Y in polipropilene con calza di filtraggio in acciaio inox (80 mesh) 

avente le seguenti caratteristiche: 
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- attacchi radiali con O-ring per consentire il montaggio e lo smontaggio 

senza attrezzi anche se posti all'interno di pozzetti. 

- cartuccia filtrante smontabile 

- attacco maschio per spurgo 

- pressione max esercizio: PN10 

- ricambio filtro a dischi 80 e 140 mesh 

- diametro nominale: DN =50 (2"); 

Collettore principale, elettrovalvole ecc.: 

-  Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 (Diametro esterno x 

spessore: D x s (mm) = 75 x 6,8), colore nero, per condotte interrate in 

pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 12,5, prodotte secondo 

UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 

del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto 

oppure con saldatura di testa, compresi i pezzi speciali, il materiale di 

giunzione, le opere di scavo e di successivo rinterro, e di ripristino sedi 

interessate – m. 265; 

-  Collettore DN 50 in polipropilene a sei uscite realizzato con raccordi dotati 

di bocchettoni radiali con guarnizioni toroidali in EPDM, n. 2 valvole radiali 

a sfera, pressione massima 10 BAR 

-  N. 2 elettrovalvole del tipo a membrana, normalmente chiusa, per comando 

elettrico in 24 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di richiamo in 

acciaio inossidabile, PN 15, per pressione di esercizio di 0,7÷ 15 Bar, 

regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di 

manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide 

in 24V. - 50/60 Hz. Compresi l'allacciamento alla rete idrica, il collegamento 
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elettrico e il collaudo. 

-  elettrovalvola - ø 1"1/2 - Campo di portata: 10 ÷ 267 l/m' 

-  Programmatore modulare tipo Image della Rain Bird o similare a due 

stazioni avente le seguenti caratteristiche: Tempo regolabile da 1' a 240’ – 

Doppio programma – 8 avviamenti nelle 24 ore per programma – 

Programmazione per immagini – Comando pompa – Budget irriguo – 

Batteria ricaricabile incorporata – Ciclo variabile 2,3,5,7 gg – Sportello di 

chiusura – Trasformatore esterno incluso – Max 1 elettrovalvola per stazione. 

-  Sensore pioggia che interrompe in caso di pioggia il ciclo irriguo di 

qualsiasi programmatore sia elettronico che elettromeccanico. Dotato di una 

vaschetta per la raccolta dell'acqua piovana, di un cursore mobile per regolare 

il valore di precipitazione oltre il quale sospendere l'irrigazione. L' 

evaporazione dell'acqua consente il ripristino dell'irrigazione automatica.  

Corpo in materiale plastico, regolazione della soglia di intervento da 3 a 13 

mm di pioggia Utilizzabile con tutti i programmatori con tensione di uscita a 

24 VAC Massima carico 0,5 A. 

-  Tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 (Diametro esterno x 

spessore: D x s (mm) = 50 x 4,6), colore nero, per condotte interrate in 

pressione (acquedotti, irrigazione, impianti idrici), PN 12,5, prodotte secondo 

UNI 10910, rispondenti alle prescrizioni della Circolare n.102 del 02/12/78 

del Ministero Sanità, dotate di Marchio di Qualità, giunzioni a manicotto 

oppure con saldatura di testa, compresi i pezzi speciali, il materiale di 

giunzione, le opere di scavo e di successivo rinterro – m. 70; 

a corpo €.17.682,76 (euro diciassettemilaseicentoottantadue/76) 

NP36-P) Fornitura e posa in opera di locale Inverter/quadri realizzato in ferro 
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lavorato zincato a caldo, delle dimensioni m. 4,00 x 1,50 x h media 2,40 con 

copertura in lamiera, completo di porta di accesso e relativa serratura di 

chiusura, compreso base di appoggio/ancoraggio in cls Rck 25  debolmente 

armato con rete elettrosaldata ø mm 6/20*20, dello spessore di cm 20, il tutto 

in opera a perfetta regola d'arte. 

a corpo €.5.916,13 (euro cinquemilanovecentosedici/13) 

Art.4 Il termine per l’ultimazione dei lavori, in ragione delle opere oggetto 

della presente Perizia viene aumentato di giorni 60 (sessanta). L’Impresa con 

la sottoscrizione del presente atto accetta la novazione del termine di 

ultimazione dei lavori e rinunzia a qualsiasi pretesa di maggiori oneri per il 

protrarsi del termine contrattuale. 

Art.5 La Società RIZZO COSTRUZIONI 1962 S.R.L., aggiudicataria dei 

lavori, con sede in Via Torino, n° 7 Salice Salentino (LE), con il presente atto 

si impegna inoltre: 

- di accettare gli importi dei nuovi lavori che, come quelli del contratto 

principale, saranno compensati a corpo; 

- di accettare per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente Perizia di variante 

e suppletiva un tempo contrattuale di giorni 337, così come da contratto, 

aumentato di giorni 60 (sessanta). 

Agli effetti fiscali l’importo contrattuale netto di perizia viene aumentato ad 

€. 1.170.504,84 (unmilionecentosettantamilacinquecentoquattro/84) compren- 

sivo di Euro 25.060,95 (venticinquemilasessanta/95) per oneri per la 

sicurezza ed Euro 291.641,58 (duecentonovantunomilaseicentoquarantu- 

no/58) per costo del personale, soggetto ad IVA come per legge. 



 

 

 

 

10

Il presente contratto, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 634/72, è soggetto a 

registrazione soltanto in caso d’uso. 

Il presente atto è sin d’ora vincolante e impegnativo per la Società RIZZO 

COSTRUZIONI 1962 S.R.L., mentre lo diverrà per l’Amministrazione 

Appalatnte solo dopo che saranno intervenute tutte le approvazioni di legge. 

Letto e confermato.- 

L’Amministratore Unico dell’impresa appaltarice 

(Sig. Giampiero Rizzo) 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

(Arch. Davide CHETTA) 

 

Il Responsabile del Procedimento 

(Arch. Alessandra NAPOLETANO) 

 


