
Pubblicata sul sito istituzionale il 
24/04/2013 - N.  437  del Reg.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 53 del Reg. Data  24/04/2013 N. 218  del Reg. Generale

OGGETTO Lavori di “Completamento, ammodernamento e
rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti
connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale” –
Importo Progetto €. 1.500.000,00 – Presa d’atto variazione ragione
sociale e denominazione - Approvazione Perizia di Variante e
Suppletiva e Atto di Sottomissione con Verbale di concordamento
nuovi prezzi – Ditta RIZZO COSTRUZIONI 1962 S.R.L., da
Salice Salentino.
 

                                   

PREMESSO che  con  deliberazione  di  G.C.  n.  149  del  25/10/2012,  sono  stati 
individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;
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VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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VISTO il Bando predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, per  l’affidamento dei lavori 
relativi all’ “Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti  
connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale”, dell’importo complessivo di € 1.500.000,00, 
mediante  procedura  aperta  e  scelta  del  contraente  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e approvato con Determina del responsabile 
del servizio n. 167/789/REG. Gen. in data 29.11.2011; 

VISTI i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, 
n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:
- CUP (Codice Unico di Progetto):  B23F09000450006
- CIG 3630144996;

VISTO  che a seguito di esperimento della predetta, con Determina del Responsabile del Servizio 
n.42/157 del 14.03.2012 venivano aggiudicati i lavori alla Ditta Rizzo Costruzioni s.a.s di Giampiero Rizzo 
& C - P. I.V.A. e C.F. 02577590751, con il ribasso percentuale pari a 10,20% sull’importo a base d’asta di 
€.891.390,39 oltre oneri per la sicurezza diretti ed indiretti di €.23.872,98 oltre il costo per l’incidenza della 
manodopera pari a €.290.678,43;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio 67/236/Reg. Gen. del 18/04/2012  con la 
quale si procedeva alla Rimodulazione del Quadro Economico a seguito del ribasso d’asta, come di seguito 
riportato:

A. LAVORI
A1. Lavori ribassati del 10,20% €    800.468,57
A 1.2 Costo incidenza mano d’opera €.   290.678,43
A2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €        6.051,18
A3. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                           €      17.821,80  

Sommano € 1.205.941,80

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. IVA 10% su A1 e A1.2 €.   109.114,70
B2. IVA 21% su A2 e A 3 €.       5.013,33
B3. Spese generali 

(art. 6 punto 4 disciplinare R.P. max 15% su A1):
3.1 pese tecniche per supporto alla progettazione €.    19.500,00
3.2 spese direzione lavori, spese coord. Sicurezza
      in fase di esecuzione,
      spese assistenza giornaliera e contabilità €.    40.000,00
3.3 Collaudo tecnico amministrativo e statico   €     10.000,00
3.4 Spese per oneri di commissione gara   €.    15.000,00
3.5 cassa   €.      3.380,00
3.6 Spese per pareri e autorità  €.      5.000,00
3.7 incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006   €.    23.641,38
      sommano   €   116.521,38

B4. I.V.A. 21% su B3 (3.1,3.2,3.3,3.4.,3.5)  €     18.454,80
B5 Imprevisti e arrotondamenti  €     35.861,80
B6                   Economie                                                                                                  €       9.092,19  

Sommano                 €    294.058,20
Totale Importo Progetto  € 1.500.000,00

DATO ATTO  che  con  la  suddetta  Determinazione  n.  67/236 del  18/04/2012 si  procedeva 
altresì, prima dell’effettivo inizio dei lavori, come prevede l’art. 130 del D.Lgs 163/2006, alla istituzione 
dell’Ufficio di Direzione Lavori,  affidando l’incarico di  “Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di  
Esecuzione” dei lavori di cui trattasi, all’arch. Davide Pompilio Chetta, da Trepuzzi, Professionista associato 
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dello Studio IdeA, che presenta tutti i requisiti e le attrezzature necessarie per l’espletamento dell’incarico di 
cui trattasi  e che ha già collaborato nella stesura degli  elaborati  tecnici del progetto di cui trattasi  con i 
progettisti,  Arch.  Alessandra  Napoletano e  Arch.  Diego Perrone,  e incarico di  “Direttore Operativo” al 
Geom. Maurizio Scandone che ha già collaborato con il Comune di Salice Salentino nella predisposizione di 
tutti i frazionamenti riguardanti la zona PIP comunale;

VISTA la Determinazione  Responsabile del Servizio n. 95/380/Reg. Gen. del 21/06/2012, con 
la quale si  è proceduto alla rettifica del Q.E. rimodulato ed approvato con precedente determinazione n. 
67/236/reg. gen del 18.04.2012, come appresso riportato:

A. LAVORI
A1. Lavori ribassati del 10,20% €    800.468,57
A 1.2 Costo incidenza mano d’opera €.   290.678,43

€.1.091.147,00
A2. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €        6.051,18
A3. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                                                 €      17.821,80  

Sommano € 1.115.019,98

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. IVA 10% su A1 e A1.2 €.   109.114,70
B2. IVA 21% su A2 e A 3 €.       5.013,33
B3. Spese generali 

(art. 6 punto 4 disciplinare R.P. max 15% su A1):
3.1 pese tecniche per supporto alla progettazione €.    19.500,00
3.2 spese direzione lavori, spese coord. Sicurezza

      in fase di esecuzione, spese assistenza giornaliera 
        e contabilità €.    40.000,00
3.3 Collaudo tecnico amministrativo e statico €     10.000,00
3.4 Spese per oneri di commissione gara €.    15.000,00
3.5 cassa €.      3.380,00
3.6 Spese per pareri e autorità €.      5.000,00
3.7 incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 €.    23.641,38

sommano €   230.649,41
B4. I.V.A. 21% su B3 (3.1,3.2,3.3,3.4.,3.5) €     18.454,80
B5 Imprevisti 

(art. 6 punto 2 disciplinare R.P. max 10% su A1): €     80.046,86
B6                   Economie                                                                                                                     €       55.828,95  

Sommano €   384.980,02
Totale Importo Progetto € 1.500.000,00

VISTO il contatto d’appalto  n. 1570 di Rep.  in data 15.06.2012, registrato a Lecce il05/07/2012 al n. 
540 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

DATO ATTO che:
in data 21.06.2012 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, giusto Processo Verbale di Consegna;
in data 25.06.2012  è stato redatto il Certificato di Effettivo Inizio dei Lavori regolarmente sottoscritto 

dalle parti;

VISTO  il  Disciplinare  regolante  i  rapporti  tra  Regione  Puglia  e  Comune  di  Salice  Salentino 
sottoscritto in data 18.7.2011;

DATO ATTO che l’opera è finanziata al 100% con fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013 
– Programma Pluriennale di attuazione periodo 2007-2010;

VISTA la propria determinazione n. 116/446/Reg. Gen. del 29/08/2012, con la quale è stato approvato 
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il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il  25.07.2012 dell’importo netto di € 235.519,21, 
redatto dal D.L. e presentato in data 26.07.2012, acquisito al Protocollo Generale al n. 9411 in pari data e la 
liquidazione del Certificato di Pagamento della  Rata  N. 1 dell’importo di € 234.341,61, oltre IVA al 10% 
per  € 23.434,16, in uno quindi  € 257.775,77;

VISTA la propria determinazione n. 143/522/Reg. Gen. del 05/102012, con la quale è stato approvato 
il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il  21.09.2012 dell’importo netto di € 445.609,71, 
redatto dal D.L. e presentato in data 27.09.2012, acquisito al Protocollo Generale al n. 11464 in pari data  in 
pari data e la liquidazione del Certificato di Pagamento della  Rata  N. 2 dell’importo di € 209.040,05, oltre 
IVA;

VISTA la  propria  Determinazione  n.  198/710/Reg.  Gen.  del  21/12/2013,  con  la  quale  è  stato 
approvato  e  la  liquidazione  del  il  3°  Stato  di  Avanzamento  dei  lavori  eseguiti  a  tutto  il  25/10/2012 
dell’importo netto di € 636.275,22,  redatto dal D.L. e presentato in data  29/11/2012, acquisito al Protocollo 
Generale  al  n.  14220  in  pari  data  e  la  liquidazione  del  Certificato  di  Pagamento  n.3  della   terza  rata 
dell’importo di €  189.712,18, oltre IVA;

VISTA  la  propria  Determinazione  n.  29/132/Reg.  Gen.  del  05.03.2013,  con  la  quale  è  stato 
approvato il  4°  Stato di  Avanzamento  dei  lavori  eseguiti  a  tutto  il   25/01/2013 dell’importo netto  di  € 
818.512,74,  redatto dal  D.L.  e  presentato in  data  25/01/2013,  acquisito  al  Protocollo  Generale   in  data 
28/01/2013 al n. 1284 e la liquidazione del  Certificato di Pagamento n.4 della  quarta  rata  dell’importo di € 
181.326,34, oltre IVA;

VISTA la nota in data 29.03.2013, acquisita al protocollo generale del Comune IL 03.04.2013 al n. 
2981,  con  la  quale  il  Sig.  RIZZO  Giampiero,  in  qualità  di  Legale  Rappresentante  della  “RIZZO 
COSTRUZIONI s.a.s.  di Rizzo Giampiero & C.”, comunica che  ha variato la propria ragione sociale e 
denominazione in: “RIZZO COSTRUZIONI 1962 S.r.l.” con sede in Salice Salentino alla Via Torino, 7 e di 
aver mantenuto invariati tutti gli altri dati inerenti la società, giusta atto di Rep. n. 651 in data 26.03.2013 
della Dott.ssa Daniela CALENDA, Notaio in Nardò;

RITENUTO  di concerto con la D.L. di dover redigere una perizia di variane al fine di apportare 
alcune variazioni  alle opere oggetto di  appalto,  incluse quelle offerte in sede di  gara dalla ditta  sia per 
rendere  più  funzionale  le  opere  che  per  cause  non  prevedibili,  e  comunque  l’incremento  sui  lavori 
contrattuali risultante in 4.98% è inferiore ai limiti consentiti dall’art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006;

VISTA la  Perizia  di  Variante,  presentata  in  data  19.04.2013,  dalla  D.L,  acquisita  al  Protocollo 
Generale al N.4878 ;

   VISTI i seguenti elaborati tecnici trasmessi dalla Direzione Lavori:

- Relazione tecnica generale
- Relazione tecnica – Impianto irriguo
- rilievo fotografico rimozione rifiuti
- Tabella % categorie contabili – Dettaglio criteri di valutazione percentuali lavoro a corpo
- Analisi Nuovi Prezzi
- Computo metrico 
- Quadro economico
- Schema atto di sottomissione verbale di concordamento nuovi prezzi
- Planimetria generale e particolari
- Impianto irriguo - schemi di distribuzione principale
- Impianto irriguo – schemi di distribuzione impianto con gocciolatoi
- Area a verde – Parcheggio integrato con impianto fotovoltaico – particolari costruttivi

VISTO il seguente nuovo quadro economico dei lavori  di perizia, in cui sono ridefinite le somme a 
disposizione dell’Amministrazione che, a seguito della introduzione dei nuovi lavori di perizia, risulta così 
modificato:

A. LAVORI
A1. Lavori ribassati del 10,20% comprensivi dei lavori di perizia €    853 802,31
A 1.2 Costo incidenza mano d’opera €.   291 641,58
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€.1 145 443,89
A3. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                                                 €      25 060,95  

Sommano € 1 170 504,84

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. IVA 10% su A1 e A1.2 €.   114 544,39
B2. IVA 21% su A2 e A 3 €.       5 262,80
B3. Spese generali 

(art. 6 punto 4 disciplinare R.P. max 15% su A1):
3.1 pese tecniche per supporto alla progettazione €.    19.500,00
3.2 spese direzione lavori, spese coord. Sicurezza

                  in fase di esecuzione, spese assistenza giornaliera 
      e contabilità €.    40.000,00
3.3 spese tecniche per redazione perizia di variante
e direzione lavori, spese coord. Sicurezza in fase
 di esecuzione, spese assistenza giornaliera e contabilità €.      6.750,31
3.4 Collaudo tecnico amministrativo e statico €     10.000,00
3.5 Spese per oneri di commissione gara €.    15.000,00
3.6 cassa C.P.A.I.A. €.      3.380,00
3.7 Spese per pareri e autorità €.      5.000,00
3.8 incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 €.    23.641,38

sommano €   123.541,69
B4. I.V.A. 21% su B3 (3.1,3.2,3.3,3.4.,3.5) €      19.929,07
B5 Imprevisti 

(art. 6 punto 2 disciplinare R.P. max 10% su A1): €      10.388,25
Sommano €    273.666,21
Totale Importo Progetto € 1.444.171,05

Economie €       55.828,95

RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010,

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. DI  PRENDERE  ATTO  della  la  nota  in  data  29.03.2013,  acquisita  al  protocollo  generale  del 
Comune IL 03.04.2013 al  n.  2981,  con la quale il  Sig.  RIZZO Giampiero,  in qualità di  Legale 
Rappresentante  della  “RIZZO  COSTRUZIONI  s.a.s.  di  Rizzo  Giampiero  &  C.”,  con  la  quale 
comunica che  ha variato la propria ragione sociale e denominazione in: “RIZZO COSTRUZIONI 
1962 S.r.l.” con sede in Salice Salentino alla Via Torino, 7 e di aver mantenuto invariati tutti gli altri 
dati  inerenti  la  società,  giusta  atto  di  Rep.  n.  651  in  data  26.03.2013  della  Dott.ssa  Daniela 
CALENDA, Notaio in Nardò.

2. DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, la Perizia di Variante e Suppletiva, dell’importo 
di €. 53.333,74 oltre Iva  come per legge, redatta dal D.L. Arch. Davide Chetta, presentata in data 
19.04.2013 e  acquisita  al  Protocollo  Generale  al  n.  4878,  relativa  ai  lavori  di  “Completamento,  
ammodernamento  e  rifunzionalizzazione   delle  infrastrutture  primarie  esistenti  connesse   alle  
imprese insediate nella zona P.I.P. comunale”, dell’importo complessivo di € 1.500.000,00.

3. DI APPROVARE, altresì, il nuovo quadro economico dei lavori di perizia in cui sono ridefinite le 
somme a disposizione dell’Amministrazione che, a seguito della introduzione dei nuovi lavori di 
perizia, risulta così modificato:
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A. LAVORI
A1. Lavori ribassati del 10,20%comprensivi dei lavori di perizia €    853 802,31
A 1.2 Costo incidenza mano d’opera €.   291 641,58

€.1 145 443,89
A3. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso                                           €      25 060,95  

Sommano € 1 170 504,84

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. IVA 10% su A1 e A1.2 €.   114 544,39
B2. IVA 21% su A2 e A 3 €.       5 262,80
B3. Spese generali 

(art. 6 punto 4 disciplinare R.P. max 15% su A1):
3.1 pese tecniche per supporto alla progettazione €.    19.500,00
3.2 spese direzione lavori, spese coord. Sicurezza

                   in fase di esecuzione, spese assistenza giornaliera 
      e contabilità €.    40.000,00
3.3 spese tecniche per redazione perizia di variante
e direzione lavori, spese coord. Sicurezza in fase
 di esecuzione, spese assistenza giornaliera e contabilità €.      6.750,31
3.4 Collaudo tecnico amministrativo e statico €     10.000,00
3.5 Spese per oneri di commissione gara €.    15.000,00
3.6 cassa C.P.A.I.A. €.      3.380,00
3.7 Spese per pareri e autorità €.      5.000,00
3.8 incentivo art. 92, D.Lgs. 163/2006 €.    23.641,38

sommano €   123.541,69
B4. I.V.A. 21% su B3 (3.1,3.2,3.3,3.4.,3.5) €      19.929,07
B5 Imprevisti 

(art. 6 punto 2 disciplinare R.P. max 10% su A1): €      10.388,25
Sommano €    273.666,21
Totale Importo Progetto €  1.444.171,05

Economie €       55.828,95

4. DI APPROVARE,  inoltre, l'Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi che 
allegato forma parte integrante e sostanziale della  presente.

5. DI DARE ATTO  che alla spesa di  €.  53.333,74 oltre Iva al 10%  si  fa fronte con l’intervento 
sull’intervento 2-09-01-01/2882 “Completamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture in Zona 
P.I.P.”  RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

6. DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Puglia – Ufficio Infrastrutture - Aree Industriali e 
Aree Produttive - Corso Sonnino, 177 - 70121 – BARI, per gli adempimenti  di competenza.

      PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dr. Antonio PERRONE
                                                                                         
Data  24/04/2013  

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  24/04/2013 Arch. Alessandra NAPOLETANO
 

================================================================================
 N. 437 del Reg.

La  presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il   24/04/2013   e vi 
rimarrà  per   15   giorni consecutivi.

Data  24/04/2013
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

Cosimo PERRONE Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================
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