
Pubblicata sul sito istituzionale il 
12/01/2012 - N.  24  del Reg.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE -
URBANISTICA - LL.PP. - N.U.

N. 3 del Reg. Data  12/01/2012 N. 10  del Reg. Generale

OGGETTO “Lavori per la realizzazione di uno spazio verde nell’area annessa
al Convento Madonna della Visitazione” – Importo Progetto e
360.000,00 – Approvazione 1°  S.A.L. e liquidazione Certificato di
Pagamento n. 1 della prima rata a tutto il 28/12/2011 – Ditta
GUIDA Giovanni da Copertino.
 

                                   

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati 
gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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VISTO il  Progetto  Definitivo-Esecutivo,  approvato  con  Deliberazione  di  G.C.  N.  16  del 
22.02.2011,  relativo  ai  “Lavori  per  la  realizzazione  di  uno  spazio  verde  nell’area  annessa  al  Convento 
Madonna  della  Visitazione”  dell’importo  complessivo  pari  ad  €  360.000,00,  redatto  dall’Arch. 
NAPOLETANO Alessandra – n. 907 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce – e dall’Arch. 
PERRONE Diego – n. 1107 Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Lecce – con il supporto 
esterno al R.U.P. dell’Arch. Alfredo Caraccio –  n. 932 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce, 
corredato dal seguente Quadro Economico dei lavori:

IMPORTO  LAVORI
A1. Importo lavori a base d’appalto € 287.193,72
A2. Oneri per la sicurezza compresi nella stima €     3.731,61
       Stima lavori € 290.925,33
A2.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza €     6.389,84
        (Totale oneri per la sicurezza € 10.121,45)
Sommano € 297.315,17
B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. Imprevisti €     3.650,73
B2. Incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/06
(0,5% su A1+A2+A2.2) €     1.486,58
B3. Attività di supporto in fase di progettazione
Preliminare, definitiva/esecutiva, sicurezza
in fase di progettazione  €   19.000,00
B4. Spese per pubblicità  €     1.500,00
B5. Collaudo tecnico-amministrativo  €     2.500,00
B6. Oneri previdenziali:
CNPAIA 2% su B3, B5,  €        430,00
B7. I.V.A. 10% sui lavori  €   29.731,52
B8. I.V.A. 20% su B3, B5, B6                                       €     4.386,00  

Sommano  €   62.684,83
Totale Importo Progetto  € 360.000,00

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 35, comma 3, della Legge n. 183 del 4 novembre 2010, 
pubblicata in G.U. n. 262 del 9 novembre 2010 (suppl. ord.), la percentuale dell’incentivo ex art. 92  comma 
5, del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, è stata ripristinata al 2%, pertanto l’aliquota prevista nel Quadro 
economico, sarà adeguata in sede di rimodulazione dello stesso;

DATO ATTO:

- che l’intervento  è  stato  inserito  nel  “Programma  Triennale  delle  Opere  e  Lavori  Pubblici 
2010/2012 – Elenco Annuale 2010”,  approvato con Deliberazione di G.C. n. 77 del 27.04.2010 così come 
modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 14.10.2010;

- che l’intervento è finanziato con i proventi dei contributi per gli impianti fotovoltaici delle ditte 
Belpower  e  Italgest rispettivamente  per  €.200.000,00  e  €.160.000,00   -  Intervento   2-09-01-01/  2687 
“Utilizzo contributo Belpower e Italgest per area a verde annessa al Convento” RR.PP. del corrente bilancio 
in corso di formazione;

VISTA la  propria  Determinazione  n.  47/178/Reg.  Gen.  del  23/02/2011  –  Determina  a 
contrattare -, con la quale sono state approvate le procedure di gara e il Bando di Gara, mediante procedura 
aperta e scelta del contraente con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza) 
ai sensi dell’ art. 82 comma 2 lett.b) del d.lgs.n.163/2006 e s.m.i.;
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VISTO il  Verbale  di  Gara  in  data  29/03/2011,  Prot.  n.  4654,  dal  quale  si  evince  che  la  ditta 
“COSTRUZIONI GUIDA Giovanni” da Copertino (LE) P. I.V.A. 01429490756, è risultata aggiudicataria 
dei lavori  con  il ribasso % del 31,845 sul prezzo a base d’asta di € 287.193,72 e quindi corrispondente al 
prezzo netto di aggiudicazione di € 195.736,88, come di seguito distinto:

Ribasso percentuale 3  1,845   sull’importo a base d’ast  a d  i €     287.193,72 :  
(Importo al netto del ribasso +oneri= € 205.858,33 (al netto d’I.V.A.)

-     Importo Lavori al netto del ribasso €   195.736,88
-     I.V.A. 10% €     19.573,69

Sommano €   215.310,57
-      Oneri per la sicurezza 
       non soggetti a ribasso €     10.121,45

• I.V.A. al 10% €       1.012,14
€     11.133,59 

Totale Importo appalto
(I.V.A. al 10% compresa) €     226.444, 16  

         VISTA la propria Determinazione n.  N. 68/265/Reg. Gen. del 30/03/2011, con la quale è stato 
approvato   il  Verbale  di  Gara  in  data  29/03/2011,   e  l’aggiudicazione  in  via  definitiva  alla  Ditta 
“COSTRUZIONI GUIDA Giovanni” da Copertino (LE) P. I.V.A. 01429490756;

VISTO il  CUP  (Codice  Unico  di  Progetto):  B22I10000440004,  come previsto  dall’art.  11,  L. 
16.01.2003, n.3;

VISTO il C.I.G.: 1190789E27;

VISTO il Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta, come di seguito si riporta:
IMPORTO  LAVORI
A1. Importo lavori a seguito di ribasso del 31,845% € 195.736,88
A2. Oneri per la sicurezza compresi nella stima                                €     3.731,61  

Stima lavori € 202.468,49
A2.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza                                              €     6.389,84  
(Totale oneri per la sicurezza € 10.121,45)
Sommano € 208.858,33
B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. Imprevisti €     3.650,73
B2. Incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/06
     (2% su A1+A2+A2.2 di progetto) €     5.946,30
B3. Attività di supporto in fase di progettazione
       Preliminare, definitiva/esecutiva, sicurezza
       in fase di progettazione €   19.000,00
B4. Spese contributo Autorità €        225,00
B5. Collaudo tecnico-amministrativo €     2.500,00
B6. Oneri previdenziali:
      CNPAIA 2% su B3, B5, €        430,00
B7. I.V.A. 10% sui lavori €   20.885,83
B8. I.V.A. 20% su B3, B5, B6 €     4.386,00
B9. economie di gara                                                                            €   94.117,81  

Sommano €  151.141,67
Totale Importo Progetto €  360.000,00

PRESO ATTO che  ai  sensi  dell’art.  35,  comma  3,  della  Legge  n.  183  del  4  novembre  2010, 
pubblicata in GU n. 262 del 9 novembre 2010 (suppl. ord.), la percentuale dell’incentivo ex art. 92  comma 
5, del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, è stata ripristinata al 2%, pertanto l’aliquota prevista nel Quadro 
economico, è stata adeguata in sede di rimodulazione dello stesso;
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VISTO il  Contratto d’appalto –  n. 1558 di Rep.  del 23/07/2011, registrato a Lecce il 11/07/2011 al 
n. 472 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 01.07.2011;

VISTO il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28/12/2011 dell’importo netto di € 
62.076,65, redatto  dal Direttore dei Lavori;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 della prima rata ammontante ad € 61.766.00, oltre IVA al 
10% per  €  6.176,00,  in  uno quindi  €  67.942,60,  al  netto  delle  ritenute  del  ventesimo  e  dello  0,50  per 
infortuni;

VISTA la Fattura n. 18 del 29/12/2011,acquisita al Protocollo Generale in data 02/01/2012 al n. 49, 
dell’importo di € 61.766.00, oltre IVA al 10% per € 6.176,00, in uno quindi € 67.942,60;

VISTO l’attestato rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale relativo alla richiesta del D.U.R.C. 
in data 02/01/2012, a seguito dell’inoltro on-line da parte dell’Ufficio – Protocollo Documento 17336076 del 
02/01/2012  – C.I.P. (Codice Identificativo Pratica) N. 20120305631760;

VISTI i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 
2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- C.U.P. (Codice Unico di Progetto): B22I10000440004;
- C.I.G.: 1190789E27;
- Ditta: GUIDA Giovanni;
- P.I.V.A.: 01429490756;
- IBAN: IT76 K 02008 79582 000020004546;
- Responsabile ad operare sul conto dedicato: GUIDA Giovanni;
- C.F. GDU GNN 56H23 C978L;

                          
VISTO il  D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;
VISTO il D.P.R. 207/2010,

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE, per i motivi in premessa esposti, il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a 
tutto il 28/12/2011 dell’importo netto di €  62.076,65, redatto dal Direttore dei Lavori  relativo al 
Progetto “Lavori per la realizzazione di uno spazio verde nell’area annessa al Convento Madonna 
della Visitazione” dell’importo complessivo pari ad € 360.000,00.

2. DI  APPROVARE,  altresì,  il Certificato  di  Pagamento  N.  1  della  1^  Rata  ammontante ad € 
61.766.00,  oltre IVA al 10% per € 6.176,00, in uno quindi € 67.942,60, al netto delle ritenute del 
ventesimo e dello 0,50 per infortuni.

3. DI  LIQUIDARE  alla  Ditta  GUIDA  Giovanni l’importo  del  1°  Certificato  di  pagamento 
ammontante ad € 61.766.00,  oltre IVA al 10% per € 6.176,00, in uno quindi € 67.942,60, al netto 
delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni, a saldo fattura n. 18 del 29/12/2011.

4. DI RIPORTARE di seguito i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 
Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- C.U.P. (Codice Unico di Progetto): B22I10000440004;
- C.I.G.: 1190789E27;
- Ditta: GUIDA Giovanni;
- P.I.V.A.: 01429490756;
- IBAN: IT76 K 02008 79582 000020004546;
- Responsabile ad operare sul conto dedicato: GUIDA Giovanni;
- C.F. GDU GNN 56H23 C978L.
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   5. DI DARE ATTO:

• che l’intervento è stato inserito nel “Programma Triennale delle Opere e Lavori Pubblici 
2010/2012  –  Elenco  Annuale  2010”  approvato  con  Deliberazione  di  C.C.  n.  77  del 
27.05.2010 così come modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 14.10.2010;

• che l’intervento è finanziato con i proventi dei contributi per gli impianti fotovoltaici delle 
ditte  Belpower e Italgest rispettivamente per €.200.000,00 e €.160.000,00  - Intervento  2-
09-01-01/  2687  “Utilizzo  contributo  Belpower  e  Italgest  per  area  a  verde  annessa  al 
Convento” RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

          6. DI TRAMETTERE il presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

PS/ps
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Salvatore IANNE
                                                                                         
Data  12/01/2012  

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  12/01/2012 Arch. Alessandra NAPOLETANO
 

================================================================================
 N. 24 del Reg.

La  presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il   12/01/2012   e vi 
rimarrà  per   15   giorni consecutivi.

Data  12/01/2012
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Cosimo PERRONE Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================
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