
Pubblicata sul sito istituzionale il 
12/01/2012 - N.  25  del Reg.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE -
URBANISTICA - LL.PP. - N.U.

N. 4 del Reg. Data  12/01/2012 N. 11  del Reg. Generale

OGGETTO “Lavori di manutenzione straordinaria strade interne – Modifiche
al progetto esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 146
del 17.11.2009” – Importo Progetto € 275.000,00  – Approvazione
atti di contabilità Stato finale – Liquidazione credito spettante alla
Ditta Magno Antonio, da Copertino, per lavori contrattuali  e
 lavori a fattura – Svincolo Polizza Fidejussoria – Liquidazione
incentivi.
 

                                   

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati 
gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;
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VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO:
• che con Deliberazione del C.C. n. 51 del 14.10.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, veniva 

approvato il Progetto Definitivo-Esecutivo relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria strade 
interne  –  Modifiche  al  progetto  esecutivo  approvato  con  Deliberazione  di  G.C.  n.  146  del  
17.11.2009” dell’importo  complessivo  pari  ad  € 275.000,00,  redatto  dall’Arch.  NAPOLETANO 
Alessandra  –  n.  907  Ordine  degli  Architetti  P.P.  e  C  della  Provincia  di  Lecce  –  e  dall’Arch. 
PERRONE Diego – n. 1107 Ordine degli  Architetti  P.P.  e C. della Provincia di Lecce – con il 
supporto esterno al R.U.P. del Geom. ARNESANO Luigi – n. 1393 Albo Geometri della Provincia 
di Lecce – presentato in data 9.09.2010 con Prot. Gen. n. 11534, con il seguente Quadro Economico:

• IMPORTO  LAVORI
A1.Lavori a Base D’Asta € 209.810,18
A2. Oneri della Sicurezza Diretti           €     2.839,84
A3. Oneri della Sicurezza Indiretti                              €     1.183,20  

Sommano           € 213.833,22   € 213.833,22

     B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. I.V.A. (10% su A1, A2 e A3) € 21.383,32
B2. Spese tecniche e cassa € 19.760,00
B3. IVA 20% su B2 €   3.952,00
B4. Art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

(2% su A1, A2, A3)           €   4.276,66
B5. Espropri € 10.731,36
B6. Imprevisti e Spese Generali                                    €   1.063,44  

Sommano           € 61.166,78       €   61.166,78
Totale Importo Progetto                 € 275.000,00

• Che l’opera è interamente finanziata con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – Posizione 
n. 4536031 - Intervento 2–08-01-01/2702  “Mutuo  per Manutenzione straordinaria strade interne”, 
RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione;

• Che l’intervento è inserito nel “Programma Triennale dei Lavori ed Opere Pubbliche 2009/2011 – 
Elenco Annuale 2009” approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 25.05.2009 e modificato con 
Deliberazione di C.C. n. 44 del 29.09.2009;

• Che con  propria  determinazione  n.  97/730/Reg.  Gen.  del  25/10/2010,  determina  a  contrattare, 
venivano approvate le procedure di gara e il bando di gara con procedura aperta con il criterio del 
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo 
dei lavori posto a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza) ai sensi dell’ art. 82  comma 2 
lett.b) del d.lgs.n.163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria di 
strade  interne  -  Modifiche  al  progetto  esecutivo  approvato  con  Delibera  di  G.C.  n.  146  del 
17.11.2009 – Importo Progetto €. 275.000,00”

• Che a seguito di gara con procedura aperta, esperita in data 23.11.2010, venivano aggiudicati i lavori 
alla  Ditta  MAGNO  Antonio,  con  sede  in  Copertino  –  Via  Maggiore  Toselli  s.n.  –  P.  I.V.A. 
00399240753, con la seguente offerta:

Ribasso percentuale 31,757 sull’importo a base d’asta di € 209.810,18 , da cui scaturiscono  seguenti 
importi:

- Importo Lavori al netto del ribasso € 143.180,76
- Oneri per la sicurezza diretti €     2.839,84
- Oneri per la sicurezza indiretti €     1.183,20

• sommano € 147.203,80
• I.V.A. al 10% €   14.720,38
• Totale                    € 161.924,18
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VISTO il  Contratto d’appalto –  n. 1548 di Rep. del 27/01/2011, registrato a Lecce il 14/2/2011 al n. 
116 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

VISTA la propria Determinazione n. 20/72/Reg. Gen. del 27/01/2011, con la quale è stato rimodulato 
il  Quadro  Economico  a  seguito  del  ribasso  d’asta  ed  istituito  l’Ufficio  della  Direzione  Lavori,  prima 
dell’effettivo inizio dei lavori, come prevede l’art. 130 del D.Lgs 163/2006;

VISTO il seguente Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta:

•     IMPORTO LAVORI
A1. Importo Lavori a Base D’Asta
       a seguito del ribasso del 31,757% €   143.180,76
A2. Oneri per la Sicurezza diretti           €       2.839,84
A3. Oneri per la Sicurezza indiretti           €       1.183,20

Sommano          €   147.203,80 €     147.203,80

B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. I.V.A. (10% su A1, A2 e A3) €     14.720,38
B2. Spese tecniche e cassa €     19.760,00
B3. IVA 20% su B2 €       3.952,00
B4. Art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

                  (2% su A1, A2, A3)            €       4.276,66
B5. Espropri €     10.731,36
B6. Imprevisti e Spese Generali                                    €       1.063,44  

Sommano           €     54.503,84 €          54.503,84
B7.  Economie di gara €          73.292,36
        Totale Importo Progetto €        275.000,00

 DATO ATTO che per quanto sopra l’Ufficio di Direzione Lavori è costituito dall’Arch. Alessandra 
Napoletano quale Direttore dei Lavori, e dal Geom. Luigi Arnesano quale Direttore Operativo, Responsabile 
dei Lavori in fase di esecuzione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori  in data 04/03/2011;
VISTA la  propria Determinazione n.  97/412/Reg.  Gen.   in data 7/06/2011,  con la quale è stato 

approvato il 1° S.A.L. dell’importo netto di € 124.344,51 e la liquidazione del  Certificato di Pagamento n.1 
della  prima  rata  ammontante  ad  €  123.445,07,  oltre  I.V.A.  al  10%  per  €  12.344,51,  in  uno  quindi  € 
135.789,58, al netto delle ritenute del ventesimo e dello 0,50 per infortuni;

RAVVISATA  la necessità di redigere perizia di variante e suppletiva per la risoluzione di alcuni 
inconvenienti  sopravvenuti,  imprevisti  e  imprevedibili,  nonché  volti  al  miglioramento  dell’opera 
nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori in data 04/04/2011 con il quale il Direttore dei Lavori e 
Responsabile Unico del Procedimento, constatato che le lavorazioni non potevano essere portate avanti in 
quanto interessate dalle variazioni oggetto di perizia, sospendeva gli stessi;

VISTO il Verbale di ripresa dei lavori in data 11/05/2011;

VISTA la Perizia di Variante e Suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del 
Procedimento in data  09/05/2011, approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 23/05/2011;

VISTO il verbale di sospensione lavori in data 23/05/2011, con il quale i lavori sono stati sospesi per 
consentire la realizzazione di tronchi di rete idrico-fognante nelle vie traversa di via Quasimodo e Don Russo 
nonché per studiare la risoluzione di un cospicuo ristagno di acque meteoriche in Via Vescovo Faggiano la 
cui conformazione allo stato attuale è difforme da quella rilevata in sede di progettazione e di perizia, per la 
sopravvenuta recente manomissione  di  suolo pubblico da parte  dell’AQP per la manutenzione di  alcuni 
allacci idrici e fognari sulla stessa via;
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PRESO ATTO:

• Che l’impresa appaltatrice MAGNO Antonio, constatato il perdurare della sospensione, ha dichiarato 
la propria indisponibilità ad effettuare le rimanenti opere senza nulla a pretendere, oltre al pagamento 
del saldo delle opere effettivamente realizzate ad oggi;

• Che l’Amministrazione non ha interesse ad imputare all’appaltatore, alcuna penale non riscontrando 
causa di  danno per  la stessa  Amministrazione,  in  quanto può procedere all’affidamento  ad altra 
impresa elle opere così come programmate;
VISTO il  “Verbale  di  rinuncia  dell’appaltatore  ad  eseguire  le  opere  restanti”  sottoscritto  il 

20/09/2011,  in  contraddittorio  dalla  Ditta  Magno  Antonio,  dal  D.L.,  dal  Responsabile  Unico  del 
Procedimento e dal Coordinatore per la Sicurezza;

PRESO  ATTO  che  dallo  stato  finale  e  dal  certificato  di  contabilità  finale  si  rileva  un  credito 
dell’impresa di € 35.702,76, oltre € 4.642,00 per lavori contrattuali, ed € 4.642,00 per lavori non previsti 
(rimozione fiorrie di Via P. Nenni e realizzazione maggiore fresatura ad asfalto su Via Vitt. Veneto – tratto 
di Via Fontana e Via A. Lo Rè) da liquidare a fattura;

VISTO l’attestato rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale relativo alla richiesta del D.U.R.C. in 
data 02/01/2012, a seguito dell’inoltro on-line da parte dell’Ufficio – Protocollo Documento 17334461 del 
02/01/2012 – C.I.P. (Codice Identificativo Pratica) N. 20110066896386; 

VISTE le seguenti Fatture presentate dalla Ditta MAGNO Antonio:
• Fattura n. 33/2011 del 01/12/2011 – Prot. n. 15683 del 01/12/2011 di € 4.642,00, oltre I.V.A. al 10% 

di € 464,20, in uno € 5.106,20,  relativa alla realizzazione dei lavori extracontrattuali;

• Fattura n. 34/2011 del 01/12/2011 – Prot. n. 15685 del 01/12/2011, di € 35.702,76, oltre I.V.A. al 
10% di € 3.570,28, in uno € 39.273,04, relativa allo stato finale per lavori contrattuali inerenti il 
Progetto  “Manutenzione  straordinaria  strade  interne”  –  Ditta  MAGNO  Antonio,  con  sede  in 
Copertino – Via Maggiore Toselli s.n.;

VISTO il Quadro Economico Finale di seguito riportato:

A.  IMPORTO LAVORI
A3. Lavori effettuati alla data del 19.09.2011          € 155.124,79
A2. Oneri per la Sicurezza diretti €     2.839,84
A4. Oneri per la Sicurezza indiretti €     1.183,20
Sommano Lavori + oneri sicurezza al netto del ribasso d’asta €   159.147,83

                   B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE
B1. I.V.A. (10% su A A1)             €  15.914,79
B2. Spese tecniche e cassa             €  19.760,00
B3. IVA 21% su B2             €    4.149,60
B4. Art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

                         (2% su A1, A2, A3)   €    4.276,66
         B5. Lavori a fattura   €  61.019,76
         B6  Espropri                                                                        €  10.731,36  

       Sommano spese generali   € 115.852,17 €   115.852,17
        Totale Importo Progetto €   275.000,00

VISTA la deliberazione di G.C. N. 188 del 28.7.2000, esecutiva, che approva i criteri per la 
ripartizione degli interventi per il coordinamento delle opere pubbliche;

    VISTO il regolamento approvato con la suddetta deliberazione N. 188/2000, che fissa i criteri per 
la ripartizione degli  incentivi  per le  progettazioni  interne, inerenti  i  progetti  di  opere pubbliche e atti  di 
pianificazione, ai sensi dell’art. 92  - comma 5 del D.Lgs 163/2006;

   RAVVISATA  l’opportunità  di procedere  allo  svincolo  della  cauzione  definitiva,  presentata 
dall’impresa MAGNO Antonio a garanzia  dell’esatto e corretto adempimento dei lavori ed allo svincolo di 
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ogni altro tipo di cauzione o polizza fidejussoria stipulata a copertura di eventuali pagamenti di trattenute o 
anticipazioni  - Polizza fideiussoria n. 06027724 dell’importo di € 32.385,00, rilasciata  in data 21.01.2011 
da GROUPAMA Assicurazioni  – Agenzia Generale di Lecce; 

           VISTI i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, 
n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- CUP (Codice Unico di Progetto): B27H09000870004;
- CIG: 055712279C
- P. I.V.A.  Impresa MAGNO Antonio: 00399240753;
- IBAN: IT06W0526279580 CC0520000104
- Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: MAGNO Antonio;
- C.f. MGNNTN55R11C978E;

VISTO il D.Lgs 263/2006 – Nuovo Codice dei Contratti – e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE  lo stato finale dei  lavori atti  di  contabilità finale e il  Certificato di  Regolare 
Esecuzione  dei  Lavori  di  “Manutenzione  straordinaria  strade  interne  –  Modifiche  al  progetto 
esecutivo approvato con Deliberazione di G.C. n. 146 del 17.11.2009 - Importo totale del Progetto € 
275.000,00, presentati dal  Direttore dei Lavori, Arch. Alessandra Napoletano.

2. DI LIQUIDARE alla ditta  MAGNO Antonio, la somma di € 4.642,00, oltre I.V.A. al 10% di € 
464,20, in uno € 5.106,20, relativa alla realizzazione dei lavori extracontrattuali, a saldo Fattura n. 
33/2011 del 01.12.2011.

3. DI LIQUIDARE, altresì, alla ditta, la somma di € 35.702,76, oltre I.V.A. al 10% di € 3.570,28, in 
uno € 39.273,04, relativa allo stato finale, a saldo Fattura n. 34/2011 del 01.12.2011.

4. DI RIPORTARE di seguito i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 
Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:
- CUP (Codice Unico di Progetto): B27H09000870004;
- CIG: 055712279C
- P. I.V.A.  Impresa MAGNO Antonio: 00399240753;
- IBAN: IT06W0526279580 CC0520000104
- Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: MAGNO Antonio;
- C.f. MGNNTN55R11C978E

5. DI  DARE  ATTO che  d’ufficio  è  stata  inoltrata  richiesta  del  D.U.R.C.  in  data  02/01/2012  – 
Protocollo  Documento  17334461  del  02/01/2012  –  C.I.P.  (Codice  Identificativo  Pratica)  N. 
20110066896386.

6. DI SVINCOLARE,  la  cauzione definitiva  presentata  dall’impresa  MAGNO Antonio a  garanzia 
dell’esatto e corretto adempimento dei lavori ed allo svincolo di ogni altro tipo di cauzione o polizza 
fidejussoria  stipulata  a  copertura  di  eventuali  pagamenti  di  trattenute  o  anticipazioni   -  Polizza 
fideiussoria n. 06027724 dell’importo di € 32.385,00, rilasciata  in data 21.01.2011 da GROUPAMA 
Assicurazioni  – Agenzia Generale di Lecce. 

7. DI RIPARTIRE,  al  personale  sottoriportato,  la  somma  incentivante  di  €  4.276,66  previste  nel 
quadro economico dei lavori in questione, riportato in premessa, nel modo seguente:

€ 4.276,66:3= € 1.425,55
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• Arch. Alessandra NAPOLETANO
Responsabile Unico del Procedimento €  1.425,55

• Arch. Alessandra NAPOLETANO
Progettazione e D.L. 50% di € 1.425,55=               €     712,77

• Arch. Diego PERRONE 
Progettazione e Procedure di Esproprio 50% di € 1.425,55=               €     712,77

• Sig.ra Palmira SIMONE 
      Resp. Contratti e rendicontazione 55% di € 1.425,55 €     784,05
      Altro personale Collab. 45% di € 1.425,55 = € 641,50
• Sig.ra Arcangela SIMMINI – 15% di € 641,50=        €      213,84
• Sig.ra Loredana MOGAVERO – 15% di € 641,50=        €      213,84
• P.A. Antonio CORIGLIANO – 15% di € 641,50=        €      213,84

           €   4.276,66

8. DI DARE ATTO che alla spesa ammontante a complessivi € 48.656,90 di cui € 44.379,24 per 
lavori ed € 4.276,66 per incentivi, si fa fronte con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – 
Posizione n. 4536031 - Intervento 2–08-01-01/2702 “Mutuo per Manutenzione straordinaria strade 
interne”,  RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

9. DI PROCEDERE al  pagamento  previo accredito  delle  somme  da parte  della  Cassa  Depositi  e 
Prestiti  con espresso riferimento al presente atto.

PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Salvatore IANNE
                                                                                         
Data  12/01/2012  

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  12/01/2012 Arch. Alessandra NAPOLETANO
 

================================================================================
 N. 25 del Reg.

La  presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il   12/01/2012   e vi 
rimarrà  per   15   giorni consecutivi.

Data  12/01/2012
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Cosimo PERRONE Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================
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