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28/03/2012 - N.  345  del Reg.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE -
URBANISTICA - LL.PP. - N.U.

N. 45 del Reg. Data  23/03/2012 N. 174  del Reg. Generale

OGGETTO Lavori di “Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel
sottosuolo delle acque meteoriche” - Importo complessivo €
2.475.000,00 – Approvazione il 5° ed ultimo Stato di Avanzamento
e liquidazione Certificato di Pagamento n. 5 – Ditta I.P.R.
Costruzioni s.r.l., da Salice Salentino.
 

                                   

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati 
gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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Premesso:

Che con nota della Regione Puglia pervenuta il 23.06.2009, Prot. Gen. 9376, la stessa comunicava 
il finanziamento di €.2.475.000,00 a valere sui fondi P.O.R. Puglia 2000-2006 Mis. 1.1 Azione 5 
degli interventi di adeguamento degli schemi idrici e delle relative reti infrastrutturali (FESR);

Che con Determina Dirigenziale n. 65/428 del 3.08.2009 è stato approvato il Bando n. 2/2009, 
predisposto  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  per  “l’affidamento  dell’incarico  di 
“Rimodulazione  del  Progetto  Definitivo,  Progetto  Esecutivo,  Direzione  lavori,  sorveglianza, 
misura, contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, nonché di coordinamento della sicurezza e 
di responsabilità della sicurezza in fase di esecuzione lavori, a soggetti esterni a questo Comune di 
cui all’art.  90 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante procedura aperta e scelta del contraente  con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, 91 c.1 e 124 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i” per le opere  “Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo 
delle acque meteoriche” – Importo progetto Euro 2.475.000,00;

Che con  Determina  Dirigenziale  n.  87/585  del  27.08.2009  si  procedeva  all’aggiudicazione 
definitiva dei servizi in oggetto all’ATI ETACONS s.r.l. e Arch. Angelo Colletta;

VISTO il  Disciplinare per il conferimento d’incarico professionale per la rimodulazione del 
Progetto Definitivo, Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori delle opere  “Adeguamento degli 
scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche” – Importo progetto Euro 
2.475.000,00 sottoscritto  dalle  parti  in  data  13.11.2009  N.  Rep.  1526  registrato  a  Lecce  il 
26.11.2009 al n. 385 Serie 1^ Mod. 263 – Atti Pubblici; 

VISTO  il Progetto Definitivo relativo all’  “Adeguamento degli scarichi e delle immissioni  
nel sottosuolo delle acque meteoriche” dell’importo complessivo pari ad € 2.475.000,00, redatto 
dall’Ing. STASI Primo – n. 842 Ordine Ingegneri Provincia di Lecce – e dall’Arch. COLLETTA 
Angelo  –  n.  841  Ordine  degli  Architetti  P.P.  e  C.  Provincia  di  Lecce  –  e  presentato  in  data 
27.11.2009 con nota  Prot. Gen. n. 16323, e approvato definitivamente ai sensi del combinato art. 
11, c. 1, lett.  a), del D.P.R. 327/2001, art.  16, c. 3, della L.R. 13/2001, art.  12, c. 3, della L.R. 
22.02.2005 n. 3 con Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 31.03.2010;

VISTO il Progetto Esecutivo relativo all’ “Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel  
sottosuolo  delle  acque  meteoriche” dell’importo  complessivo  pari  ad  €  2.475.000,00,  redatto 
dall’Ing. STASI Primo – n. 842 Ordine Ingegneri Provincia di Lecce – e dall’Arch. COLLETTA 
Angelo  –  n.  841  Ordine  degli  Architetti  P.P.  e  C.  Provincia  di  Lecce  –  e  presentato  in  data 
16.04.2010 con nota  Prot. Gen. n. 5709; 

VISTA la Validazione redatta ai sensi dell’art. 112 e della Sezione IV del D.Lgs. 163/2006 ex 
art. 47 e 48 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con 
l’Ing.  Primo  Stasi  legale  rappresentante  dell’ATI  Etacons  s.r.l  e  Arch.  Angelo  Colletta  in  data 
19.04.2010 Prot. Gen. 5732;

VISTO che con Determina Dirigenziale n. 41/286 Reg. Gen. del 4.05.2010 è stato approvato il 
Bando n. 01/2010 (CUP B09000190006 – CIG 0476391A47) predisposto dal Responsabile Unico 
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del Procedimento, per l’affidamento dei lavori relativi all’  “Adeguamento degli scarichi e delle 
immissioni  nel  sottosuolo  delle  acque  meteoriche”  –  Importo  progetto  Euro  2.475.000,00, 
mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i”;

VISTE le risultanze della gara per l’affidamento dei lavori relativi all’“Adeguamento degli 
scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche” – Importo progetto Euro 
2.475.000,00,  mediante  procedura  aperta  e  scelta  del  contraente  con  il  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, indetta con 
Bando n. 01/2010 (CUP B23B09000190006 – CIG 0476391A47),  approvato con Determinazione 
del  Responsabile  del  Servizio  n.  41/286  Reg.  Gen.  del  4.05.2010,  rivenienti  dai  verbali  della 
Commissione Giudicatrice; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 61/455 Reg. Gen. del 24.06.2010, con la quale sono stati 
affidati  in  via  definitiva  alla  Ditta  IPR  Costruzioni  s.a.s.  di  Persano  Antonio  &  C  da  Salice 
Salentino i lavori relativi all’“Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle 
acque  meteoriche” che  ha  offerto  un  ribasso  pari  al  6,19%  sull’importo  a  base  d’asta  di 
€.1.899.713,30 e quindi per un importo  pari  a €.  1.782.121,00 oltre  oneri  per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad €. 37.286,10, oltre iva come per legge;

VISTO  il contatto d’appalto per l’esecuzione dei lavori relativi  all’  “Adeguamento degli 
scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche”sottoscritto dalle parti in data 
13.10.2010  N.  Rep.  1543  registrato  a  Lecce  il  25.10.2010  N.  810  Serie  I^  -  Mod.  263  –Atti 
Pubblici;

DATO ATTO che:
in data 21.10.2010 sono stati  consegnati  i  lavori  di  cui sopra,  giusto Processo Verbale di 

Consegna, redatto ai sensi dell’art. 130 del D.P.R. 554/1999;
in data 29.10.2010 si è acquisito il  Certificato di Effettivo Inizio dei Lavori regolarmente 

sottoscritto dalle parti e vistato dal R.U.P.

           VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia  e Comune di Salice Salentino;

VISTA la  Deliberazione  di  G.C.  n.  199  del  16.12.2010,  con  la  quale  si  è  proceduto 
all’approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta.

VISTA  la  Determinazione  del  Responsabile  del  V  Settore  n.  54/191/Reg.  Gen.  del 
02/03/2011, con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 
2/02/2011 dell’importo netto di €  816.781,78, redatto dall’Ing. Primo Stasi dell’ATI Etacons s.r.l e 
Arch. Angelo Colletta e presentato in data 07/02/2011 ed acquisito al Protocollo Generale al  n. 
1990 in data 09/0272011 e la liquidazione del Certificato di Pagamento della 1° Rata dell’importo 
di € 812.697,87, oltre IVA al 10% per € 81.269,78, in uno quindi € 893.967,65;

VISTA  la  Determinazione del  Responsabile  del  V  Settore  n.  87/356/Reg.  Gen.  del 
09/05/2011, con la quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 
27/04/2011dell’importo di  € 1.198.008,82,  redatto dall’Ing.  Primo Stasi dell’ATI Etacons s.r.l  e 
Arch. Angelo Colletta e presentato in data 28/04/2011, acquisito al Protocollo Generale al n. 6257 
in data 28/042011 e la liquidazione del Certificato di Pagamento  della 2^ rata dell’importo di € 
379.320,91, oltre IVA al 10% per € 37.932,09, in uno quindi € 417.253,00;

VISTA la propria Determinazione n. 121/553 del 22/08/2011, con la quale è stata approvata 
la Perizia di Variante e suppletiva dell’importo di € 84.338,62, oltre I.V.A. al 10%;
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VISTA  la  Determinazione  135/6437Reg.  Gen.  del  29/09/2011,  con  la  quale  è  stato 
approvato  il   3° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il  12/09/2011 dell’importo di € 
1.615,795,99,  redatto dall’Ing.  Primo  Stasi  dell’ATI  Etacons  s.r.l  e  Arch.  Angelo  Colletta e 
presentato  in  data  22/09/2011,  acquisito  al  Protocollo  al  n.  12283  in  data  23/09/2011  e  la 
liquidazione del Certificato di Pagamento della 3^ Rata dell’importo di € 415.698,23, oltre I.V.A. al 
10% di € 41.569,82, in uno €  457.268,05, relativa al 3° S.A.L., redatto dal R.U.P.;

VISTA la propria Determinazione n. 140/675/Reg. Gen., con la quale è stato approvato il 
4° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il  12/10/2011 dell’importo di € 1.797.814,70, 
redatto dall’Ing. Primo Stasi dell’ATI Etacons s.r.l  e Arch. Angelo Colletta e presentato in data 
13/10/2011, acquisito al Protocollo al n. 13408 in data 13/10/2011 e la liquidazione del  Certificato 
di Pagamento della 4^ Rata dell’importo di € 181.108,62, oltre I.V.A. al 10% di € 18.110,86, in uno 
€  199.219,48, relativa al 4° S.A.L., redatto dal R.U.P.;

VISTA la nota in data 09.03.2012, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 2981, 
con  la  quale  il  Sig.  Persano  Antonio,  in  qualità  di  Amministratore  Unico  della  “I.P.R. 
COSTRUZIONI”, comunica che ha trasformato la società da “s.a.s.” in “s.r.l.” e di aver assunto la 
seguente denominazione “I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L.”,  con sede in Salice Salentino alla Via 
Milano n. 11 e di aver mantenuto invariati tutti gli altri dati inerenti la società, giusta atto di Rep. n. 
65980  in data 24.02.2012 del Dott. Massimo Anglana, Notaio in Lecce;

VISTO il   5° ed ultimo Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti  a tutto il   23/12/2011 
dell’importo di € 1.903.745,73 , redatto dall’Ing. Primo Stasi dell’ATI Etacons s.r.l e Arch. Angelo 
Colletta e presentato in data  08.03.2012, acquisito al Protocollo al n. 2982  in data 09.03.2012;

VISTO l’attestato rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale relativo alla richiesta del 
D.U.R.C.  in  data  09.03.2012,  a  seguito  dell’inoltro  on-line  da  parte  dell’Ufficio  –  Protocollo 
Documento 18263016 del 09.03.2012 – C.I.P. (Codice Identificativo Pratica)  N. 20111227221235;

VISTO il  Certificato di Pagamento n. 5 della 5^ Rata ed ultima rata  dell’importo di  € 
105.401,37, oltre I.V.A. al 10% ,  relativa al 5° S.A.L., redatto dal R.U.P.;

VISTA la Fattura n. 03/2012 del 12.03.2012, acquisita al protocollo Generale del Comune al 
n. 3181 in data 13.03.2012, dell’importo di € 105.401,37, oltre I.V.A. al 10% di € 10.540,14, in uno 
€ 115.941,51;

VISTI i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 
agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- CUP (Codice Unico di Progetto): CUP B23B09000190006 ;
- C.I.G.: CIG 0476391A47;
- P. I.V.A. Ditta I.P.R. Costruzioni di Persano Antonio & C:  03339080750;
- IBAN: IT85 T010 1079 9310 0000 0422 485
- Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: PERSANO Antonio;

VISTO il D.Lgsl. 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico sull’Ordinamento delle Autonomie 
Locali;

VISTO il D.Lgs n. 163/2006 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO  della comunicazione del Sig. Persano Antonio - Amministratore 
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Unico della “I.P.R. COSTRUZIONI”, relativa alla trasformazione della propria società da 
“s.a.s.”  in  “s.r.l.”  e  di  aver  assunto  la  seguente  denominazione  “I.P.R.  COSTRUZIONI 
S.R.L.”,  con sede in Salice Salentino alla Via Milano n. 11, mantenendo invariati tutti gli 
altri  dati  inerenti  la  società,  giusta  atto  di  Rep.  n.  65980  in  data  24.02.2012  del  Dott. 
Massimo Anglana, Notaio in Lecce.

2. APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, il 5°  ed ultimo Stato di Avanzamento dei 
lavori eseguiti a tutto il 23.12.2011 dell’importo di € 1.903.745,73 , redatto dall’Ing. Primo 
Stasi  dell’ATI  Etacons  s.r.l  e  Arch.  Angelo  Colletta  e  presentato  in  data   08.03.2012, 
acquisito al Protocollo al n. 2982 in data 09.03.2012, relativo ai lavori di  “Adeguamento 
degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle acque meteoriche” dell’importo di 
Euro 2.475.000,00.

3. DI  APPROVARE,  altresì,  il Certificato  di  Pagamento  N.  5  della  5^  ed  ultima  rata 
dell’importo di € 105.401,37, oltre I.V.A. al 10%,  al netto delle ritenute del ventesimo e 
dello 0,50 per infortuni,  relativa al 5° S.A.L., redatto dal R.U.P.

4. DI  LIQUIDARE  alla  Ditta  I.P.R.  Costruzioni s.r.l.,  da  Salice  Salentino,  la  somma 
complessiva di € 108.301,91, I.V.A. al 10% compresa, in conto fattura n. 03/2012,  relativa 
al 5° S.A.L., redatto dal R.U.P..

5. DI RISERVARSI  di procedere alla liquidazione del saldo, ammontante a complessivi  € 
7.639,60,  I.V.A. al 10% compresa, ad accredito delle somme da parte della Regione Puglia, 
a saldo fattura n. 03/2012,  con espresso riferimento al presente atto.

6. DI DARE ATTO che alla spesa si fa fronte con l’intervento 2.09.04.01/2891 “Contributo 
statale per Progetto di Adeguamento degli scarichi e delle immissioni nel sottosuolo delle 
acque meteoriche”,  RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

7. DI RIPORTARE di seguito i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed 
ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 
187:

- CUP (Codice Unico di Progetto): CUP B23B09000190006 ;
- C.I.G.: CIG 0476391A47;
- P. I.V.A. Ditta I.P.R. Costruzioni di Persano Antonio & C:  03339080750;
- IBAN: IT85 T010 1079 9310 0000 0422 485
- Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: PERSANO Antonio.

8. DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Puglia – Area Politiche per l’ambiente, 
le reti e la qualità urbana – Servizio Lavori Pubblici, per gli adempimenti  di competenza.

PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Salvatore IANNE
                                                                                         
Data  23/03/2012  

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  28/03/2012 Arch. Alessandra NAPOLETANO
 

================================================================================
 N. 345 del Reg.

La  presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il   28/03/2012   e vi 
rimarrà  per   15   giorni consecutivi.

Data  28/03/2012
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

Cosimo PERRONE Dr Domenico CACCIATORE

==================================================================
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