
Pubblicata sul sito istituzionale il 
03/05/2012 - N.  532  del Reg.

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE -
URBANISTICA - LL.PP. - N.U.

N. 71 del Reg. Data  03/05/2012 N. 270  del Reg. Generale

OGGETTO “Lavori di riqualificazione urbanistica dell’area centrale
prospiciente Piazza Plebiscito – I Lotto Funzionale” – Importo
Progetto €. 600.000,00” - Approvazione Perizia di Variante.
 

                                   

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 96 del 12/09/2011, sono stati individuati 
gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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           Premesso:

Che con Delibera di Giunta Comunale n.180 del 22.11.2010 veniva approvato il Progetto Definitivo-
Esecutivo  relativo  ai  “Lavori  di  riqualificazione  urbanistica  dell’area  centrale  prospiciente  Piazza  
Plebiscito  –  I  Lotto  Funzionale” dell’importo  complessivo  pari  ad  €  600.000,00,  redatto  dall’Arch. 
NAPOLETANO Alessandra – n. 907 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce – e dall’Arch. 
PERRONE Diego – n. 1107 Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Lecce – con il supporto 
esterno al R.U.P. dell’Ing. TONDO Fernando – n. 1119 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce – 
presentato in data 1.10.2010 con Prot. Gen. n. 12570 

A.       IMPORTO  LAVORI
A1. Importo lavori a base d’appalto  € 290.781,09
A2. Oneri per la sicurezza compresi nella stima                                €     3.632,73  

Stima lavori             € 294.413,82
A2.2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza             €     5.332,85
                                  (Totale oneri per la sicurezza € 8965,58)                                                                 
Sommano             € 299.746,67 € 299.746,67

B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE

B1. Indennità per espropri e relative spese € 204.270,00
B2. Imprevisti €   12.454,57
B3. Incentivo ex art. 92, c. 5, D.Lgs. 163/06
       (0,5% su A1+A2+A2.2) €     1.498,73
B4. Sondaggi ed indagini specialistiche €   15.000,00
B5. Attività di supporto in fase di progettazione
       Preliminare, definitiva/esecutiva, sicurezza
        in fase di progettazione €      9.615,38
B6. Direzione, misura, contabilità lavori,

                  sicurezza in fase di esecuzione            €    16.000,00
B7. Spese per pubblicità  €      2.000,00
B8. Collaudo tecnico-amministrativo  €      2.000,00
B9. Oneri previdenziali:
       INPS 4% su B5 e B6
       CNPAIA 2% su B5, B6, B7   €    1.5897,42
B10. I.V.A. 10% su A1, A2 e A2.2   €    29.974,67
B11.                I.V.A. 20% su B5, B6, B8 e B9                                       €      5.842,56  

Sommano              €  300.253,33 € 300.253,33
Totale Importo Progetto € 600.000,00

Che l’intervento è stato inserito nel “Programma Triennale delle Opere e Lavori Pubblici 2010/2012 – 
Elenco Annuale 2010” approvato con Deliberazione di C.C. n. 16 del 25.05.2010;

Che l’intervento è stato articolato su due annualità: € 600.000,00 per l’anno 2010, € 150.000,00 per 
l’anno 2011;

Che l’intervento relativo all’annualità 2010 per l’importo di € 600.000,00 è finanziato con mutuo già 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – posizione 4544841  – C.U.P.   B23B10000100004;

Che con determinazione del responsabile del Servizio n.1197859/Reg. Gen. del 22/12/2010, venivano 
approvate le procedure di gara e il bando di gara con procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, 
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di  
gara (al netto degli oneri di sicurezza) ai sensi dell’ art. 82 comma 2 lett.b) del d.lgs.n.163/2006 e s.m.i., per 
l'affidamento dei ““Lavori di riqualificazione urbanistica dell’area centrale prospiciente Piazza Plebiscito – 
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I Lotto Funzionale” dell’importo complessivo pari ad € 600.000,00;
Che con Determinazione n. 29/129/Reg. Gen.del 09/02/2011, venivano approvati i verbali di gara e si 

procedeva alla aggiudicazione in via definitiva alla Ditta “TRIO COSTRUZIONI S.r.l.”con l’offerta pari al 
31,851% di ribasso sull’importo a base d’asta di €.290.781,09;

Che  con  Determinazione  n.  76/295/Reg.  Gen.  del  11/04/2011,  veniva  rimodulato  il  quadro 
economico a seguito del ribasso d’asta e si procedeva alla istituzione dell’Ufficio della Direzione dei Lavori, 
prima dell’effettivo inizio dei lavori, come prevede l’art. 130 del D.Lgs 163/2006, conferendo incarico di 
“Direttore  dei  Lavori  e  Coordinatore  in  fase  di  Esecuzione”  all’Ing.  Fernando  TONDO,  ai  sensi  del 
“Regolamento per l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori” approvato con Delibera di C.C. 18 
del 17.04.2008, art. 5;

VISTO il Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta, come di seguito si riporta:

• IMPORTO  LAVORI

a1. Importo Lavori a Base D’Asta  € 198.164,41
a2. Oneri per la Sicurezza            €     3.632,73
a3. Oneri aggiuntivi sicurezza  €     5.332,85
       (totale oneri per la sicurezza €. 8.965,58)

Sommano                    € 207.130,00

B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE

b1. Indennità per espropri e relative spese € 204.270,00
b2. Imprevisti €   12.454,57
b3. Art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 
      (2% sull’importo lavori di progetto) €     4.142.60
b4. Somme per sondaggi ed indagini specialistiche
      comprensive di iva €   16.142,40
b5. Attività di supporto al RUP €     9.615,38
b6. Direzione Lavori, contabilità e sicurezza €   16.000,00
b7. Collaudo tecnico amministrativo €     2.000,00
b8  Oneri previdenziali (cassa e inps) su b5,6,7 €     1.597,42
b.9 I.V.A. (10% su A) €   20.713,00
b.10 I.V.A. (20% su b.5-b.6-b.7)            €     5.523,08
b11 economie di gara € 100.411,55

Sommano            € 392.870,00
Totale Importo Progetto            € 600.000,00

VISTO il  Contratto d’appalto –  n. 1551 di Rep. del 31/03/2011, registrato a Lecce il 15.4.2011 al n. 
274 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 11.07.2011;

VISTO il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27/12/2011 dell’importo netto di € 
80.356,00, redatto  dal Direttore dei Lavori Ing. Fernando TONDO data  27/12/2011;

VISTO il Certificato di pagamento n. 1 della prima rata ammontante ad € 80.356,00, oltre IVA al 
10% per  €  8.035,60,  in  uno quindi  €  88.391,60,  al  netto  delle  ritenute  del  ventesimo  e  dello  0,50  per 
infortuni;

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori ha chiesto l'autorizzazione a redigere perizia suppletiva di 
variante  stante  l'opportunità  e  la  necessità  di  introdurre  varianti  migliorative  alla  previsioni  originali  di 
progetto.

          DATO ATTO che le lavorazioni costituiscono completamento delle parti d’opera interessate e non 
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alterano  l’impostazione  generale  del  progetto  e  la  copertura  della  somma  stanziata  per  l’esecuzione 
dell’opera, in quanto finalizzate a migliorare gli aspetti funzionali dei singoli elementi tecnologici generali 
del progetto;

VISTA la Perizia di Variante, presentata in data 24.04.2012, dal Direttore dei Lavori Ing. Fernando 
Tondo, acquisita al Protocollo Generale in data al n.  5204;

            VISTI i seguenti elaborati tecnici trasmessi in  n. 2 copie dalla Direzione Lavori:
- elaborato 1.0.   – RELAZIONE TECNICA – DESCRITTIVA 
- elaborato 2.0.   – QUADRO TECNICO ECONOMICO
- elaborato 3.0.   – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- elaborato 4.0.   – STIMA DEI LAVORI
- elaborato 5.0.   – CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

-Tavola 1 – INQUADRAMENTO URBANISTICO

-Tavola 2 - PLANIMETRIA  GENERALE  AREA D’INTERVENTO - SCALA   1:500

-Tavola 3 – PLANIMETRIA  GENERALE  D’INTERVENTO (I° E II° LOTTO) -  SCALA   1:200

-Tavola 4 - PLANIMETRIA DI PROGETTO I° LOTTO - SCALA   1:200

-Tavola 5 - PLANIMETRIA QUOTATA DI PROGETTO - SCALA   1:200

VISTO il seguente nuovo quadro economico dei lavori  di perizia, in cui sono ridefinite le somme a 
disposizione dell’Amministrazione che, a seguito della introduzione dei nuovi lavori di perizia, risulta così 
modificato:

A. IMPORTO  LAVORI
a.1 Importo Lavori di Perizia € 305.226,39

a.1.1 Importo Lavori di Perizia al netto del ribasso del 31,851 € 208.008,73
a.2 Oneri per la Sicurezza compresi nella stima            €     3.632,73

Stima Lavori            € 211.641,46
a.3 Oneri aggiuntivi sicurezza  €     5.332,85

(totale oneri per la sicurezza €. 8.965,58)
Sommano i lavori di Perizia ed Oneri per la Sicurezza             € 216.974,31

B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE

b.1 Indennità per espropri e relative spese € 204.270,00
b.2 Art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2% su importo progetto) €     5.994,93
b.3 Somme per sondaggi ed indagini specialistiche €   16.142,40
b.4 Attività di supporto al RUP in fase di Progettazione €     9.615,38
b.5 Direzione Lavori, contabilità e sicurezza €   16.000,00
b.6 Redazione Perizia di Variante €     2.000,00
b.7 Collaudo tecnico amministrativo €     2.000,00
b.8 Oneri previdenziali (cassa e inps) su b4,5,6,7 €     2.289,24
b.9. I.V.A. (10% su lavori e oneri) €   21.697,43
b.10 I.V.A. (21% su b.4,5,6,7,8) €     6.699,97
b.11 Economie di gara €   96.316,34

Sommano in uno            € 383.025,69

Importo Complessivo di Progetto            € 600.000,00

VISTI i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 
2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- CUP (Codice Unico di Progetto):  B23B1000010000;
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- CIG: 06752219FC
- P. I.V.A.  Impresa TRIO COSTRUZIONI s.r.l.: 02409130750 ;

- IBAN: IT16 G052 6280 070C C064 0715 031

- Nominativo dei Responsabili ad operare sul conto:

1) LEONE Laura Maria – C.F. LNE LMR 47R60 L011M;

2) TRIO Vincenzo – C.F. TRI VCN 78T05 E506R;

VISTO il D.Lgs 263/2006 – Nuovo Codice dei Contratti;

RITENUTO di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

• DI APPROVARE, per i motivi di cui in premessa, la Perizia di Variante relativa ai -“Lavori di  
riqualificazione  urbanistica  dell’area  centrale  prospiciente  Piazza  Plebiscito  –  I  Lotto  Funzionale” 
dell’importo complessivo pari ad € 600.000,00.”,  redatta dal Ing. Fernando TONDO e presentata  in data 
24.04.2012, acquisita al protocollo Generale al n. 5204.

• DI APPROVARE, altresì, il nuovo quadro economico dei lavori di perizia in cui sono ridefinite le 
somme a disposizione dell’Amministrazione che, a seguito della introduzione dei nuovi lavori di perizia, 
risulta così modificato:

A. IMPORTO  LAVORI
a.1 Importo Lavori di Perizia € 305.226,39

a.1.1 Importo Lavori di Perizia al netto del ribasso del 31,851 € 208.008,73
a.2 Oneri per la Sicurezza compresi nella stima            €     3.632,73

Stima Lavori            € 211.641,46
a.3 Oneri aggiuntivi sicurezza                       €     5.332,85
       (totale oneri per la sicurezza €. 8.965,58)
Sommano i lavori di Perizia ed Oneri per la Sicurezza            € 216.974,31

B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE

b.1 Indennità per espropri e relative spese           € 204.270,00
b.2 Art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (2% su importo progetto) €     5.994,93
b.3 Somme per sondaggi ed indagini specialistiche €   16.142,40
b.4 Attività di supporto al RUP in fase di Progettazione €     9.615,38
b.5 Direzione Lavori, contabilità e sicurezza €   16.000,00
b.6  Redazione Perizia di Variante €     2.000,00
b.7Collaudo tecnico amministrativo €     2.000,00
b.8 Oneri previdenziali (cassa e inps) su b4,5,6,7 €     2.289,24
b.9 I.V.A. (10% su lavori e oneri)  €   21.697,43
b.10 I.V.A. (21% su b.4,5,6,7,8)  €     6.699,97
b.11 Economie di gara  €   96.316,34

Sommano in uno            € 383.025,69

Importo Complessivo di Progetto             € 600.000,00

• DI DARE ATTO  che  alla  maggiore  spesa,  riveniente dalla  presente  perizia,  ammontante  ad  € 
9.844,31, si fa fronte con mutuo  contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – posizione 4544841 – C.U.P. 
B23B10000100004 - Intervento 2-09-01-01/2549 “Mutuo per acquisto, demolizione e riqualificazione area 
Via M.C. di Savoia”, RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.
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• DI RIPORTARE di seguito i seguenti dati come previsto dall’art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 
Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- CUP (Codice Unico di Progetto):  B23B1000010000;
- CIG: 06752219FC
- P. I.V.A.  Impresa TRIO COSTRUZIONI s.r.l.: 02409130750 ;

- IBAN: IT16 G052 6280 070C C064 0715 031

- Nominativo dei Responsabili ad operare sul conto:

1) LEONE Laura Maria – C.F. LNE LMR 47R60 L011M;

2) TRIO Vincenzo – C.F. TRI VCN 78T05 E506R;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

================================================================================

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Salvatore IANNE
                                                                                         
Data  03/05/2012  

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Data  03/05/2012 Arch. Alessandra NAPOLETANO
 

================================================================================
 N. 532 del Reg.

La  presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il   03/05/2012   e vi 
rimarrà  per   15   giorni consecutivi.

Data  03/05/2012
 

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Cosimo PERRONE Dr. Domenico CACCIATORE

==================================================================
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