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COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

* * * * *

5° SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE -

URBANISTICA - LL.PP. - N.U.




      *********************

LAVORI DI Manutenzione straordinaria strade interne
- Importo € 275.000,00 -

IMPRESA : Magno Antonio – con sede in Copertino (LE)


CONTRATTO in data 27/01/2011 – Rep. n. 1548.

Importo lavori di progetto     

Euro   275.000,00

Importo a base d'asta
              
Euro   209.810,18

Ribasso d'asta 31,757% 

Euro     66.629,42

Importo netto dei lavori          
Euro   143.180,76

Importo per Oneri della Sicurezza
Euro       4.023,04

Importo di Contratto


Euro   147.203,80

************************************
ATTO DI SOTTOMISSIONE
************************************
L'anno 2010 , il giorno .......... del mese di ………….., presso la sede Municipale,  in Salice Salentino, in via Vittorio Emanuele II n.15, fra:

Arch. Alessandra NAPOLETANO, in qualità di Responsabile del Procedimento, codice fiscale 00823670757, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “ente appaltante”;

Il sig. Antonio MAGNO, in qualità di titolare  della ditta appaltatrice  con sede in Copertino  alla via Magg. Toselli, p.ta IVA 00399240753 e di seguito nel presente atto denominato semplicemente “appaltatore”; 
premesso:
- che con il contratto in oggetto indicato, si affidavano alla ditta MAGNO Antonio,  i lavori di Manutenzione straordinaria strade interne, per l'importo netto di € 147.203,80 depurato del ribasso d'asta del 31,757%.;
-  che in corso d'opera si é riscontrata la necessità di eseguire lavori aggiuntivi e variati rispetto a quelli preventivati per cui è stata redatta perizia di variante e suppletiva, dall’Ufficio di Direzione Lavori – Arch. Alessandra NAPOLETANO e Geom. Luigi ARNESANO, per l'importo complessivo di   € 275.000,00 di cui € 162.846,28 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,757%, € 4.023,04 per oneri della sicurezza ed € 108.130,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione,;
-  che con Determina Dirigenziale  n .... del ................., esecutiva, è stata approvata la perizia di variante dei lavori suddetti, e contestualmente si assicurava la copertura finanziaria con fondi previsti nel quadro economico.
La sopra costituita Impresa MAGNO Antonio  con sede in Copertino  alla via Magg. Toselli, nella persona dello stesso Sig. Antonio MAGNO in qualità di titolare della impresa appaltatrice,  presa visione della perizia di variante e suppletiva,
dichiara e si obbliga quanto appresso:
Art. 1
Di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori suppletivi e di variante di cui alla perizia di variante e suppletiva citata in premessa, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale stipulato il  27/01/2011 – Rep. n. 1548;
Art. 2
Il prezzo netto dei maggiori lavori é stabilito in € 19.665,52 al netto del ribasso d’asta  del 31,757%, offerto per i lavori principali, per un maggiore importo contrattuale suppletivo pari ad € 19.665,52, quest’ultimo da assoggettare a registrazione fiscale, senza sollevare alcuna eccezione o riserva comune.
Art. 3
Il termine per concludere i lavori indicati nella perizia in oggetto, calcolato tenuto conto dell’ammontare dei lavori da eseguire, è fissato e stabilito in giorni 15 oltre il termine utile contrattuale.
Art. 4
L'Impresa si obbliga ad accettare i nuovi prezzi concordati con il Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 136 del Regolamento approvato con  D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sulla base del contratto principale e pertanto da assoggettare al medesimo ribasso d'asta del 31,575 %, sul maggiore importo di perizia.
Art. 5
Formano parte integrante del presente contratto la perizia di variante e suppletiva dei lavori redatta dalla Direzione Lavori – Arch. Alessandra NAPOLETANO e Geom. Luigi ARNESANO, approvata con Determina Dirigenziale  n .... del ................., divenuta esecutiva.
Art. 6
L'impresa si obbliga di rispettare tutte le norme del Capitolato generale d'appalto delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, le prescrizioni tecniche della Direzione dei Lavori tutte le norme di legge vigenti e le disposizioni relative alle opere pubbliche.
Art. 7
I pagamenti delle somme di cui al presente contratto saranno effettuati nei modi e nei termini stabiliti dal contratto principale. La persona incaricata a riscuotere per conto dell'Impresa aggiudicataria è, nella persona del Sig. Antonio MAGNO, nato a __________, il ___________ e residente in ____________ (LE) via __________, __ codice fiscale __________________ che rappresenta la ditta omonima con sede in con sede in in Copertino  alla via Magg. Toselli, in qualità titolare  – P.ta I.V.A. n. 00399240753.
Art. 8
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto  del presente contratto, l'Impresa si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.
L'impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.
L'impresa e' responsabile, in rapporto all'Ente appaltante, dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall'Ente appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, l'Ente appaltante stesso comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il pagamento all'Impresa della somme  accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato l'adempimento degli obblighi predetti.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezione all'Ente appaltante né ha titolo a richiedere risarcimento di danni.
Art. 9
I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto, e nel capitolato generale d'appalto, operano di pieno diritto, senza obbligo per il Comune di Salice Salentino, ente appaltante, della costituzione in mora dell'appaltatore.
Art. 10
A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune di  Copertino alla via Magg. Toselli, ai fini della normale corrispondenza.
Art. 11
Sono a completo ed esclusivo carico dell'Impresa tutte le spese relative e conseguenti il presente contratto, nessuna eccettuata o esclusa, nonché, quelle d'asta, di bollo, di copia, di registrazione e dei diritti di segreteria.
A tal fine l'Impresa aggiudicataria dichiara che il presente contratto è soggetto ad IVA, che dovrà versare ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Conseguentemente al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.
ALLEGATI:
- Perizia di variante e suppletiva.
Il presente contratto si compone di n. 4  fogli e di n. 4 facciate, in triplice copia, che è letto, confermato e sottoscritto:
Per l’Ente Appaltante  – Arch. Alessandra NAPOLETANO…………………………………………
Per l’Appaltatore
 –  Sig. Antonio MAGNO  …………………………………………………….

