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COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

* * * * *

5° SETTORE - ASSETTO DEL TERRITORIO - AMBIENTE -

URBANISTICA - LL.PP. - N.U.




      *********************

LAVORI DI Manutenzione straordinaria strade interne
- Importo € 275.000,00 -
IMPRESA : Magno Antonio – con sede in Copertino (LE)


CONTRATTO in data 27/01/2011 – Rep. n. 1548.

Importo lavori di progetto     

Euro   275.000,00

Importo a base d'asta
              
Euro   209.810,18

Ribasso d'asta 31,757% 

Euro     66.629,42

Importo netto dei lavori          
Euro   143.180,76

Importo per Oneri della Sicurezza
Euro       4.023,04

Importo di Contratto


Euro   147.203,80

*************************
VERBALE DI CONCORDAMENTO DI NUOVI PREZZI
(art .136  del Regolamento approvato con  D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
 Premesso che con contratto in data 27/01/2011 – Rep. n. 1548, furono appaltati i lavori di cui in epigrafe per un importo, al netto del ribasso d'asta del 31,757 %, di € 147.203,80 e considerato che per alcuni lavori non previsti nel Capitolato speciale d'appalto, che forma parte integrante del contratto suddetto, mancano i relativi prezzi unitari per la contabilizzazione dei lavori stessi. 
L'anno 2011, il giorno 10 del mese di Maggio in Salice Salentino, tra i sottoscritti Arch. Alessandra NAPOLETANO, Direttore dei Lavori sopra indicati, Geom. Luigi ARNESANO, Direttore Operativo con mansioni di Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, e il Sig. Magno Antonio, in qualità di titolare della ditta appaltatrice  con sede in Copertino alla via Magg. Toselli, sono stati concordati i prezzi unitari, determinati nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 136 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, riportati in calce al presente verbale, in base ai quali, applicando il ribasso d'asta del 31,757 %, relativo al contratto originario, saranno pagati i lavori in parola.

Agli effetti fiscali, si dichiara che l'introduzione dei nuovi prezzi unitari suddetti comporta un aumento dell’importo complessivo dei lavori, appaltati con il contratto principale, pari ad           € 19.665,52, quest’ultimo da assoggettare a registrazione fiscale.
Elenco nuovi prezzi:
	N.P.1
	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia oppure di conglomerato cementizio, anche armato, di sottofondo platee o per formazione di pendenze etc., eseguito a mano e/o con l'ausilio di martello demolitore elettro-pneumatico, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso il taglio dei ferri anche con fiamma ossidrica, la cernita, il tiro in basso, l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte


	m2
	35,30

	N.P.2
	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso, il carico o lo scarico, lo spianamento e l'eventuale configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica
	m3
	11,00

	N.P.3
	Fornitura e posa in opera di caditoie in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo lenorme ISO 1083 - UNI 4544 ed altre caratteristiche secondo le norme UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e coperchio devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante: EN 124  - La classe corrispondente Il nome o la sigla del fabbricante, il tutto corredato da certificato di conformità rilasciato da istituti riconosciuti dalla rete europea IQ NET prodotti in stabilimenti certificati ISO 9001: 2000.: Classe D 400 con resistenza a rottura maggiore di 40 T. Caditoia piana con telaio di sagoma quadrata, con coperchio quadrato, sifonabile, con rilievo antisdrucciolo; aventi dimensioni esterne mm700 x 700
	Cad.
	194,23

	N.P.4
	Riempimento e spianamento dei marciapiedi con materiale proveneiente dal cantiere e riutilizzabile, compreso l'opere per lo spianamento, la compattazione, anche a mano, ogni altro onere e magistero, eseguito a perfetta regola d'arte.
	m2
	4,00

	N.P.5
	Compenso per l'onere di rimozione paletti metallici infissi in massetto di cls.
	Cad.
	10,00

	N.P.6
	Compenso per onere dovuto al rallentamento nelle lavorazioni di scavo per attrafersamento di sottoservizi o parallelismi.
	Cad.
	40,00



Il presente atto, mentre è vincolante per l'Impresa fin da questo momento, lo diventerà per l'Ente appaltante soltanto dopo l’approvazione da parte della stessa.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, è sottoscritto come appresso.
	L’Impresa

……………………………….
	     Il Direttore dei Lavori

……………………………
	  Il Coordinatore per la Sicurezza

……………………………….

	Visto: Il Responsabile del Procedimento

..........................………………....................


