
Pubblicata sul sito istituzionale il        
31/03/2017 

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia   di   LECCE

*****

5° SETTORE - TECNICO

N. 52 del Reg. Data  31/03/2017 N. 161  del Reg. Generale

OGGETTO Accordo di Programma Quadro – Settore Istruzione - Delibere 
CIPE  N. 79/2012 e N. 92/2012 - Lavori di “Recupero e 
riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli” – 
Importo  Progetto Euro 1.000.000,00”  - CUP B29D15000420002  -
CIG 6421129347 - Ditta appaltatrice IPR COSTRUZIONI SRL -  
Concessione proroga.
 

                                  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  il  D. Lgs.  18 Agosto 2000,  n. 267;

VISTO  lo  Statuto e il  Vigente Regolamento di contabilità;
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PREMESSO:

- che con  propria Determinazione n. 256/824/Reg. Gen. del 22.12.2015,  si procedeva all'aggiudicazione
provvisoria  dei  lavori  di  “Recupero  e  riqualificazione  della  Scuola  Primaria  di  Via  L.  Roselli”  –
Importo  Progetto Euro 1.000.000,00”  e all'approvazione dei verbali di gara;

- che con propria determinazione n. 4/35/Reg. Gen. del 28/01/2016,  venivano aggiudicati in via definitiva i
lavori  predetti alla società  I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L. – con sede legale in Salice Salentino alla Via
Milano, 11, classificatasi al primo posto con  punti 71,54, con un’offerta economica del 4% sull’importo a
base di gara di € 748.655,08, quindi per l’importo di € 718.708,88, oltre oneri per la sicurezza pari a €
22.558,31, in uno € 741.267,19,  oltre  I.V.A.  al 10% pari ad  € 74.126,72, quindi complessivamente pari ad
€ 815.393,91;

VISTO il  Contratto   d'appalto   n.  1601 di  Rep.  sottoscritto  in  data  23/03/2016,  registrato  a  Lecce  ol
05.04.2016 al n. 190 Serie 1^ - Mod 263 A.P.;

DATO ATTO che:

- in data 08.04.2016  si è proceduto alla formale consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 154 del Regolamento
di cui al D.P.R. 207/2010; 

- con propria determinazione  n. 22/78/Reg. Gen. del 09.02.2016  veniva approvato il Quadro Economico
rimodulato  a seguito del ribasso d'asta;

- che in fase di realizzazione dei lavori, i Direttore dei Lavori, evidenziavano  la necessità di effettuare
sull'intera struttura, indagini e sondaggi, al fine di rilevare l'effettivo stato  di degrado delle strutture e porre
in essere specifici interventi di risanamento e ottimizzazione delle stesse;

- che l'intervento veniva effettuato  dalla Ditta MBS - EMMEBI SALENTO, con sede in Surbo - Viale
Francia, 16, specializzata nel Settore;

- che per effettuare il suddetto intervento, veniva disposta sospensione dei lavori in data 29.07.2016, giusta
verbale in pari data, trasmesso con nota della D.L. e acquisito al protocollo al n. 8261;

- che i lavori  rimanevano sospesi per giorni 97 (novantasette)  per rendere possibili le prove di carico  e i
sondaggi e di  ulteriori 60 (sessanta) giorni per la redazione di Perizia suppletiva e di variante;

- che con propria determinazione 201/623/Reg. Gen,  del 27.10.2016, veniva approvata  la perizia di variante
ai sensi dell'art.149 del D.Lgs 50/2016 106, c.1, lett. c), redatta dalla Direzione dei Lavori:  Arch. Angelo
COLLETTA e Ing. Giovanni Paolo MIGLIETTA, dell'importo  di € 36.835,81,  al netto del ribasso d’asta
offerto in sede di gara, oltre IVA al 10% e pertanto il tempo utile per dare ultimati i lavori, in virtù della

variante e per le particolari condizioni operative, già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto in giorni 226
(duecentoventisei) veniva aumentato di ulteriori 60 (sessanta) giorni,  quindi ridefinito in complessivi 286
(duecentottatasei) giorni;

- che a seguito della Perizia il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori slittava al 08/04/2017, come si
evince dal Verbale di ripresa dei lavori redatto in data 03.11.2016, trasmesso dalla D.L. con nota prot. 11983;

- che con propria determinazione n. 200/622/Reg. Gen. del 27.10.2016,  si concedeva , all’impresa  I.P.R.
COSTRUZIONI S.R.L., l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale in virtù dell’art. 26 ter del D.L.
21.06.2013 n. 69, convertito in Legge 09.08.2013  n. 98, come modificato dall'art. m8 del D.L. n. 192/2014,
convertito n. 11/2015; 
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VISTA la richiesta  pervenuta in data 22.03.2017, acquisita al protocollo generale al 3192, con la quale
l'Impresa IPR Costruzioni con il parere favorevole  da parte della Direzione Lavori, chiede la concessione di
una proroga di giorni 60 (sessanta) per l'ultimazione dei  lavori  per causa di  forza maggiore dovuta alle
cattive condizioni atmosferiche (piogge frequenti e neve del mese di dicembre-gennaio), decorrenti dalla
data del 09.04.2017,  prevista dal Verbale di ripresa di lavori 

DATO ATTO che, i sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se l’appaltatore, per causa a esso
non  imputabile,  non  è  in  grado  di  ultimare  i  lavori  nel  termine  contrattuale  di  cui  all’articolo  14  del
Capitolato Speciale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata  prima della scadenza
del termini, come previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto;

VISTI:
- il  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il  D.Lgs. 50/2016  "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE";

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto  in capo al Dirigente o Responsabile del
competente servizio/settore, ai sensi dell’art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.,

DETERMINA

1.  le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso. 

2. DI CONCEDERE, come concede, all’impresa  I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L., una proroga  di giorni 60
(sessanta)  per  l'ultimazione  dei  lavori,   per  causa  di  forza  maggiore  dovuta  alle  cattive  condizioni
atmosferiche (piogge frequenti e neve del mese di dicembre-gennaio), decorrenti dal 09.04.20174 a tutto il
07.06.2017.

PS/sp
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data  31/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data  31/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to  Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il   31/03/2017   e vi
rimarrà per   15   giorni consecutivi.

Data 31/03/2017  IL RESPONSABILE V SETTORE
F.to  ARCH. ALESSANDRA NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Li 31/03/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Arch. Alessandra NAPOLETANO
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