



## **RIEPILOGO AGGIORNAMENTO DATI**

### **CUP: B22F22000450001**

#### **Informazioni generali**

**Titolo Progetto:**

VILLETTA DEL CONVENTO E  
PIAZZA ALDO MORO\*VIA  
UMBERTO I E PIAZZA ALDO  
MORO\*SISTEMAZIONE E  
MANUTENZIONE  
STRAORDINARIA DEGLI SPAZI  
PUBBLICI: VILLETTA DEL  
CONVENTO E PIAZZA ALDO  
MORO

**Annotazioni:**

#### **Classificazioni comuni**

**Settore:**

Altre opere pubbliche

**Tipo finanziamento/Spazi  
Finanziari:**

Altre forme di finanziamento

**Generatore entrate:** N

**Tipo intesa:**

-

**Legge obiettivo:**

N



## Strumento attuativo

**Strumento attuativo:**

LB 2020\_comma 29\_contributo piccoli investimenti\_anno 2022

## Localizzazione geografica del progetto

Stato	Regione	Provincia	Comune	Cap
ITALIA	PUGLIA	LECCE	SALICE SALENTINO	

## Coordinate di georeferenziazione del progetto

Latitudine	Longitudine
17.959232929029852	40.38530226784019
17.964788076891526	40.38928201319303



## Soggetti correlati ai progetti

Denominazione	Ruolo	Rappresentante Legale
COMUNE DI SALICE SALENTINO	Realizzatore del progetto	Cosimo LEUZZI - SINDACO
COMUNE DI SALICE SALENTINO	Attuatore del progetto	Cosimo LEUZZI - SINDACO
COMUNE DI SALICE SALENTINO	Programmatore del progetto	Cosimo LEUZZI - SINDACO

## Finanziamento del progetto

Fonte	Importo	Norma	Delibera Cipe	Economie
Stato altri provvedimenti	€ 70.000,00	L n. 160 del 2019	9999/99999	S
<b>Totale:</b>	<b>70.000,00</b>			

## Impegni



Data	Tipo	Note	Importo
14/09/2022	IMPEGNO		€ 58.069,91
Totale:			<u>€ 58.069,91</u>

## Pagamenti

Data	Tipologia	Importo Causale	Codice Gestionale	Note
14/06/2023	PAGAMENTO	€ 55.172,21	Saldo	
Totale:		<u>55.172,21</u>		

## Quadro Economico

Tipologia	Voce	Importo
Prevista	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 53.358,77
Effettiva	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 6.573,04



Effettiva	a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	€ 53.072,21
Effettiva	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.100,00
Prevista	b - somme a disposizione della stazione appaltante	€ 14.541,23
Prevista	a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.100,00
Effettiva	Altro	€ 8.254,75

## Economie

---

## Piano dei Costi

---

## Ribassi d'asta

---



## Indicatori Core

Indicatore Core	Valore Programmato	Valore programmato aggiornato	Valore all'atto dell'impegno	Valore realizzato a conclusione	Valore della linea di riferimento
Superficie oggetto di intervento (mq)	2.200,00				

## Indicatori Istanza

---

## Anagrafica Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

CIG	Tipo procedura	Descrizione	Importo a base d'asta
ZF037BB1B1	Affidamento diretto	SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI SPAZI PUBBLICI: ?VILLETTA DEL CONVENTO E ?PIAZZA ALDO MORO? .	€ 52.790,83



## Iter Procedure di Aggiudicazione (scelta dell'offerente)

---

## Iter procedurale del progetto

Fase procedurale	Data inizio prevista	Data inizio effettiva	Data fine prevista	Data fine effettiva	Motivo scostamento step	Soggetto competente
Esecuzione Lavori	15/09/2022	15/09/2022	15/01/2023	12/05/2023	Problematiche tecniche	Arch. Lavinia MARANGIONE

## Revoche/Rinunce

---



## Sospensioni

<b>Motivo</b>	<b>Data inizio</b>	<b>Data fine prevista</b>	<b>Data fine</b>
Ritardo consegna forniture, pavimento antitrauma, giochi e tappeto erbosa, necessaria completare il ciclo dei lavori.	15/12/2022	17/01/2023	30/03/2023

## Stato Avanzamento Lavori

<b>CIG</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Data emissione</b>	<b>Importo</b>
ZF037BB1B1	1° e ultimo SAL	30/05/2023	€ 55.172,71