

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 165 del Reg.

Data 17/07/2019

N. 492 del Reg. Generale

OGGETTO

**Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna” -
Importo € 98.000,00 – CUP B29J19000030005 - GIG 7865527636
– Rimodulazione Quadro Economico – Incarico tecnico per
redazione elaborati per opere di completamento.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Premesso:

che la Giunta Comunale con deliberazione n. 10 del 24.01.2019 ha emesso “atto di indirizzo” nei confronti del Responsabile del V Settore Tecnico, competente per materia, affinché provveda a porre in essere tutti gli atti consequenziali per la realizzazione di un progetto per la riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità che contempli le indicazioni nel presente atto riportate per l'importo complessivo di €98.000,00, utilizzando il contributo ministeriale di €70.000,00 oltre al residuo del mutuo Pos. 4436003/01 di € 28.000,00, mediante devoluzione da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti;

che con propria determinazione n. 36/106/Reg. Gen. del 20.02.2019, con la quale è stato conferito incarico tecnico all'Ing. Antonio Innocente (C.F. NNCNTN74M19H708A) con studio alla Via Libertà, 83, iscritto all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Lecce al numero d'ordine 3116, per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione oltre la procedura catastale per il frazionamento occorrente, per l'intervento di **Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna. Importo € 98.000,00;**

Dato atto:

- **che** con Deliberazione di C.C. n. 5 del 11.03.2019 si è proceduto all'adozione del progetto di “Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna” in variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 16, c. 3, della L.R. 13/2001 e s.m.i.;
- **che** con Deliberazione di C.C. n. 14 dell'1.04.2019 si è proceduto all'approvazione definitiva del progetto di “Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna” in variante ai sensi dell'art. 16, c. 3, della L.R. 13/2001 e s.m.i.;

Richiamata la propria determinazione n. 89/222/Reg. Gen. del 05.04.2019, con la quale è stato approvato il Progetto per la “Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna” importo € 98.000,0, con il seguente quadro economico, che di seguito si rettifica alla Voce b.3:

A) Importo Lavori

a.1 Importo lavori a base d'asta	€ 76.258,01
a.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.525,16
Sommano	€ 77.783,17

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b.1 Iva sui lavori (10% su a.1 e a.2)	€ 7.778,32
b.2 Spese generali (Progettazione, frazionamenti, D.L., Coordinamento, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inclusa iva)	€ 10.000,00
b.3 Imprevisti e arrotondamenti	€ 2.438,51
Sommano	€ 20.216,83
Importo totale intervento	€98.000,00

si è determinato di appaltare i lavori avvalendosi della possibilità prevista dalla L. 145/2018 che contempla una deroga dal 1 gennaio al 31 dicembre 2019 alle procedure di affidamento di cui all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 così da permettere alle stazioni appaltanti di affidare i lavori di importo compreso tra 40.000 e 150.000 mila euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti di tre operatori economici con il quale criterio di aggiudicazione dell'appalto, ai sensi dell'art 95 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i il criterio del minor prezzo;

che il tempo utile per la presentazione delle offerte sulla Piattaforma «**TuttoGare**», veniva fissato alle ore 12,00 del 15.04.2019;

Richiamata la propria determinazione n. 99/248/Reg. Gen. del 19.04.2019, con la quale:

- **si è proceduto all'approvazione del** Verbale delle operazioni di gara della procedura negoziata ai sensi dell'art 36 c.2 del Dl.gs 50/2016 prevista dalla L.145/2018, tramite procedura di gara sulla piattaforma telematica denominata «TuttoGare», per l'affidamento dei lavori di "Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna - Importo Progetto € 98.000,00 - CUP **B29J19000030005**;
- **sono stati aggiudicati** i lavori di "**Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna** alla ditta I.P.R. COSTRUZIONI S.R.L (C.F. e P.IVA 03339080750), con sede alla Via Milano n. 8 – 73015 Salice Salentino con l'offerta percentuale del 15,10% sull'importo a base d'aste di € 76.258,01, per un importo netto di €. 64.743,05, oltre agli oneri della sicurezza pari ad € 1.525,16, oltre IVA al 10%, pari ad € 6.626,82, quindi complessivamente pari ad € 72.895,03.

Ritenuto di dover rimodulare il quadro economico a seguito del ribasso d'asta, come di seguito riportato:

A) Importo Lavori

a.1 Importo lavori a seguito del ribasso del 15,10	€ 64.743,05
a.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>1.525,16</u>
Sommano	€ 66.268,21

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

b.1 Iva sui lavori (10% su a.1 e a.2)	€ 6.626,82
b.2 Spese generali (Progettazione, frazionamenti, DDLL, Coordinamento, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inclusa iva)	€ 10.000,00
b.3 Imprevisti e arrotondamenti	€ <u>2.438,51</u>
Sommano	€ 19.065,33
ECONOMIE	€ 12.666,46
Importo totale intervento	€98.000,00

Visto il Contratto n. 1624 di Rep del 20.06.2019 in corso di registrazione;

Visto il Verbale di sospensione dei lavori n. 1 in data 13.06.2019, prot. 6870, per sopravvenuti guasti ad attrezzature di cantiere;

Vista la comunicazione del Direttore dei Lavori in data 15.06.2019, acquisita al protocollo generale del Comune il 17.06.2019 al n. 6938, con la quale comunica che nel corso dell'esecuzione dei lavori si sono riscontrate, in vari punti dell'abitato, situazioni di pericolo per il transito sia pedonale che carrabile, non previste nel progetto;

Visto il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d'asta, dal quale si evince una disponibilità pari ad € 15.104,97 riveniente dalla voce imprevisti e dalle economie di gara;

Accertate, a seguito di sopralluogo congiunto tra A.C., R.U.P e D.L., le criticità così come evidenziate dalla D.L. con la citata nota, nelle seguenti vie:

- Via De Gasperi (tra Via Carmiano e Via Amendola) – Rifacimento parte della fascia centrale con annesso marciapiede;

- Via Roma – Rifacimento manto stradale incrocio con Firenze;
- Via M. Cristina di Savoia - Rifacimento manto stradale incrocio con Via Fontana;
- Viale Puglia - Rifacimento parte della fascia centrale;
- Piazza Fitto – Messa in sicurezza aiuola;
- Via Part. S. Martina – Ripristino avvallamento parte della fascia centrale;
- Via Cairoli e Via Bellini – ricostruzione angoli marciapiedi;

Acquisita la volontà dell'Amministrazione ad effettuare i suddetti interventi;

Ritenuto di dare mandato all'Ing. Antonio INNOCENTE, già incaricato con propria determinazione n. 36/106/Reg. Gen. del 20.02.2019, per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione oltre la procedura catastale per il frazionamento occorrente per la realizzazione dell'intervento di cui trattasi, di predisporre gli elaborati necessari per le opere sopra riportate e per l'importo disponibile di € 15.104,97;

Dato atto che l'intervento di complessi € 98.000,00, è finanziato:

per € 70.000,00 con le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno - Int. 2.02.01.09.012/1005/3035, del corrente bilancio;

per € 28.000, con il residuo del mutuo Pos. 4436003/01, mediante devoluzione concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti spa 2.02.01.09.012-10.05/3037 "Utilizzo devoluzione residuo mutuo Cassa Depositi e Prestiti s.p.a." del corrente bilancio;

Vista la Deliberazione di G.C. n. 17 dell'1.02.2010 che conferisce le attribuzioni in materia di "Lavori Pubblici" al V Settore Tecnico;

Visto il "Decreto di Nomina di Responsabile del Servizio nell'Ambito del V Settore" a firma del Sindaco Antonio Rosato, Prot. Gen. n. 5852 del 23.05.2019;

Visto l'art. 147 bis D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull'ordinamento delle autonomie locali;

Visto che sussiste la competenza all'emissione del presente atto in capo al Dirigente o Responsabile del competente servizio/settore, ai sensi dell'art. 107, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il che il CUP relativo al Progetto è il seguente: **B29J19000030005**;

Visto il CIG **7865527636**

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U. sull'Ordinamento delle Autonomie Locali;

Visto il D.Lgs. 50/2010;

Visto il DPR 207/2016 per quanto ancora applicabile,

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di seguito si intende integralmente richiamata, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 e smi.

1) **Di rimodulare** il quadro economico dei lavori di “Riqualificazione urbanistica di alcuni tratti di viabilità interna - Importo Progetto € 98.000,00”, a seguito del ribasso d’asta, come di seguito riportato:

A) Importo Lavori	
a.1 Importo lavori a seguito del ribasso del 15,10	€ 64.743,05
a.2 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>1.525,16</u>
Sommano	€ 66.268,21
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione	
b.1 Iva sui lavori (10% su a.1 e a.2)	€ 6.626,82
b.2 Spese generali (Progettazione, frazionamenti, D.L., Coordinamento, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inclusa iva)	€ 10.000,00
b.3 Imprevisti e arrotondamenti	€ <u>2.438,51</u>
Sommano	€ 19.065,33
ECONOMIE	€ 12.666,46
Importo totale intervento	€98.000,00

2) Di prendere atto:

del quadro economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta, come sopra riportato, dal quale si evince una disponibilità pari ad € 15.104,97, riveniente dalla voce imprevisti e dalle economie di gara;

della volontà dell’A.C. di utilizzare le suddette risorse per interventi volti a risolvere criticità riscontrate dalla D.L. in corso di esecuzione dei lavori.

3) **Di dare** mandato all’Ing. Antonio INNOCENTE, già incaricato con propria determinazione n. 36/106/Reg. Gen. del 20.02.2019, per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di esecuzione, oltre la procedura catastale per il frazionamento occorrente per la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, di predisporre gli elaborati necessari per le opere sopra riportate e per l’importo disponibile di € 15.104,97.

3) Di dare atto:

che alla spesa di € 15.104,97 si fa fronte con il residuo del mutuo Pos. 4436003/01, mediante devoluzione già concessa dalla Cassa Depositi e Prestiti spa - 2.02.01.09.012-10.05/3037 “Utilizzo devoluzione residuo mutuo Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.” del corrente bilancio.

che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Alessandra NAPOLETANO, Responsabile del V Settore – Area Tecnica.

4) **Di trasmettere** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. .

Ps/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 17/07/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 17/07/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 17/07/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 17/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 17/07/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 17/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO