

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE III - LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - PATRIMONIO -
URBANISTICA - AMBIENTE - SUAP**

N. 311 del Reg.

Data 30/12/2019

N. 893 del Reg. Generale

OGGETTO

**POR PUGLIA 20147-2020-Asse IX -Azione 9.10
“Ristrutturazione di un fabbricato esistente (adibito attualmente a
mercato coperto comunale), da destinare a Centro sociale
polivalente per anziani' - Importo Progetto € 585.000,00 - CUP
B21B16000030006 - CIG 7379434594 – Approvazione 1° SAL e
Liquidazione Certificato di pagamento n. 1.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Premesso:

che con Delibera di Giunta Comunale n. 35 del 31.03.2016 veniva approvato il Progetto Definitivo per la “Ristrutturazione di un fabbricato esistente da destinare a Centro aperto polivalente per anziani” dell’importo complessivo pari ad € 585.000,00, redatto dall’Arch. Alessandra Napoletano n. 903 Ordine degli Architetti P.P. e C della Provincia di Lecce;

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 22.03.2016 veniva conferito incarico di responsabile del Procedimento all’Ing. Gianluigi Rizzo;

che con nota del 01.06.2016 la Regione Puglia comunicava che a seguito della sopravvenuta legislazione sui lavori pubblici ovvero del D.Lgs 50 del 18.05.2016, sarebbero stati ammessi a finanziamento unicamente i progetti di livello esecutivo;

che con Determinazione del Responsabile del V Settore n. 224/683/Reg. Gen. del 23.11.2016, veniva approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di **“Ristrutturazione di un fabbricato esistente (adibito attualmente a mercato coperto comunale), da destinare a Centro sociale polivalente per anziani” Importo € 585.000,00**, redatto dall’arch. Alessandra Napoletano (n. 903 Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce);

che con Deliberazione di G.C. n. 41 del 01.03.2018, veniva revocato l’incarico di RUP all’Ing. Gianluigi RIZZO e nominata Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016, l’Arch. Alessandra Napoletano, Capo Settore dell’Ufficio Tecnico del Comune di Salice Salentino e progettista dell’intervento di cui trattasi;

che con propria determinazione n. 53/155/Reg. Gen. del 15.03.2018, veniva conferito incarico professionale per la Direzione Lavori all’Arch. Giuseppe Russetti, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce al numero d’ordine 502, CF RSSGPP60C19M187L, con Studio Professionale in Zollino, Viale Italia, 128 – P.IVA 0207016075 e al Geom. Maurizio Scandone, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Lecce al n 2969, C.F.SCNMRZ61P22H708S, con studio a Salice Salentino in via Pietro Nenni n. 1 - P.IVA 03193850751, il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori inerenti l’intervento di “Ristrutturazione di un fabbricato esistente da adibire a Centro Sociale polivalente per anziani”;

che l’incarico veniva formalizzato con Disciplinare di incarico Professionale n. 196/ Reg. Contratti del 19.04.2018 – Prot. 4846 del 19.04.2018;

che con propria determinazione n°221/614/Reg. Gen. del 26.10.2018, a seguito di procedura di gara espletata dalla CUC – presso la sede dell’Unione dei Comuni del Nord Salento con sede in Campi Salentina, e a conclusione dell’esame di offerta anomala con esito negativo, sono stati aggiudicati i lavori di “Ristrutturazione di un fabbricato esistente (adibito attualmente a mercato coperto comunale), da destinare a Centro sociale polivalente per anziani” - Importo Progetto € 585.000,00 - CUP B21B16000030006 - CIG 7379434594, alla Ditta SOLEEDIL GROUP s.r.l. classificatasi al 2° posto nella graduatoria con il punteggio pari a 87,55/100 e con l’offerta economica del 2,942% sull’importo a base d’asta di € 385.000,00, corrispondente ad un prezzo pari ad € 373.673,30, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 15.000,00, oltre I.V.A. al 10%, in uno € 427.540,63;

visto il Disciplinare regolante i rapporti con la Regione Puglia sottoscritto in data 14.12.2017;

preso atto che l’intervento è inserito nel “*Programma Triennale delle Opere e dei Lavori Pubblici 2018/2020 e l’Elenco Annuale dei Lavori da realizzare nell’anno 2018*”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 19.04.2018;

visto il D.Lgs. n. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

dato atto che:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: **7379434594**;
- il Codice Unico Progetto (CUP) è: **B21B1600030006**;
- il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l'arch. Alessandra Napoletano , Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salice Salentino, individuato con atto di Giunta n. 78 del 06.07.2017.

dato atto che l'opera è finanziata con fondi POR PUGLIA 2014-2020 - Asse IX – Azione 9.10 - risorse messe a disposizione dall'APQ “Benessere e Salute” a valere su FSC 2007-2013 (Del. CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012);

visto il contratto n. 1621 di Rep. del 14.01.2019, registrato a Lecce il 25.01.2019 al n. 21 Serie 1^ mod. 263 “Atti Pubblici”;

vista la propria determinazione n. 29795/Reg. Gen. del 13.02.2019, con la quale è stato rimodulato il Quadro economico a seguito del ribasso d'asta;

richiamata la propria determinazione n. 136/371/Reg. Gen. del 04.06.2019, con la quale è stato assunto impegno di spesa a seguito dell'aggiudicazione sull'intervento 2.02.01.09.002-12.03/3008 "Adeguamento Mercato Coperto a Centro Polivalente per anziani" del corrente bilancio;

visto che i lavori sono stati consegnati il 01.04.2019, giusto processo verbale di consegna parziale in data 01.04.2019, prot. 3807 ed hanno avuto concreto inizio in data 05.04.2019, giusto verbale in pari data prot. 3962;

richiamata la propria determinazione n. 190/561/Reg. Gen. del 26.08.2019, con la quale si è proceduto alla liquidazione all'impresa SOLE.DIL GROUP s.r.l. C.F. e P. IVA 04319720753, con sede in Via Del Mare, 5 - MATINO (LE), aggiudicataria dei lavori di “Ristrutturazione di un fabbricato esistente (adibito attualmente a mercato coperto comunale), da destinare a Centro sociale polivalente per anziani”, giusto contratto n. 1621 di Rep. del 14.01.2019, registrato a Lecce il 25.01.2019 al n. 21 Serie 1^ mod. 263 “Atti Pubblici”, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 85.508,13, oltre IVA al 10% di € 7.773,47, in uno € 85.508,13.

visto il D.Lgs. 50/2016 che al comma 18 dell'articolo 35 rubricato “*Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia*”;

visto il “*Durc on line*” - numero protocollo INAIL 19047556, data richiesta 08.11.2019 – scadenza validità 07.03.2020, attestante che la Società SOLE.DIL GROUP s.r.l., C.F. 04319720753, Via Del Mare, 5 – 73046 Matino (LE) -, risulta regolare nei confronti di INAIL, INPS, CNCE;

visto il 1° Stato di avanzamento lavori a tutto il 9.12.2019, presentato dalla D.L. in data 11.12.2019, acquisito al protocollo del Comune al n. 16329, dell'importo di € 100.715,87;

visto il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1, redatto dal RUP in data

17.12.2019, dell'importo di € 80.000,00, oltre I.VA. al 10% per € 8.000,00, in uno complessivamente pari ad € 88.000,00;

Ritenuto di dover provvedere in merito:

- **approvando 1° Stato di Avanzamento Lavori** a tutto il 9.12.2019, relativo all'intervento di "Ristrutturazione di un fabbricato esistente (adibito attualmente a mercato coperto comunale), da destinare a Centro sociale polivalente per anziani", presentato dalla D.L. in data 11.12.2019, acquisito al protocollo del Comune al n. 16329, dell'importo di € 100.715,87;
- **approvando** il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1, redatto dal RUP in data 17.12.2019, dell'importo di € 80.000,00, oltre I.VA. al 10% per € 8.000,00, in uno complessivamente pari ad € 88.000,00;
- **liquidando** all'impresa SOLEEDIL GROUP s.r.l. C.F. e P. IVA 04319720753, con sede in Via Del Mare, 5 - MATINO (LE), aggiudicataria dei lavori di "Ristrutturazione di un fabbricato esistente (adibito attualmente a mercato coperto comunale), da destinare a Centro sociale polivalente per anziani", giusto contratto n. 1621 di Rep. del 14.01.2019, registrato a Lecce il 25.01.2019 al n. 21 Serie 1^ mod. 263 "Atti Pubblici", la complessiva somma di € 80.000,00, oltre I.VA. al 10% per € 8.000,00, in uno complessivamente pari ad € 88.000,00;
- **procedendo** al pagamento di un acconto sul 1° Certificato di pagamento pari ad € 60.741,87, iva al 10% compresa, previo presentazione di regolare fattura da parte della Ditta all'impresa SOLEEDIL GROUP s.r.l. C.F. e P. IVA 04319720753, ad avvenuto accredito della quota di finanziamento da parte della Regione Puglia;
- **riservandosi** di effettuare il pagamento del saldo pari ad € 27.258,13, previo accredito della quota di finanziamento da parte della Regione Puglia - Servizio Inclusione Sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alla povertà - Via G. Gentile, 52 - Bari, previo presentazione di regolare fattura, con espresso riferimento al presente atto;
- **imputando** l'onere della spesa complessiva ammontante ad € 80.000,00, oltre I.VA. al 10% per € 8.000,00, in uno complessivamente pari ad € 88.000,00, sull'intervento 2.02.01.09.002-12.03/3008 "Adeguamento Mercato Coperto a Centro Polivalente per anziani" del corrente bilancio;

Visto il Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del 5° Settore a firma del Sindaco Pro-Tempore. datato 23.05.2019, prot. nr. 5852;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 26.09.2019, con la quale è stato soppresso il Settore Servizi Sociali accorpandolo al I Settore e, conseguentemente, è stata modificata la struttura organizzativa dell'Ente, denominando il V Settore "**Settore III "Lavori pubblici – Manutenzione patrimonio – Urbanistica – Ambiente – SUAP"**";

attesa la propria competenza ai sensi:

- dell'art. 32 comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016;
- del D.Lgs. n. 56/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016";
- del DPR n. 207/2010 nella parte ancora vigente;
- del D.Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Tutto ciò premesso, visto e considerato, *per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate.*

- 1) **Di approvare** il 1° Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 9.12.2019, relativo all'intervento di "Ristrutturazione di un fabbricato esistente (adibito attualmente a mercato coperto comunale), da destinare a Centro sociale polivalente per anziani", presentato dalla D.L. in data 11.12.2019, acquisito al protocollo del Comune al n. 16329, dell'importo di € 100.715,87.
- 2) **Di approvare** il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1, redatto dal RUP in data 17.12.2019, dell'importo di € 80.000,00, oltre I.VA. al 10% per € 8.000,00, in uno complessivamente pari ad € 88.000,00.
- 3) **Di liquidare** all'impresa SOLE.DIL GROUP s.r.l. C.F. e P. IVA 04319720753, con sede in Via Del Mare, 5 - MATINO (LE), aggiudicataria dei lavori di "Ristrutturazione di un fabbricato esistente (adibito attualmente a mercato coperto comunale), da destinare a Centro sociale polivalente per anziani", giusto contratto n. 1621 di Rep. del 14.01.2019, registrato a Lecce il 25.01.2019 al n. 21 Serie 1^ mod. 263 "Atti Pubblici", la complessiva somma di € 80.000,00, oltre I.VA. al 10% per € 8.000,00, in uno complessivamente pari ad € 88.000,00.
- 4) **Di procedere** al pagamento di un acconto sul 1° Certificato di pagamento pari ad € 60.741,87, iva al 10% compresa, previo presentazione di regolare fattura da parte della Ditta all'impresa SOLE.DIL GROUP s.r.l. C.F. e P. IVA 04319720753, ad avvenuto accredito della quota di finanziamento da parte della Regione Puglia.
- 5) **Di riservarsi** di effettuare il pagamento del saldo pari ad € 27.258,13, previo accredito della quota di finanziamento da parte della Regione Puglia - Servizio Inclusione Sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alla povertà - Via G. Gentile, 52 - Bari, previo presentazione di regolare fattura, con espresso riferimento al presente atto.
- 6) **Di imputare** la spesa complessiva di € 88.000,00, iva al 10% compresa, sull'intervento 2.02.01.09.002-12.03/3008 "Adeguamento Mercato Coperto a Centro Polivalente per anziani" del corrente bilancio.

4) **Di dare atto che:**

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: **7379434594**;
- il Codice Unico Progetto (CUP) è: **B21B16000030006**;
- il Responsabile del Procedimento Amministrativo è l'arch. Alessandra Napoletano, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Salice Salentino, individuato con atto di Giunta n. 78 del 06.07.2017.

5) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

6) **Di trasmettere** altresì il presente atto alla Regione Puglia Servizio Inclusione Sociale attiva, accessibilità dei servizi sociali e contrasto alla povertà - Via G. Gentile, 52 - Bari.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 30/12/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 30/12/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 30/12/2019	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 30/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 30/12/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 30/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO