

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 41 del Reg.

Data 08/03/2016

N. 141 del Reg. Generale

OGGETTO

Intervento di 'Completamento Funzionale della riqualificazione urbanistica dell'area centrale prospiciente Piazza Plebiscito' - Importo Progetto € 58.053,25 - Rimodulazione Quadro Economico.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comune n. 71 del 18/06/2015, con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo di Completamento Funzionale della riqualificazione urbanistica dell'area centrale prospiciente Piazza Plebiscito, redatto dall' Arch. Alessandra Napoletano e dall'arch. Diego Perrone, con il supporto dell'Ing. Fernando Tondo, acquisito il 17/12/2014 con nota Prot. 14837, riportante il seguente Q.E.:

A) Importo lavori a misura e Oneri Sicurezza:	
a.1 - Importo lavori di Completamento	€. 47.652,59
a.2 - Oneri sicurezza compresi nella stima	€. 585,76
Lavori a base d'appalto	€. 47.066,83
Ribasso di aggiudicazione del 31,851%.....	€. 14.991,26
Sommano	€. 32.075,57
a.2 - Oneri sicurezza compresi nella stima	€. 585,76
a.2.2 - Oneri aggiuntivi sicurezza	€. 862,52
(Totale oneri sicurezza €. 1.448,28)	
Sommano lavori e oneri sicurezza al netto del ribasso	€. 33.523,85
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
b.1 - Incentivo ex art. 92,c.5,D.Lgs163/06 e s.m.i. (il 2% Imp. lav. base d'asta).....	€. 970,30
b.2 - Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità lavori, sic. in fase di progettaz. ed eseguz.....	€. 9.000,00
b.3 - Oneri previdenziali:	
b.3.1 INPS il 4% di b.2	€. 360,00
b.3.2 CNPAIA il 4% su (b.2 + b.3.1)	€. 374,40
b.4 - I.V.A. 10% su Lavori e Oneri	€. 3.352,39
b.5 - I.V.A. 22% su (b.2+b.3.1+b.3.2)	€. 2.141,57
b.6 – Somme residue a disposizione	€. 8.330,74
In uno	€. 24.529,40

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO DI COMPLETAMENTO €. 58.053,25

VISTO il CUP (Codice Unico di Progetto): B26G15002420004;

DATO ATTO che, giusta nota della Cassa Depositi e Prestiti del 15.02.2016 - Prot. 4446/2016, occorre rimodulare il Quadro Economico al fine di dettagliare la destinazione della somma di € 8.330,74, prevista nel Quadro Economico per somme residue a disposizione, come di seguito riportato:

A) Importo lavori a misura e Oneri Sicurezza:	
a.1 - Importo lavori di Completamento	€. 47.652,59
a.2 - Oneri sicurezza compresi nella stima	€. 585,76
Lavori a base d'appalto	€. 47.066,83
Ribasso di aggiudicazione del 31,851%.....	€. 14.991,26
Sommano	€. 32.075,57
a.2 - Oneri sicurezza compresi nella stima	€. 585,76
a.2.2 - Oneri aggiuntivi sicurezza	€. 862,52
(Totale oneri sicurezza €. 1.448,28)	
Sommano lavori e oneri sicurezza al netto del ribasso	€. 33.523,85
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:	
b.1 - Incentivo ex art. 92,c.5,D.Lgs163/06 e s.m.i. (il 2% Imp. lav. base d'asta).....	€. 970,30
b.2 - Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità lavori, sic. in fase di progettaz. ed eseguz.....	€. 9.000,00
b.3 - Oneri previdenziali:	
b.3.1 INPS il 4% di b.2	€. 360,00
b.3.2 CNPAIA il 4% su (b.2 + b.3.1)	€. 374,40
b.4 - I.V.A. 10% su Lavori e Oneri	€. 3.352,39

b.5 - I.V.A. 22% su (b.2+b.3.1+b.3.2)	€. 2.141,57
b.6 – imprevisti	€. 3.352,38
b.7 - lavori in economia	€. 4.978,36
In uno	€. 24.529,40

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO DI COMPLETAMENTO € 58.053,25

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione del Quadro Economico rimodulato come sopra,

D E T E R M I N A

1) **DIAPPROVARE**, per i motivi di cui in premessa, il Quadro Economico Rimodulato relativo al Progetto Esecutivo di Completamento Funzionale della riqualificazione urbanistica dell'area centrale prospiciente Piazza Plebiscito - Importo € 58.053,25, come di seguito riportato:

A) Importo lavori a misura e Oneri Sicurezza:

a.1 - Importo lavori di Completamento	€. 47.652,59
a.2 - Oneri sicurezza compresi nella stima	€. 585,76
Lavori a base d'appalto	€. 47.066,83
Ribasso di aggiudicazione del 31,851%.....	€. 14.991,26
Sommano	€. 32.075,57
a.2 - Oneri sicurezza compresi nella stima	€. 585,76
a.2.2 - Oneri aggiuntivi sicurezza	€. 862,52

(Totale oneri sicurezza € 1.448,28)

Sommano lavori e oneri sicurezza al netto del ribasso € 33.523,85

B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:

b.1 - Incentivo ex art. 92,c.5,D.Lgs163/06 e s.m.i. (il 2% Imp. lav. base d'asta).....	€. 970,30
b.2 - Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità lavori, sic. in fase di progettaz. ed esecuz.....	€. 9.000,00
b.3 - Oneri previdenziali:	
b.3.1 INPS il 4% di b.2	€. 360,00
b.3.2 CNPAIA il 4% su (b.2 + b.3.1)	€. 374,40
b.4 - I.V.A. 10% su Lavori e Oneri	€. 3.352,39
b.5 - I.V.A. 22% su (b.2+b.3.1+b.3.2)	€. 2.141,57
b.6 – imprevisti	€. 3.352,38
b.7 - lavori in economia	€. 4.978,36
In uno	€. 24.529,40

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO DI COMPLETAMENTO € 58.053,25

2) **DI TRASMETTERE** il presente atto alla Cassa Depositi e Prestiti per i provvedimenti di competenza.

PS/sp

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)

Data 08/03/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA
CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 08/03/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO**
f.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)

Data 08/03/2016

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
f.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 08/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 237 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 08/03/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 08/03/2016

IL MESSO COMUNALE
F.to Cosimo PERRONE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. ANTONIO PERRONE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

