

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

5° SETTORE - TECNICO

N. 34 del Reg.

Data 08/03/2013

N. 143 del Reg. Generale

OGGETTO

PO FESR 2007/2013 – “Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P.comunale” – Importo Progetto €. 1.500.000,00” – CUP B23F09000450006 – CIG ZBB048AEC1 -Liquidazione 2° acconto competenze professionali per D.L. e sicurezza in fase di esecuzione.

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 149 del 25/10/2012, sono stati individuati gli interventi del bilancio di previsione affidati a ciascun responsabile di servizio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Bando predisposto dal Responsabile Unico del Procedimento, per “l’affidamento dei lavori relativi al *“Completamento, ammodernamento e rifunionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale”*, dell’importo complessivo di € 1.500.000,00, mediante procedura aperta e scelta del contraente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e approvato con Determina del responsabile del servizio n. 167/789/REG. Gen. in data 29.11.2011;

VISTO che a seguito di esperimento della predetta, con Determina del Responsabile del Servizio n.42/157 del 14.03.2012 venivano aggiudicati i lavori alla Ditta Rizzo Costruzioni s.a.s di Giampiero Rizzo & C - P. I.V.A. e C.F. 02577590751, con il ribasso percentuale pari a 10,20% sull’importo a base d’asta di €.891.390,39 oltre oneri per la sicurezza diretti ed indiretti di €23.872,98 oltre il costo per l’incidenza della manodopera pari a €290.678,43;

VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio 67/236/Reg. Gen. del 18/04/2012 con la quale si procedeva alla Rimodulazione del Quadro Economico a seguito del ribasso d’asta;

DATO ATTO che con la suddetta Determinazione n. 67/236 del 18/04/2012 si procedeva altresì, prima dell’effettivo inizio dei lavori, come prevede l’art. 130 del D.Lgs 163/2006, alla istituzione dell’Ufficio di Direzione Lavori, affidando l’incarico di *“Direttore dei Lavori e Coordinatore in fase di Esecuzione”* dei lavori di cui trattasi, all’arch. Davide Pompilio Chetta, da Trepuzzi, Professionista associato dello Studio IdeA, che presenta tutti i requisiti e le attrezzature necessarie per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi e che ha già collaborato nella stesura degli elaborati tecnici del progetto di cui trattasi con i progettisti, Arch. Alessandra Napoletano e Arch. Diego Perrone, e incarico di *“Direttore Operativo”* al Geom. Maurizio Scandone che ha già collaborato con il Comune di Salice Salentino nella predisposizione di tutti i frazionamenti riguardanti la zona PIP comunale;

VISTO il Disciplinare d’incarico N. 07 del 20.04.2012 del Registro V Settore - Prot. Gen. 505, sottoscritto dalle parti;

VISTA la Determinazione Responsabile del Servizio n. 95/380/Reg. Gen. del 21/06/2012, con la quale si è proceduto alla rettifica del Q.E. rimodulato ed approvato con precedente determinazione n. 67/236/reg. gen del 18.04.2012;

VISTO il contratto d’appalto n. 1570 di Rep. in data 15.06.2012, registrato a Lecce il 05/07/2012 al n. 540 – Serie 1^ - Mod. 263 – Atti Pubblici;

DATO ATTO che:

in data 21.06.2012 sono stati consegnati i lavori di cui sopra, giusto Processo Verbale di Consegna;

in data 25.06.2012 è stato redatto il Certificato di Effettivo Inizio dei Lavori regolarmente sottoscritto dalle parti;

VISTO il Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e Comune di Salice Salentino sottoscritto in data 18.7.2011;

DATO ATTO che l’opera è finanziata al 100% con fondi della Regione Puglia PO FERS 2007-2013 – Programma Pluriennale di attuazione periodo 2007-2010;

VISTA la Determinazione del Responsabile del V Settore n. 116/446/Reg. Gen. del 29/08/2012 con la quale è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25.07.2012 dell’importo netto di € 235.519,21, e liquidato il Certificato di Pagamento della Rata N. 1 dell’importo di € 234.341,61, oltre oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.;

VISTA la Determinazione del Responsabile del V Settore n. 143/522/Reg. Gen. del 05/10/2012, con la quale è stato approvato il 2° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21.09.2012 dell’importo

netto di € 445.609,71, redatto dal D.L. e presentato in data 27.09.2012, acquisito al Protocollo Generale al n. 11464 in pari data in pari data e la liquidazione del Certificato di Pagamento della Rata N. 2 dell'importo di € 209.040,05, oltre IVA;

VISTA la Determinazione n. 198/710/Reg. Gen. del 21/12/2013, con la quale è stato approvato e la liquidazione del il 3° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25/10/2012 dell'importo netto di € 636.275,22, redatto dal D.L. e presentato in data 29/11/2012, acquisito al Protocollo Generale al n. 14220 in pari data e la liquidazione del Certificato di Pagamento n.3 della terza rata dell'importo di € 189.712,18, oltre IVA;

VISTA la Determinazione del Responsabile del V Settore n. 29/132/Reg. Gen. del 05/03/2013, con la quale è stato approvato il 4° Stato di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 25/01/2013 dell'importo netto di € 818.512,74, redatto dal D.L. e presentato in data 25/01/2013, acquisito al Protocollo Generale in data 28/01/2013 al n. 1284 e la liquidazione del Certificato di Pagamento n.4 della quarta rata dell'importo di € 181.326,34, oltre IVA;

VISTA la fattura n. A8 del 04/03/2013, acquisita al protocollo generale del comune al n. 2988 in data 05/03/2013, presentata dall'arch. Davide Pompilio Chetta, Professionista associato dello Studio IdeA, per competenze professionali relative al 2° acconto per D.L. e sicurezza in fase di esecuzione, come appresso riportata:

• Imponibile	€ 7.000,00
• Contributo Cassa Prev. 4% su € 7.000,00	€ 280,00
Sommano	€ 7.280,00
• I.V.A. 21%	€ 1.528,80
• TOTALE	€ 8.808,80
• Ritenuta d'acconto 20% su € 7.000,00	€ -1.400,00
• Netto da pagare	€ 7.408,80

VISTI i seguenti dati come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- **CUP (Codice Unico di Progetto): B23F09000450006;**
- **C.I.G.: ZBB048AEC1;**
- **P. I.V.A. Arch. Davide Pompilio CHETTA – professionista associato dello Studio IdeA: 03803800758;**
- **IBAN: IT90 Q010 1080 1006 2501 7725 118;**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: CHETTA Davide Pompilio;**
- **C.F. CHTDDP69C05H119T;**

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i;
- il Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010,

RITENUTO di provvedere alla liquidazione per le competenze spettanti;

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI LIQUIDARE, per quanto in premessa esposto, al sotto-notato tecnico le competenze professionali relative al 2° acconto per D.L. e sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di *“Completamento, ammodernamento e rifunzionalizzazione delle infrastrutture primarie esistenti connesse alle imprese insediate nella zona P.I.P. comunale”*, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00, come di seguito

distinto:

Arch. Davide Pompilio CHETTA – professionista associato dello Studio IdeA - Fattura n. A8 del 04/03/2013:

• Imponibile	€ 7.000,00
• Contributo Cassa Prev. 4% su € 7.000,00	€ <u>280,00</u>
Somma	€ 7.280,00
• I.V.A. 21%	€ <u>1.528,80</u>
• TOTALE	€ 8.808,80
• Ritenuta d'acconto 20% su € 7.000,00	€ <u>-1.400,00</u>
• Netto da pagare	€ 7.408,80

3. DI RIPORTARE di seguito i seguenti dati come previsto dall'art. 11, L. 16.01.2003, n.3 ed ex art. 3 Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n. 187:

- **CUP (Codice Unico di Progetto): B23F09000450006;**
- **C.I.G.: ZBB048AEC1;**
- **P. I.V.A. Arch. Davide Pompilio CHETTA – professionista associato dello Studio IdeA: 03803800758;**
- **IBAN: IT90 Q010 1080 1006 2501 7725 118;**
- **Nominativo del Responsabile ad operare sul conto: CHETTA Davide Pompilio;**
- **C.F. CHTDDP69C05I119T.**

4. DI PORRE l'onere della spesa ammontane a complessivi € **8.808,80** sull'intervento 2-09-01-01/2882 "Completamento e rifunionalizzazione delle infrastrutture in Zona P.I.P." RR.PP. del corrente bilancio in corso di formazione.

5. DI TRASMETTERE il presente atto alla Regione Puglia – Ufficio Infrastrutture - Aree Industriali e Aree Produttive - Corso Sonnino, 177 - 70121 – BARI, per gli adempimenti di competenza.

SP/ps

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

(Art. 151, comma 4, D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267)

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**
Dr. Antonio PERRONE

Data 08/03/2013

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 11/03/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Alessandra NAPOLETANO

N. 267 del Reg.

La presente determinazione viene pubblicata sul Sito Istituzionale il 11/03/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data 11/03/2013

IL MESSO COMUNALE
Cosimo PERRONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Domenico CACCIATORE
