
COMUNE  DI  SALICE  SALENTINO 
 

 

SETTORE  V 

ASSETTO  DEL  TERRITORIO – URBANISTICA – LAVORI  PUBBLICI 

EDILIZIA  PUBBLICA – P.I.P. – ATTIVITA’  ECONOMICHE – POLITICHE 

COMUNITARIE 

CONSERVAZIONE  PATRIMONIO – SERVIZI  TECNICI  MANUTENTIVI 

(Sportello per i contratti) 

 
 
Lavori: “Riqualificazione urbanistica dell’area centrale prospiciente piazza Plebiscito” in Salice 
Salentino – I Lotto funzionale - Importo complessivo del Progetto € 600.000,00. 
 

Impresa: Trio Costruzioni S.r.l. – via Umberto I, n.4, Surbo (Le). 
 

 
ATTO DI SOTTOMISSIONE CON VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI 

(Art. 163 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207) 
 

 

PREMESSO:  
- che con Delibera di Giunta Comunale n.180 del 22.11.2010 veniva approvato il Progetto Definitivo – 

Esecutivo relativo ai “ Lavori di riqualificazione urbanistica dell’area centrale prospiciente piazza 
Plebiscito – I Lotto Funzionale” dell’importo complessivo pari ad € 600.000,00, redatto dall’arch. 
Napoletano Alessandra – n.907 Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Lecce e dall’arch. 
Perrone Diego – n.107 Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Lecce, con il supporto esterno 
al R.U.P. dell’ing. Tondo Fernando – n.1119 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, presentato 
in data 01.10.2010 con Prot. Gen. n.12570; 

- che l’intervento è stato inserito nel “Programma triennale delle Opere e Lavori Pubblici 2010/2012 – 
Elenco Annuale 2010” approvato con Deliberazione di C.C. n.16 del 25.05.2010; 

- che l’intervento è stato articolato su due annualità: € 600.000,00 per l’anno 2010, € 150.000,00 per 
l’anno 2011; 

- che l’intervento relativo all’annualità 2010 per l’importo di € 600.000,00 è finanziato con mutuo già 
contratto con la Cassa Depositi e Prestiti – posizione 4544841 – C.U.P. B23B10000100004; 

- che con Determinazione del responsabile del Servizio n.1197859/Reg. Gen. del 22/12/2010 venivano 
approvate le procedure di gara e il bando di gara con procedura aperta con il criterio del prezzo più 
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto 
a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza) ai sensi dell’art.82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione urbanistica dell’area centrale 
prospiciente piazza Plebiscito – I Lotto Funzionale” dell’importo complessivo pari ad € 600.000,00; 

- che con Determinazione n.29/129/Reg. Gen. del 09/02/2011 venivano approvati i verbali di gara e si 
procedeva alla aggiudicazione in via definitiva alla Ditta “TRIO COSTRUZIONI S.r.l.” con l’offerta 
pari al 31,851% di ribasso sull’importo a base d’asta di € 290.781,09; 

- che con contratto n. 1551 di Rep. del 31/03/2011, registrato a Lecce il 15.04.2011 al n. 274 – Serie 1^ - 
Mod. 263 – Atti Pubblici, l’impresa “Trio Costruzioni S.r.l.” ha assunto l’esecuzione dei lavori di 
“Riqualificazione urbanistica dell’area centrale prospiciente piazza Plebiscito” in Salice Salentino per 
l’importo di €uro 198.164,41 al netto del ribasso del 31,851% oltre €uro 8.965,58 per oneri di sicurezza 
ed IVA come per legge; 

- che con processo verbale di consegna lavori in data 11.07.2011 ai sensi dell’art. 154, del D.P.R. n. 
207/2010, venivano consegnati i lavori sotto riserva di legge; 

- che con Determinazione n.71/270/Reg. Gen. del 03/05/2012 veniva approvata la “1ª Perizia di Variante” 
per l’importo totale complessivo netto, compresi oneri dei lavori di che trattasi, per €uro 216.974,31 di 
cui; €uro 198.164,41 per i lavori del contratto principale; €uro 9.844,32 per i lavori di perizia ed €uro 
8.965,58 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge. 

- che a seguito a diverse esigenze esecutive, si è reso necessario eseguire lavori non previsti in progetto, 
utilizzando così le economie del ribasso d’asta. I lavori in particolare riguardano la realizzazione di opere 
di consolidamento di un fabbricato esistente adiacente all’area di intervento e la realizzazione di un 
nuovo tronco di rete fognante, ecc.. Pertanto per poter appagare tali esigenze, si sono dovute variare le 
condizioni previste con il contratto sopra citato. 



- Che con Determinazione n.-------  /Reg. Gen. del -------   è stata approvata la “Perizia Suppletiva 
e di Variante”, presentata in data ----- dal Direttore dei Lavori Ing. Fernando Tondo, n.1119 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, acquisita al Protocollo Generale al n. 5204 e il 
presente atto di sottomissione. 
 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 

L’anno duemilatredici il giorno 19 del mese di aprile, col presente atto si conviene quanto segue; 

ART. 1 – Trio Vincenzo, nato a Lecce il 05.12.1978 e residente in Surbo (Le) alla Piazza aldo Moro 
n.12, in qualità di procuratore speciale e legale rappresentante dell’Impresa “TRIO COSTRUZIONI S.r.l.” 
con Sede in Surbo (Le), assume l’impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori di variante riportati in 
perizia. 

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto n. 1551 di rep. del 31/03/13, 
agli stessi prezzi unitari in esso contenuti ed al ribasso di cui sopra del 31,851%. 

 
ART. 2 – L’importo totale complessivo netto, compresi oneri dei lavori di che trattasi, ammonta ad 

€uro 227.836,49 di cui €uro 198.164,41 per i lavori del contratto principale - €uro 20.706,50 per i lavori di 
perizia ed €uro 8.965,58 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge. 

 
ART. 3 – Ai sensi dell’ articolo 136 del reg. approvato con D.P.R. n. 554 del 21/12/1999, vengono 

concordati i seguenti nuovi prezzi sui quali sarà applicato il ribasso contrattuale del 31,851%. 
 

ELENCO NUOVI PREZZI 
 

(facendo seguito all’elenco dei prezzi allegato al contratto n. 1551 di repertorio, si riportano i 
seguenti nuovi prezzi): 

 
 NP. 1 Fornitura e posa in opera di muratura di tamponamento 

eseguita con blocchi architettonici presso-vibrati in 
calcestruzzo, con dimensioni modulari (SxHxL) di cm 
__x20x50 con superficie facciavista liscia, colorati ed 
idrofugati in pasta, prodotti da azienda certificata secondo la 
norma ISO 9001:2000 ed associata all'ANPEL. I blocchi 
devono avere una densità del calcestruzzo a secco non 
superiore a 1950 kg/m³ ±10%. I manufatti devono essere 
marcati CE secondo la norma UNI EN 771-3, ed avere le 
seguenti caratteristiche: 
- assorbimento medio d´acqua per capillarità : 1.4 g/m²s 
- tolleranze dimensionali: lunghezza, spessore -3, +1 mm 
- tolleranze dimensionali: altezza ±1,5 mm 
La posa dovrà avvenire con l'impiego di malta idrofugata di 
classe M3 (D.M. 20.11.87) confezionata in cantiere oppure con 
malta premiscelata per murature facciavista. La muratura dovrà 
presentare opportuni giunti di controllo per garantire l´assenza 
di fessurazioni. Il prezzo è comprensivo della fornitura e del 
trasporto dei manufatti, compresi la formazione di spalle, 
architravi, velette, giunti di controllo, la stilatura dei giunti di 
malta su uno o entrambi i paramenti, lo sfrido e l´elevazione 
dei manufatti. Sono inclusi la fornitura di eventuali armature 
metalliche, la ferramenta di collegamento alla struttura e la 
sigillatura dei giunti di controllo. E' compresa altresì 
l'eventuale 
pulizia della muratura e di quant'altro occorre per l'esecuzione 
a perfetta regola d'arte. 
- spessore cm. 30.   

  (settantatrevirgolazerozero) 
mq. 

 
€.73,00 

     
 NP. 2 Fornitura e posa in opera di casserature per getti in 

conglomerato cementizio quali pareti e setti di spessore 
superiore a cm 15 e fino a cm 30, curve o comunque sagomate 
realizzate con tavolame di abete, compreso l'armatura di   



sostegno e di controventatura, i ponteggi fino a 2 m di altezza 
dal piano di appoggio; compreso altresì il montaggio, lo 
smontaggio, lo sfrido, e l'impiego di idonei disarmanti, 
misurato per un solo lato. 

  (ventottovirgolazerozero) 
mq. 

 
€.28,00 

     
 NP 3 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione 

garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, con Classe di 
consistenza al getto S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, per 
strutture non precompresse di elevazione (pilastri, travi, solai 
alleggeriti e a soletta piena, corpi scala e nuclei ascensore); 
escluso ogni altro onere: all'esterno di edifici, non esposte 
direttamente all'azione della pioggia, in Classe di esposizione 
ambientale XC3 (UNI 11104). 
- Classe di resistenza a compressione minima C28/35.   

  (centotrentaseivirgolatrentacinque) 
mc. 

 
€.136,35 

     
 NP. 4 Fornitura e posa in opera di acciaio per calcestruzzo armato 

ordinario, classe tecnica B450C, saldabile, conforme al D.M. 
14/01/2008, disposto in, opera secondo gli schemi di 
esecuzione del progettista delle strutture. Compreso gli oneri 
per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per 
giunzioni e lo sfrido, in barre ad aderenza  migliorata nei 
diametri da 5 mm a 40 mm.   

  (unovirgolanovanta) 
kg. 

 
€1,90 

     
 NP. 5 Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi meccanici, fino 

alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di 
eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il 
carico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale 
scavato nell'ambito del cantiere: 
in conglomerati calcareniti, tufo, pietra crosta, puddinghe, 
argilla compatta e assimilabili.   

  (tredicivirgolatrenta) 
mc. 

 
€.13,30 

     
 NP. 6 Aggottamento d'acqua con pompa azionata da motore a 

scoppio, compreso quanto occorre per l'esercizio la 
manutenzione la guardiania, il trasporto, gli accessori per 
permettere l'esecuzione del lavoro compiuta a perfetta regola 
d'arte. 
- aggottamento d'acqua per una resa di 5 mc /ora   

  (quattrovirgolaquarantatre) 
mc. 

 
€.4,43 

     
 NP. 7 Rinterro con materiali esistenti nell'ambito del cantiere, da 

prelevarsi entro 100 m dal sito d'impiego, compreso il 
dissodamento degli stessi, il trasporto con qualsiasi mezzo, la 
pistonatura a strati di altezza non superiore a cm 30 e la 
bagnatura.   

  (dodicivirgolasessanta) 
mc. 

 
€12,60 

     
 NP. 8 Fornitura e posa in opera di tubi in grès ceramico verniciati a 

piè d'opera, compreso trasporto e prova di tenuta, di classe e 
carico di rottura non inferiore e conformi alla norma di 
fabbricazione UNI EN 295 parti 1, 2, 3 aggiornamento 2002, 
con sistema di giunzione a bicchiere definito sistema C e 
giunto ad anello elastico precostituito in fabbrica mediante 
colaggio di resina poliuretanica sulla punta ed all'interno del 
bicchiere. I tubi di materiale ceramico, dotati di marcatura CE 
a partire dalla data del 1 gennaio 2007 in base al rispetto dei 
requisiti essenziali di prestazione contenute nella norma 
europea EN 295-10:2005, provenienti da impasti omogenei, 
dovranno essere verniciati internamente ed esternamente, ad   



eccezione del bicchiere e della punta delle canne, con superfici 
interne ed esterne dei tubi a cui dovrà essere applicata una 
verniciatura detta vetrina, in grado di conferire al tubo l'aspetto 
lucido o smaltato e saranno impiegati per la costruzione di 
fognature di qualsiasi diametro e lunghezza utile di 1,0 e/o 1,5 
e/o 2 e/o 2,5 metri. La fornitura sarà completata dalla 
formazione del letto di posa (esclusa la sola fornitura del 
materiale incoerente) il rinfianco e quant'altro occorre per 
l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. Per ogni metro di 
condotta utile posata: - DN200 classe 160(KN/mq) carico di 
rottura 32(KN/m). 

  (quarantacinquevirgolanovantasette) 
ml. 

 
€.45,97 

     
 NP. 9 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in 

conglomerato cementizio di sezionamento ed ispezione su 
condotte idriche e fognarie, interrate su strade di prima 
categoria, prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta 
resistenza classe Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato con 
inerti selezionati di appropriata granulometria e basso rapporto 
acqua-cemento (<0,50). Predisposto con risega per incastro a 
mezzo spessore per innesto di anello aggiuntivo o soletta di 
copertura, in opera. Escluso rinfianchi e sottofondo.- 
dimensioni 120x120x90 sp.15 cm - marcato CE UNI EN 1917   

  (duecentocinquantaseivirgolazerozero) 
cad. 

 
€256,00 

     
 NP. 10  

Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in 
conglomerato cementizio aggiuntivo di prolunga per canna di 
discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte 
idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, 
prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe 
Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato con inerti selezionati 
di appropriata granulometria e basso rapporto acqua-cemento 
(<0,50). Predisposto con risega per incastro a.mezzo spessore 
per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. 
Escluso rinfianchi.  
- dimensioni 120x120x50 sp.15 cm - marcato CE   

  (centocinquantacinquevirgolaventi) 
cad. 

 
€.155,20 

     
 NP. 11 Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in 

conglomerato cementizio aggiuntivo di prolunga per canna di 
discesa pozzetto di sezionamento ed ispezione su condotte 
idriche e fognarie, interrate su strade di prima categoria, 
prefabbricato in calcestruzzo vibrato ad alta resistenza classe 
Rck>=40 N/mmq armato. Confezionato con inerti selezionati 
di appropriata granulometria e basso rapporto acqua-cemento 
(<0,50). Predisposto con risega per incastro a.mezzo spessore 
per innesto di anello aggiuntivo o soletta di copertura, in opera. 
Escluso rinfianchi. 
- dimensioni 120x120x25 sp.15 cm - marcato CE   

  (centosedicivirgolasessanta) 
cad. 

 
€.116,60 

     
 NP. 12 Fornitura e posa in opera di soletta prefabbricata in 

conglomerato cementizio di copertura pozzetto di 
sezionamento ed ispezione su condotte idriche e fognarie, 
interrate su strade di prima categoria, prefabbricata in c.a.v. 
classe Rck>=40 N/mmq ed armata con acciaio FeB44k. 
Confezionata con inerti selezionati di appropriata 
granulometria e basso rapporto acqua-cemento (<0,50), in 
opera. Predisposta con passo d'uomo per posizionamento 
chiusino in ghisa da computarsi a parte. 
- dimensioni 150x150 sp.20 cm carrabile - marcato CE   

  (centosettantaquattrovirgolaventinove) 
cad 

 
€174,29 



     
 NP. 13 Chiusini in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 secondo le norme 

ISO 1083 - UNI 4544ed altre caratteristiche secondo le norme 
UNI EN 124, rivestiti di vernice bituminosa. Telaio e 
coperchio devono portare una marcatura leggibile e durevole 
indicante: 
- EN 124; 
- Il nome o la sigla del fabbricante, il tutto corredato da 
certificato di conformità rilasciato da istituti riconosciuti dalla 
rete europea IQ NET prodotti in stabilimenti certificati ISO 
9001: 2000. Forniti e posti in opera:  
Classe D 400 con resistenza a rottura maggiore di 40 T.  Di 
sagoma circolare di Ø 850 mm., o quadrata di lato 850 mm., 
con fori e asole di fissaggio, munito di guarnizioni in 
polipropilene, passo d'uomo di 600 mm.. Coperchio circolare 
con disegno antisdrucciolo sulla superficie superiore e 
bloccaggio di sicurezza a 90° contro la chiusura accidentale, 
munito di sistema di bloccaggio al telaio azionato da apposita 
maniglia. Le manovre di apertura e chiusura del coperchio 
dovranno essere eseguite senza ausilio di attrezzi: 
Telaio Circolare Ø 850 mm. botola Ø 600 mm   

  (centosessantanovevirgolaventinove) 
cad. 

 
€.169,29 

     
 NP. 14 Demolizione totale o parziale di conglomerati cementizi di 

qualunque tipo, effettuata con mezzi meccanici, martelli 
demolitori, ecc., in qualsiasi condizione, altezza o profondità, 
compreso l'onere per il calo o l'innalzamento dei materiali di 
risulta con successivo carico su automezzo, tagli anche a 
fiamma ossidrica dei ferri, cernita dei materiali, accatastamenti, 
stuoie e lamiera per ripari, segnalazione diurna e notturna, 
recinzioni etc. e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in 
opera a perfetta regola d'arte: 
- valutato per la cubatura effettiva delle parti demolite eseguito 
a mano o con l'ausilio di piccoli utensili elettromeccanici.   

  (duecentocinquantavirgolazerozero) 
mc. 

 
€.250,00 

     
 NP. 15 Rimozione di cordoni in pietra di Soleto, Trani, ecc. di 

qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la 
pulizia l'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto 
di materiale di risulta sino al sito di carico sui mezzi di 
trasporto.   

  (dodicivirgolacinquanta) 
ml. 

 
€.12,50 

     
 NP. 16 Rimozione di basolati, posta al piano compreso il sottofondo di 

sabbia, ghiaia o malta cementizia. Compresi gli oneri per 
l'accatastamento il tiro in basso, il trasporto sino al sito di 
carico per una distanza fino a m 50 e quant'altro occorre per 
dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. 
- rimozioni di basolati senza recupero   

  (venticinquevirgolazerozero) 
mq. 

 
€.25,00 

 
ART. 4 – Per effetto dell’esecuzione delle maggiori quantità di lavori non previste in progetto, il 

termine per l’ultimazione dei lavori fissato dall’art. 6 del contratto in giorni 180, decorrenti dalla data di 
consegna dei lavori, come stabilito nel verbale di consegna lavori, è prorogato di giorni 30.  

 
Il presente contratto, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del D.P.R. 634/72, è soggetto a registrazione 

soltanto in caso d’uso. 

 
Il presente atto mentre vincola l’Impresa sin dalla presente sottoscrizione, sarà vincolante 

per l’Ente Appaltante dopo la formale approvazione dell’Amministrazione Comunale. 
  

 



Letto, confermato e sottoscritto. 
 

L’Impresa Appaltatrice                                                               Il Direttore dei Lavori 
 (TRIO COSTRUZIONI S.r.l.)                                                  (Ing. Fernando TONDO) 
 
 
 

       VISTO:  Il Responsabile del Procedimento 
                (Arch. Alessandra NAPOLETANO) 

 


